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O presente relatório reporta o trabalho desenvolvido durante o estágio curricular na entidade Câmara 
Municipal de Cinfães, com o intuito de obter o grau de Mestre em Engenharia Civil, no Ramo de Gestão 
da Construção. A duração do mesmo compreendeu um período de 4,5 meses, tendo início em meados de 
fevereiro e término no final do mês de junho deste ano. 
O presente documento é o resultado de um estágio que permitiu aplicar os conhecimentos adquiridos ao 
longo do percurso académico, facilitando deste modo a inserção e a adaptação no mercado do trabalho. 
No desenvolvimento do relatório, é definido o seu enquadramento seguido de uma breve apresentação 
da entidade onde o estágio curricular foi realizado. Ao longo do mesmo serão estudadas as várias 
alterações e inovações feitas ao Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro, aprovadas pelo Decreto-Lei n.º 
111-B/2017, de 31 de agosto, cuja revisão entrou em vigor a 1 de janeiro de 2018. 
O relatório aborda a preparação e abertura de alguns procedimentos no âmbito do Código dos Contratos 
Públicos (CCP), executados ao longo do estágio, os quais permitirão uma maior aprendizagem acerca dos 
tipos de procedimentos e respetivas peças existentes, bem como a abertura e análise de propostas. 
Por fim, enunciam-se algumas considerações e posteriores conclusões alusivas ao trabalho desenvolvido. 
 





The present report relates to the work developed during the curricular internship at the Municipal Council 
of Cinfães, in order to accomplish the degree of Master in Civil Engineering, in the Construction 
Management branch. Its duration comprised a period of 4.5 months, beginning in mid-February and 
ending at the end of June of the present year. 
The present document is the result of an internship in which the knowledge acquired during the course 
of the academic career has been applied, thus facilitating the insertion and adaptation in the labor market. 
In the development of the report, it’s set its framework followed by a brief presentation of the entity 
where the curricular internship was carried out. Throughout the document it will be studied the various 
changes and innovations made to Decree-Law no. 18/2008 of January 29, approved by Decree-Law no. 
111-B / 2017, of August 31, whose revision came into force on January 1, 2018. 
The report addresses the preparation and opening of a number of procedures under the Código dos 
Contratos Públicos (CCP) (Public Procurement Code in Portuguese), carried out during the internship, 
which will allow for a greater learning about the types of procedures and their existing parts, as well as 
the opening and analysis of proposals. 
Finally, some considerations and subsequent conclusions referring to the work developed are presented. 
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O presente relatório tem como objetivo apresentar o trabalho desenvolvido ao longo do estágio curricular 
promovido no âmbito da Unidade Curricular de DIPRE (Dissertação/Projeto/Estágio) do Mestrado de 
Engenharia Civil, no ramo de Gestão da Construção, do Instituto Superior de Engenharia do Porto. 
A opção pelo estágio na Câmara Municipal de Cinfães para concluir o Mestrado resultou da oportunidade 
em aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo do percurso académico, desenvolvendo os mesmos a 
nível prático no mercado do trabalho, permitindo desta forma a obtenção de um maior conhecimento 
sobre a vida profissional e as suas especificidades. 
No estágio foram preparados e abertos procedimentos no âmbito do Código dos Contratos Públicos tendo 
em consideração as alterações introduzidas ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, e aprovadas 
pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017 de 31 de agosto, com entrada em vigor a 1 de janeiro de 2018. 
1.2 OBJETIVOS 
Este relatório tem como principais objetivos: 
• Apresentar a Entidade Pública onde o estágio foi realizado, fazendo referência a algumas obras 
que estavam a ser executadas ao longo do mesmo; 
• Descrever as várias alterações e inovações feitas ao Código dos Contratos Públicos aprovadas pelo 
Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto; 
• Caraterizar os tipos e escolhas de procedimentos no âmbito do CCP, bem como as respetivas 
peças procedimentais; 
• Descrever alguns dos casos práticos realizados no estágio a nível de preparação e abertura de 
procedimentos no âmbito do Código dos Contratos Públicos; 
• Listar as conclusões relativas ao trabalho desenvolvido ao longo do estágio. 
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1.3 ESTRUTURA DO RELATÓRIO 
A estrutura do relatório explicita o trabalho desenvolvido durante o percurso de estágio, e esta está 
dividida em 6 capítulos, com acréscimo das Referências Bibliográficas e os Anexos. Nos seguintes 
parágrafos descreve-se de forma sucinta cada um dos capítulos. 
No Capítulo 1 – Faz-se o enquadramento do relatório de estágio e descreve-se de forma resumida os 
capítulos inseridos no mesmo, bem como uma breve apresentação da entidade pública onde foi realizado 
o estágio com referência a algumas das obras em execução ao longo do mesmo. 
No Capítulo 2 – Aborda-se as alterações ao Código dos Contratos Públicos, fazendo um enquadramento 
geral e descrever de forma sucinta as várias alterações e inovações aplicadas nas diversas partes do CCP. 
No Capítulo 3 – Apresentam-se detalhadamente os tipos e escolhas de procedimentos no âmbito do CCP 
– ajuste direto, consulta prévia, concurso público, concurso limitado por prévia qualificação, 
procedimento de negociação, diálogo concorrencial e parceria para a inovação – especificando as regras 
de cada um. 
No Capítulo 4 – Descreve-se as várias peças de procedimentos que podem ser utilizadas na contratação 
pública de acordo com o tipo de procedimento escolhido – convite, programa de procedimento, caderno 
de encargos, anúncio, entre outros – especificando as normas para a escolha das mesmas. 
No Capítulo 5 – Desenvolvem-se alguns dos casos práticos realizados ao longo do estágio a nível de 
preparação e abertura de procedimentos no âmbito do CCP, que têm como objetivo explicar as várias 
etapas de preparação de um procedimento: memória, mapa de quantidades, PSS e Condições Técnicas, a 
escolha do tipo de procedimento e as respetivas peças, bem como a abertura e análise de propostas e os 
posteriores relatórios. 
No Capítulo 6 – são listadas as disposições finais e respetivas conclusões alusivas ao trabalho desenvolvido 
durante o estágio curricular. 
No final estão expostas as referências bibliográficas consideradas relevantes para a elaboração deste 
relatório e os anexos. 
1.4 APRESENTAÇÃO DA ENTIDADE PÚBLICA – CÂMARA MUNICIPAL DE CINFÃES 
A Câmara Municipal de Cinfães, cujo logótipo é apresentado na Figura 1.1, situa-se no Largo dos Paços do 
Concelho – Cinfães, pertencente ao distrito de Viseu. Como órgão executivo do Município, a Câmara 
Municipal é responsável pela gestão quotidiana e planificação do rumo do Município. O Executivo é 
constituído pelo Presidente Armando Mourisco, Vice-Presidente Serafim Rodrigues e por um número fixo 
de Vereadores. [12] 
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O concelho de Cinfães, localizado no distrito de Viseu, é um concelho com 20427 habitantes, sendo 
constituído por 14 freguesias, com superfícies compreendidas entre os 4,98 e os 37,52Km2, 
transparecendo uma enorme discrepância em termos de área por freguesia. [12] 
 
Figura 1.1 – Logótipo da Entidade Pública 
[Fonte: www.cm-cinfaes.pt] 
O Organograma da Câmara Municipal de Cinfães, cujo é apresentado na Figura 1.2, apresenta os vários 
departamentos da entidade. 
 
Figura 1.2 – Organograma da Entidade Pública 
 [Fonte: www.cm-cinfaes.pt] 
No período de estágio, estavam a ser executadas algumas obras públicas pela Câmara Municipal de 
Cinfães, das quais tive oportunidade de acompanhar os trabalhos, juntamente com o Engenheiro 
responsável pela supervisão do estágio. 
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É da responsabilidade da fiscalização o papel de coordenação da relação entre todas as entidades 
intervenientes numa empreitada de construção (dono de obra, empreiteiro, projetistas, consultores 
externos e entidades licenciadoras). [5] 
Das obras públicas executadas no decorrer do estágio, destacam-se as seguintes: 
• Reabilitação e Requalificação Urbana da Rua Conselheiro Martins de Carvalho e Rua de Santa 
Bárbara; 
• Requalificação da Zona que Integra a Igreja Matriz, a Escola E.B. 2,3 de Souselo e o Espaço 
Comercial; 
• Parque de Campismo e Caravanismo de Mourilhe Cinfães; 
• Infraestruturas Desportivas e de Lazer de Souselo; 
Seguidamente, descreve-se de forma sucinta cada uma delas. 
 
Reabilitação e Requalificação Urbana da Rua Conselheiro Martins de Carvalho e Rua de Santa Bárbara 
 
A presente obra localiza-se na freguesia de Cinfães e teve como objetivo a dignificação urbana, a 
redefinição da postura de trânsito e beneficiação de todas as infraestruturas, nomeadamente na Rua de 
Santa Bárbara, representada na figura 1.3, e na Rua Conselheiro Martins de Carvalho, representada na 
figura 1.4, onde se inseriu também a rede pública de eletricidade, ITUR, abastecimento de água e águas 
residuais (pluviais e domésticas). 
Com esta intervenção pretendeu-se: [7] 
• Estabelecer acessos e comunicações pedonais, com garantia de acessibilidades a pessoas com 
mobilidade condicionada; 
• A definição dos percursos de circulação automóvel e espaços pedonais; 
• A redefinição de passeios de peões; 
• A criação de zonas de estacionamento automóvel; 
• A instalação de um mobiliário urbano, nomeadamente, um abrigo de passageiros; 




Figura 1.3 – Requalificação da Rua Santa Bárbara 
 
Figura 1.4 – Requalificação da Rua Conselheiro Martins de Carvalho 
Requalificação da Zona que Integra a Igreja Matriz, a Escola E.B. 2,3 de Souselo e o Espaço Comercial 
 
A obra situa-se no concelho de Cinfães, na freguesia de Souselo, e a área de intervenção inicia-se na EN222 
no cruzamento com a EM556, e termina na entrada do cemitério da freguesia de Souselo. 
Esta intervenção, representada na figura 1.5, visa a regeneração e requalificação do arruamento 
confinante com o Edifício da Escola E.B 2,3 de Souselo, entre a EN222 e a entrada para o cemitério da 
freguesia, numa extensão de cerca de 636 m, numa área de intervenção total de 10.338 m2. 
Esta obra teve como finalidade a: [8] 
• Definição dos percursos de circulação automóvel e espaços pedonais; 
• Redefinição de passeios; 
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• Criação de zonas de estacionamento automóvel; 
• Construção de uma rede de águas pluviais; 
• Requalificação da rede de iluminação pública; 
• Requalificação da rede Elétrica de Baixa Tensão; 
• Requalificação da rede de Telecomunicações; 
• Requalificação da rede de distribuição de água; 
• Instalação de mobiliário urbano, nomeadamente, abrigos de passageiros; 
• Requalificação urbanística e paisagística do local. 
 
Figura 1.5 – Requalificação da Zona que integra a Igreja Matriz, a Escola E.B. 2,3 de Souselo e o Espaço 
Comercial 
Parque de Campismo e Caravanismo de Mourilhe Cinfães 
 
O Parque de Campismo e Caravanismo de Mourilhe localiza-se na freguesia de São Cristóvão de Nogueira, 
junto à albufeira da Barragem de Carrapatelo. 
Com a execução e implementação desta obra pretendeu-se, fundamentalmente criar condições, num 
terreno devidamente delimitado e dotado de estruturas que permitiram a instalação de tendas, reboques, 
caravanas, autocaravanas e demais material e equipamento necessários à prática do campismo e do 
caravanismo, com um ambiente visual agradável, potenciando o bem-estar e conforto humano, para 
quem aceda ou esteja na área de intervenção ou tenha acesso visual para o mesmo. [9] 
Do ponto de vista estético, pretendeu-se, sobretudo, minimizar o impacto das infraestruturas construídas 
e potenciar a qualidade da paisagem existente na área de intervenção. [9] 
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Esta obra contém: [9] 
• No lado Sul da área de intervenção, representado na figura 1.6, edifícios/construções de apoio ao 
parque, nomeadamente receção, balneários, bungalows, área de merendas, parque infantil e 
existência de vários pequenos espaços para campismo, de forma a tirar partido da orografia do 
terreno e auxiliar a reabilitação paisagística e biofísica do espaço; 
• No lado Norte, representado na figura 1.7, um bar/restaurante/ginásio, esplanada, piscina e 
pequeno parque de estacionamento, de modo a tirar partido de algum recato e da paisagem de 
excelência que este lado oferece; 
• Uma pequena ponte pedonal, que faz a ligação pedonal, como representado na figura 1.8, dos 
dois lados do parque, que é atravessado pela estrada municipal; 
Um dos objetivos deste projeto foi permitir uma confortável circulação pedonal e interligação dos 
percursos, pelo que todas as zonas da estadia estão interligadas por uma rede de caminhos, em matérias 
maioritariamente semipermeáveis. [9] 
 




Figura 1.7 – Lado Norte da área de intervenção 
 
 







Infraestruturas Desportivas e de Lazer de Souselo 
 
A área de intervenção objeto da presente obra, localiza-se na freguesia de Souselo e corresponde ao 
terreno situado próximo da Escola E.B 2,3 e da Igreja de Souselo e tem como limite a sul e a nascente, a 
EN222. 
O projeto desta obra contemplou o desenho de uma área desportiva e de lazer, a reserva de um espaço 
para uma futura implantação dos equipamentos de uma piscina, bem como a reserva de um espaço para 
um futuro equipamento Cultural. [10] 
Deste modo, a presente obra, representada na figura 1.9, contém: [10] 
• No extremo nascente do terreno, o futuro Equipamento Cultural; 
• No lado poente, a piscina, cuja área corresponde à cota mais baixa do terreno; 
• Na cota superior, os percursos que formam passeios e áreas de estar; 
• Na cota inferior, o parque e percursos sinuosos; 
• Um passeio largo com desenvolvimento paralelo à EN222; 
• No ponto intermédio do parquet uma Praceta/Pérgola; 
• Jardins; 
• Parque Urbano; 
• Áreas de estacionamento; 
• Parque Infantil e Ginásio Exterior; 
• Área de apoio para Autocaravanas, com estacionamento; 
• Área de merendas; 
• Instalações sanitárias; 




Figura 1.9 – Infraestruturas Desportivas e de Lazer de Souselo 
Verificou-se que as empreitadas se encontravam com atrasos significativos relativamente aos prazos 
previstos, e devido ao facto de se registar o não cumprimento dos prazos para a conclusão das atividades 
inerentes às obras, as durações das empreitadas sofreram alterações. 
O mau tempo que se fez sentir na época inicial de estágio contribuiu ainda mais para os atrasos das 
mesmas, o que não permitiu que as empreitadas se desenvolvessem conforme previsto. 
No entanto, o acompanhamento dos trabalhos das respetivas obras permitiu um maior contacto com as 
mesmas, resultando assim uma aprendizagem prática das atividades inerentes ao serviço de fiscalização 





ALTERAÇÃO AO CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS – DECRETO-LEI N.º 
111 – B/2017, DE 31 DE AGOSTO 
2.1 ENQUADRAMENTO GERAL 
A 31 de Agosto, na I Série do Diário da República – 2.º Suplemento, foi publicado o Decreto-Lei n.º 111 – 
B/2017, que aprova a revisão do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, 
de 29 de janeiro. Esta alteração procede : [2] 
a) À transposição para o ordenamento jurídico nacional da nova geração de diretivas comunitárias 
da contratação pública, as Diretivas Europeias de 2014, mais especificamente: 
i. A Diretiva n.º 2014/23/UE, relativa à adjudicação de contratos de concessão; 
ii. A Diretiva n.º 2014/24/UE, relativa aos contratos públicos e que revoga a Diretiva 
2004/18/CE; 
iii. A Diretiva n.º 2014/25/UE, referente aos contratos públicos celebrados pelas entidades 
que operam nos setores especiais da água, da energia, dos transportes e dos serviços 
postais, todas do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014, e que 
revoga a Diretiva 2004/17/CE; 
iv. A Diretiva n.º 2014/55/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, 
respeitante à faturação eletrónica nos contratos públicos; 
b) À consagração de medidas de simplificação, desburocratização e flexibilização dos procedimentos 
de formação dos contratos públicos; e 
c) À adoção de medidas de transparência e boa gestão pública decorrentes das opções constantes 
do Programa do XXI Governo Constitucional e do Programa Nacional de Reformas, em matéria de 
contratação pública. 
As alterações ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, aprovam o Código dos Contratos Públicos, que 
estabelece a disciplina aplicável à contratação pública e o regime substantivo dos contratos públicos que 




O Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, já foi alterado oito vezes pelas seguintes Leis e Decretos: [3] 
1. Lei nº 59/2008, de 11 de setembro; 
2. Decreto-Lei n.º 223/2009, de 11 de setembro; 
3. Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de outubro; 
4. Lei n.º 3/2010, de 27 de abril; 
5. Decreto-Lei n.º 131/2010, de 14 de dezembro; 
6. Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro; 
7. Decreto-Lei n.º 149/2012, de 12 de julho; 
8. Decreto-Lei n.º 214-G/2015, de 2 de outubro. 
A redação dada pelo Decreto-Lei n.º 111 – B/2017, de 31 de agosto, com entrada em vigor a 1 de janeiro 
de 2018, foi retificada duas vezes, surgindo assim a Declaração de Retificação n.º 36-A/2017, in DR, 1ª 
série, de 30 de outubro, e a Declaração de Retificação n.º 42/2017, in DR, 1ª série, de 30 de novembro. 
[3] 
A nona alteração ao Código dos Contratos Públicos procede à alteração e aditação de artigos e anexos, 
bem como, à revogação de normativos e um anexo, mais concretamente: [3] 
a) Alteração de 155 artigos; 
b) Aditação de 53 artigos; 
c) Alteração dos anexos I, II, III, e V; 
d) Aditação dos anexos VII, VIII, IX, X, XI,XII, XIII, e XIV; 
e) Revogação de 58 normativos, Anexo IV do Código dos Contratos Públicos e outros diplomas legais, 
como, Decreto-Lei n.º 307/94, de 21 de dezembro, e as portarias 701 -B/C/D/E/F/I/J, de 29 de 
julho. 
2.2 APLICAÇÃO NO TEMPO DA REVISÃO DO CCP DE 2017 
As alterações introduzidas ao Código dos Contratos Públicos em regra são aplicáveis aos procedimentos 
administrativos de formação de contratos públicos, bem como aos contratos públicos que resultem dos 
procedimentos administrativos pré-contratuais, iniciados após a sua data de entrada em vigor a 1 de 
janeiro de 2018. 
No entanto, ocorrem duas exceções: [3] 
1. A redação dada pelo Decreto-Lei n.º 111 – B/2017, de 31 de agosto, não se aplica a prorrogações, 
expressas ou tácitas, do prazo de execução das prestações que constituem o objeto de contratos 
públicos cujo procedimento tenha sido iniciado previamente à data da sua entrada em vigor; 
2. O novo regime de liberação das cauções previsto no artigo 295.º do CCP aplica-se: 
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• Contratos de empreitadas de obras públicas em vigor a 1 de janeiro de 2018; 
• Contratos de empreitadas de obras públicas que tenham os respetivos prazos de garantia 
em curso à data da entrada em vigor do presente decreto-lei; 
• Contratos de empreitadas de obras públicas a celebrar na sequência de procedimento 
anterior à data da entrada em vigor do presente decreto-lei. 
2.3 ESTRUTURA DO CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS 
O Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redação, mantém a mesma estrutura. No 
entanto, aumentou o número de artigos e de anexos. Esta redação é composta por 476 artigos e 14 
anexos, e está dividido em cinco partes: 
• Parte I – Âmbito de aplicação – Artigos 1º a 15º; 
• Parte II – Contratação Pública – Artigos 16º a 277º; 
• Parte III – Regime substantivo dos contratos administrativos, subdividida em dois títulos: 
✓ Título I – Regime substantivo dos contratos administrativos, relativo aos contratos 
administrativos em geral – Artigos 278º a 342º; 
✓ Título II – Contratos administrativos em especial – Artigos 343º a 454º. 
• Parte IV – Governação e Regime sancionatório (Regime contraordenacional), subdividida em dois 
capítulos: 
✓ Capítulo I – Governação – Artigos 454º-A a 454º-C; 
✓ Capítulo II – Regime sancionatório – Artigos 455º a 464º. 
• Parte V – Disposições finais – Artigos 465º a 476º. 
A redação dada pelo Decreto-Lei n.º 111 – B/2017, de 31 de agosto, é composta por catorze anexos, 
nomeadamente: 
• ANEXO I – Modelo de declaração a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 57.º; 
• ANEXO II – Modelo de declaração a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 81.º; 
• ANEXO III – Modelo de ficha a que se refere o n.º 1 do artigo 127.º e o n.º 1 do artigo 465.º; 
• ANEXO IV – Revogado; 
• ANEXO V – Modelo de declaração a que se refere o n.º 1 do artigo 168.º; 
• ANEXO VI – Modelo de declaração bancária a que se refere a alínea a) do n.º 3 do artigo 179.º; 
• ANEXO VII – Especificações técnicas a que se refere o n.º 1 do artigo 49.º; 
• ANEXO VIII – Lista de serviços de investigação e de desenvolvimento a que se refere a alínea j) do 
n.º4 do artigo 5.º e a alínea e) do n.º 1 do artigo 27.º; 
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• ANEXO IX – Lista de serviços de saúde, serviços sociais, serviços de ensino e outros serviços 
específicos a que se refere o artigo 6.º-A , a subalínea v) da alínea b) do n.º 1 do artigo 11.º, o 
artigo 250.º-A e a alínea d) do n.º 3 do artigo 474.º; 
• ANEXO X – Lista de serviços de saúde, serviços sociais e serviços culturais que podem participar 
em procedimentos reservados a que se refere o n.º 1 do artigo 250.º-D; 
• ANEXO XI – Lista de atividades de construção civil a que se refere a subalínea i) da alínea a) do n.º 
1 do artigo 275.º; 
• ANEXO XII – Modelos para a aceitação da jurisdição de centro de arbitragem institucionalizado a 
que se refere o artigo 476.º; 
• ANEXO XIII – Modelo de declaração de inexistência de conflito de interesses a que se refere o n.º 
5 do artigo 67.º; 
• ANEXO XIV – Recurso a catálogos eletrónicos no sistema de aquisição dinâmico e nos acordos-
quadro a que se refere o n.º 2 do artigo 241.º-C e o n.º 6 do artigo 257.º. 
É de salientar que os Anexos I, II, III e V foram alterados, o anexo IV revogado e os restantes foram 
aditados. 
2.3.1 PARTE I - Âmbito de Aplicação 
A Parte I do Código dos Contratos Públicos é relativa ao âmbito de aplicação, como já referido 
anteriormente, e nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 1.º do CCP, na sua atual redação, o presente 
Código estabelece a disciplina aplicável à contratação pública e o regime substantivo dos contratos 
públicos que revistam a natureza de contrato administrativo. [1] 
O regime da contratação pública é aplicável à formação dos contratos públicos que, independentemente 
da sua designação e natureza, sejam celebrados pelas entidades adjudicantes referidas no artigo 2.º da 
Parte I do CCP e não sejam excluídos do seu âmbito de aplicação, nos termos do disposto no n.º 2 do 
artigo 1.º na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 111 – B/2017, de 31 de agosto. [1] 
Nesta parte é importante a procura de um conceito de contrato público, e segundo o n.º 5 do artigo 2.º 
da Diretiva 2014/24/EU do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de fevereiro de 2014, contratos 
públicos são contratos a título oneroso, celebrados por escrito entre um ou mais operadores económicos 
e uma ou mais autoridades adjudicantes, que tenham por objeto a execução de obras, o fornecimento de 
produtos ou a prestação de serviços. [11] 
Relativamente ao Âmbito de Aplicação, apenas foi revogado o artigo 6.º e alíneas de alguns artigos. No 
entanto, foram aditados artigos, tais como: 
• Artigo 1.º-A, referente aos princípios; 
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• Artigo 5.º-A, alusivo aos contratos no âmbito do setor público; 
• Artigo 5.º-B, relativo ao regime da contratação excluída; 
• Artigo 6.º-A, respeitante aos contratos de serviços sociais e de outros serviços específicos; 
• Artigo 6.º-B, concernente ao acordo sobre Contratos Públicos da Organização Mundial do 
Comércio. 
Com a adição destes artigos houve um alargamento do regime dos contratos entre entidades públicas, 
abrangendo mais formas de cooperação entre entidades públicas. 
O artigo 1.º-A, declara que na formação e na execução dos contratos públicos devem ser respeitados os 
princípios gerais decorrentes da Constituição, dos Tratados da União Europeia e do Código do 
Procedimento Administrativo, em especial os princípios da legalidade, da prossecução do interesse 
público, da imparcialidade, da proporcionalidade, da boa-fé, da tutela da confiança, da sustentabilidade 
e da responsabilidade, bem como os princípios da concorrência, da publicidade e da transparência, da 
igualdade de tratamento e da não-discriminação (cf. n.º 1 do artigo 1.º-A do CCP, na sua atual redação). 
Mais declara que, as entidades adjudicantes devem assegurar, na formação e na execução dos contratos 
públicos, que os operadores económicos respeitam as normas aplicáveis em vigor em matéria social, 
laboral, ambiental e de igualdade de género, decorrentes do direito internacional, europeu, nacional ou 
regional (cf. n.º 2 do artigo 1.º-A do CCP, na sua atual redação). [1] 
Uma das alterações verificadas nesta parte, como já referido anteriormente, é alusiva aos contratos 
públicos excluídos da contratação pública: contratos “in house”. As regras de contratação “in house” saem 
do artigo n.º 5 do CCP e passam para o artigo n.º 5-A, e existem dois tipos de contratação: i) vertical, onde 
existe um controlo da entidade adjudicante sobre a entidade adjudicatária (cf. a alínea a) do n.º 1 do 
artigo 5.º-A do CCP, na sua atual redação), ii) horizontal, onde há cooperação entre entidades 
adjudicantes, regida exclusivamente por razões de interesse público (cf. o n.º 5 do artigo 5.º-A do CCP, na 
sua atual redação). [3] 
A contratação in house vertical apresenta os seguintes requisitos: [3] 
• Maior rigor nos requisitos do contrato in house; 
• Mais de 80% da atividade é desenvolvido em benefício da entidade adjudicante; 
• Clarificação do conceito de controlo análogo isolado e controlo análogo conjunto; 
• Proibição de capital privado na entidade controlada. 
No entanto existe uma exceção “in house”, e segundo o n.º 2 do artigo 5.º-A do CCP, na sua atual redação, 
esta é alargada aos seguintes casos: [3] 
• In house entre entidades irmãs, em que as entidades controladas por uma mesma “mãe” 
contratam entre si; 
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• In house vertical invertido, em que a entidade “filha” adquire à entidade “mãe”. 
O artigo 5.º-B é relativo ao regime da contratação excluída, e este obriga ao respeito dos princípios gerais 
da atividade administrativa (legalidade, igualdade, entre outros), e dos princípios gerais da contratação 
pública previstos no artigo 1.º-A, incluindo: concorrência, publicidade, transparência, igualdade de 
tratamento e não discriminação. [1] 
O novo artigo 6.º-A, declara que a parte II não é aplicável à formação dos contratos públicos que tenham 
por objeto a aquisição de serviços sociais e de outros serviços específicos referidos no anexo IX (serviços 
de saúde, sociais, de ensino e outros serviços específicos), que dele faz parte integrante, salvo quando o 
valor de cada contrato for superior ao limiar previsto na alínea d) do n.º 3 do artigo 474.º (750.000,00€), 
caso em que se aplica o disposto nos artigos 250.º-A e seguintes. Mais declara que à celebração dos 
contratos referidos anteriormente são aplicáveis com as devidas adaptações, os princípios gerais da 
contratação pública. [1] 
Por fim, o artigo 6.º-B refere que as entidades adjudicantes abrangidas pelo CCP devem conceder aos 
operadores económicos dos Estados signatários dos acordos sobre os Contratos Públicos da Organização 
Mundial do Comércio e pelos outros acordos a que a União Europeia se encontra vinculada, um 
tratamento idêntico ao concedido pelas entidades adjudicantes desses Estados aos operadores 
económicos da União Europeia. [1] 
2.3.2 PARTE II – Contratação Pública 
A parte II do CCP é a Contratação Pública, e representa uma das fases da vida de um contrato público – 
Fase Pré-Contratual. Esta tem como início a decisão de contratar, passando pelo concurso, tendo como 
término a adjudicação e assinatura do respetivo contrato. [4] 
A contratação pública sofreu inúmeras alterações e surgiram aspetos novos, e deste modo destacam-se 
os seguintes: [2] 
• Consagração do novo procedimento de consulta prévia (cf. o artigo 112.º e seguintes do CCP). 
Caso se adote o procedimento, este impõe o convite a pelo menos três entidades, quando o valor 
do contrato seja igual ou inferior: i) a 150 000€ no caso das empreitadas de obras públicas (cf. a 
alínea c) do n.º 1 do artigo 19.º do CCP) ou ii) a 75 000€ no caso das aquisições de bens móveis 
ou serviços (cf. a alínea c) do n.º 1 do artigo 20.º do CCP); 
• Alteração dos valores limite aplicáveis ao procedimento de Ajuste Direto – Regime Normal, o qual 
permite o convite a uma entidade quando o valor do contrato seja inferior: i) a 30 000€ no caso 
das empreitadas de obras públicas (cf. a alínea d) do n.º 1 do artigo 19.º do CCP) ou ii) a 20 000€ 
no caso das aquisições de bens móveis ou serviços (cf. a alínea d) do n.º 1 do artigo 20.º do CCP); 
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• Criação do novo procedimento da parceria para a inovação, que permite a investigação, o 
desenvolvimento e a posterior aquisição de bens, serviços ou obras inovadoras (cf. o artigo 30.º-
A do CCP); 
• Inserção da consulta preliminar ao mercado, enquanto mecanismo que habilita as entidades 
adjudicantes a consultarem informalmente o mercado, antes da abertura de um procedimento 
de formação contratual, a fim de recolher informação (cf. o artigo 35.º-A do CCP); 
• Previsão da necessidade de uma fundamentação especial nos contratos de valor igual ou superior 
a 5 000 000€, a qual deve ser baseada numa avaliação custo-benefício (cf. o n.º 3 do artigo 36.º 
do CCP) e deve conter e quando aplicável: i) a identificação do tipo de beneficiários do contrato a 
celebrar, ii) a taxa prevista de utilização da infraestrutura, serviço ou bem, iii) a análise da 
rentabilidade, iv) os custos de manutenção, v) a avaliação dos riscos potenciais e formas de 
mitigação dos mesmos, vi) o impacto previsível para a melhoria da organização e vii) o impacto 
previsível no desenvolvimento ou na reconversão do país ou da região coberta pelo investimento; 
• O anúncio passa a integrar as peças do procedimento (cf. o n.º 1 do artigo 40.º do CCP), e as peças 
do procedimento, incluindo o anúncio, são aprovadas pelo órgão competente para a decisão de 
contratar (cf. o n.º 4 do artigo 40.º do CCP); 
• Reformulação do regime legal aplicável em matéria da contratação por lotes (cf. o n.º 1 do artigo 
46.º-A do CCP); 
• Reformulação dos esclarecimentos, retificação e alteração das peças procedimentais, em que no 
primeiro terço do prazo fixado para apresentação das propostas, os interessados podem solicitar 
os esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação das peças do procedimento, 
e devem apresentar uma lista na qual identifiquem os erros e omissões detetados (cf. o n.º 1 do 
artigo 50.º do CCP); 
• O órgão competente para a decisão de contratar, ou o órgão para o efeito indicado nas peças de 
procedimento, deve prestar os esclarecimentos solicitados até ao termo do segundo terço do 
prazo fixado para a apresentação das propostas, ou até ao prazo fixado no convite ou no 
programa de concurso (cf. o n.º 5 do artigo 50.º do CCP); 
• Consagração da possibilidade de reserva de contratos para entidades que empreguem pessoas 
com deficiências ou desfavorecidas, desde que pelo menos 30% dos trabalhadores daquelas 
entidades tenham deficiência devidamente reconhecida nos termos da lei ou sejam 
desfavorecidos (cf. o artigo 54.º-A do CCP); 
• Criação de um júri, designado pelo órgão competente para a decisão de contratar, composto em 
número ímpar, por um mínimo de três membros efetivos, um dos quais preside e dois suplentes, 
o qual conduz os procedimentos para a formação de contratos, com exceção do ajuste direto, 
consulta prévia ou concurso público urgente em que a EA tenha determinado que os 
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procedimentos sejam conduzidos pelos respetivos serviços e em qualquer procedimento em que 
seja apresentada uma só proposta (cf. o n.º 1 do artigo 67.º do CCP); 
• Regime de incompatibilidade e responsabilidade dos elementos do Júri. 
• Adoção de medidas que visam prevenir e eliminar conflitos de interesses nos procedimentos de 
formação de contratos, através da subscrição de uma declaração de inexistência de tais conflitos 
de interesses, por parte dos membros do júri e todos os demais intervenientes nos 
procedimentos, incluindo os peritos que lhe dão apoio (cf. o n.º 4 do artigo 1.º-A conjugado com 
o n.º 5 do artigo 67.º do CCP); 
• Reformulação do regime em matéria de fixação do preço anormalmente baixo, o qual deixa de 
estar indexado ao preço base, e introdução de uma lógica de avaliação de um preço por 
comparação com a média dos preços das outras propostas a admitir (cf. o n.º 1 do artigo 71.º do 
CCP); 
• Adoção da possibilidade de suprimento pelos candidatos e concorrentes das irregularidades 
constantes das suas propostas e candidaturas causadas por preterição de formalidades não 
essenciais, no prazo máximo de cinco dias, como instrumento essencial para evitar exclusões 
desproporcionais e prejudiciais ao interesse público (cf. o n.º 3 do artigo 72.º do CCP); 
• Alteração ao nível de análise do critério de adjudicação, em que o critério adotado é o da proposta 
economicamente mais vantajosa, o qual tem por base o preço ou custo e a melhor relação 
qualidade-preço utilizando, para o efeito, uma análise custo-eficácia, sem prejuízo de continuar a 
ser possível recorrer apenas à avaliação do preço ou custo (cf. o artigo 74.º do CCP); 
• O convite ou o programa de procedimento deve definir o critério de desempate na avaliação das 
propostas (cf. o n.º 4 do artigo 74.º do CCP); 
• Limitação do valor da caução, o qual passa a ser, no máximo, de 5% do preço contratual, dendo 
ser fixado em função da complexidade e expressão financeira do contrato, sem prejuízo de puder 
ser de 10% do preço contratual quando se esteja perante uma proposta com um preço 
considerado anormalmente baixo (cf. o n.º 1 e 2 do artigo 89.º do CCP); 
• Alargamento do Ajuste Direto Simplificado aos contratos de aquisição ou locação de bens móveis 
e serviços até 5 000€ e às empreitadas de obras públicas até 10000€ (cf. o n.º 1 do artigo 128.º 
do CCP); 
• Todas as peças de procedimento são disponíveis gratuitamente na plataforma eletrónica de 
contratação pública, a partir da data em que for publicado o respetivo anúncio (cf. o n.º 1 do 
artigo 133.º do CCP), sem prejuízo do regime específico previsto para os procedimentos de 
consulta prévia e de ajuste direto cujo convite e proposta devem ser enviados através de meios 
eletrónicos, não sendo obrigatória a utilização da plataforma eletrónica (cf. o n.º 4 do artigo 115.º 
do CCP); 
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• Encurtamento dos prazos mínimos para apresentação de propostas em concursos públicos (cf. os 
artigos 135.º, 136.º e 158.º do CCP); 
• Adoção do procedimento de concurso público urgente em casos de urgência, no caso de 
empreitadas de obras públicas com um valor contratual estimado até 300 000€ (cf. o artigo 155.º 
do CCP); 
• Consagração de uma nova disciplina legal aplicável à alienação de bens móveis por entidades 
públicas, a qual abrange não apenas a transmissão definitiva ou temporária da propriedade, bem 
como o gozo ou a sua utilização, incluindo a locação e o comodato (cf. o artigo 266.º-A do CCP); 
Como referido anteriormente, duas das principais alterações verificadas foram: os prazos mínimos para a 
apresentação das propostas no concurso público e os esclarecimentos, retificações e erros e omissões. 
Deste modo apresenta-se nos quadros 2.1 os prazos mínimos para a apresentação das propostas no 
concurso público e no quadro 2.2 os esclarecimentos, retificações e erros e omissões para uma melhor 
compreensão. [3] 
Quadro 2.1 – Prazos mínimos para a apresentação das propostas no concurso público 
Tipo de procedimento Tipo de Contrato Prazo Mínimo/Artigo do CCP 
Concurso público nacional 
(publicação no Diário da 
República) 
Outros contratos (aquisição ou locação de 
bens móveis e aquisição de serviços) 
6 dias - n.º 1 do artigo 135.º 
Empreitada de obra pública 
14 dias - n.º 1 do artigo 135.º 
 
6 dias – caso de manifesta simplicidade 
dos trabalhos necessários à realização 
da obra – n.º 2 do artigo 135.º 
Concurso público urgente 
Aquisição ou locação de bens móveis e 
aquisição de serviços 
24 horas - artigo 158.º 
Empreitada de obra pública 72 horas - artigo 158.º 
Concurso público com 
publicação no JOUE 
Aquisição ou locação de bens móveis, 
aquisição de serviços e empreitada de obra 
pública 
30 dias - n.º 1 do artigo 136.º 
 
15 dias – quando tenha sido publicado 
anúncio periódico indicativo ou anúncio 
de pré-informação – n.º 2 do artigo 
136.º 
 
15 dias em caso de urgência 




Quadro 2.2 – Esclarecimentos, erros e omissões 
1/3 do Prazo de apresentação de 
propostas 
2/3 do Prazo de apresentação de 
propostas 
3/3 do Prazo de apresentação de propostas 
Solicitação de esclarecimentos - 
n.º 1 do artigo 50.º 
Prestação de esclarecimentos - 
alínea a) do n.º 5 do artigo 50.º 
Data limite para apresentação de candidaturas 
Prazo para apresentação de listas 
de erros e omissões - n.º 1/2/3/4 
do artigo 50.º 
Pronúncia sobre os erros e 
omissões e rejeição dos que não 
foram expressamente aceites - 
alínea b) do n.º 6 do artigo 50.º;  
Solicitação de classificação de 
documentos - n.º 1 do artigo 66.º 
Decisão sobre a classificação dos 
documentos - n.º 2 do artigo 66.º 
Retificação de erros e omissões das peças do procedimento e prestar esclarecimentos - artigo 64.º e n.º 7 do artigo 66.º 
 
2.3.3 PARTE III – Regime substantivo dos contratos administrativos 
A parte III do CCP é alusiva ao regime substantivo dos contratos administrativos, ou seja, a fase de 
execução dos contratos administrativos e subdivide-se em: i) regime geral, que é comum a todos, e ii) 
regimes específicos, onde constam regras para cada tipo de contrato. 
Verificam-se inovações nesta parte, das quais se destacam as seguintes: [3] 
• Criação da figura do gestor do contrato, com a função de acompanhar permanentemente a 
execução contratual (cf. o n.º 1 do artigo 290.º-A do CCP); 
• Consagração do regime da liberação gradual da caução, cuja aplicabilidade pressupõe a 
inexistência de defeitos ou que os mesmos se encontrem corrigidos (cf. o artigo 295.º do CCP); 
• Introdução da fatura eletrónica nos contratos públicos, sendo obrigatório a emissão da mesma 
pelos cocontratantes (cf. o n.º 1 do artigo 299.º-B do CCP); 
• Alteração das noções de “trabalhos a mais” e “trabalhos de suprimento de erros e omissões” que 
passam a ser substituídas pelos “trabalhos ou serviços complementares” (cf. o artigo 370.º do 
CCP); 
• Responsabilidade pelos trabalhos complementares, em que o dono de obra é responsável pelo 
pagamento dos mesmos cuja execução ordene ao empreiteiro (cf. o n.º 1 do artigo 378.º do CCP); 
Uma das inovações referidas anteriormente foi a criação do gestor do contrato. O contraente público 
deve designar um, com a função de acompanhar permanentemente a execução deste e assegurar a 
qualidade do trabalho de quem desempenha tarefas públicas. Caso o gestor detete desvios, defeitos ou 
outras anomalias na execução do contrato, deve comunicá-los de imediato ao órgão competente, 
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propondo em relatório fundamentado as medidas corretivas (cf. o n.º 3 do artigo 290.º-A do CCP). Quando 
se trate de contratos com especiais caraterísticas de complexidade técnica ou financeira ou de duração 
superior a três anos, e sem prejuízo das funções que sejam definidas por cada contraente público, o gestor 
deve elaborar indicadores de execução quantitativos e qualitativos adequados a cada tipo de contrato, 
que permitam, entre outros aspetos, medir os níveis de desempenho do cocontratante, a execução 
financeira, técnica e material do contrato (cf. o n.º 2 do artigo 290.º-A do CCP). [1] 
No que respeita à liberação gradual da caução, nos contratos em que haja obrigações de correção de 
defeitos pelo cocontratante, em que o prazo dessas obrigações seja superior a dois anos, o contraente 
público promove a liberação da caução destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das 
obrigações contratuais, nos seguintes termos (cf. o n.º 5 do artigo 295.º do CCP): [3] 
• No final do primeiro ano, 30% do valor da caução; 
• No final do segundo ano, 30% do valor da caução; 
• No final do terceiro ano, 15% do valor da caução; 
• No final do quarto ano, 15% do valor da caução; 
• No final do quinto ano, os 10% restantes. 
Relativamente à introdução da fatura eletrónica, esta não é exigida quando se trate da execução de 
contratos declarados secretos ou acompanhados de medidas especiais de segurança (cf. o n.º 2 do artigo 
299.º-B do CCP), e o seu modelo é o estabelecido pela norma europeia respetiva aprovada pela Comissão 
Europeia e publicitada no portal dos contratos públicos (cf. o n.º 3 do artigo 299.º-B do CCP). [1] 
2.3.4 PARTE IV – Governação e Regime sancionatório 
A estrutura da parte IV sofreu uma reformulação, antes era relativo ao regime contraordenacional, e com 
a nona alteração passou a ser alusivo à governação e regime sancionatório. 
As principais inovações verificadas nesta parte são: [1] 
• O artigo 454.º-A - Acompanhamento e monitorização dos contratos públicos, em que o IMPIC, I. 
P. é o organismo responsável pela regulação dos contratos públicos; 
• O artigo 454.º-B – Auditoria e fiscalização dos contratos públicos, em que as mesmas competem 
ao Tribunal de Contas, à Inspeção-Geral de Finanças e às entidades com competências de 
inspeção e controlo interno; 
• O artigo 454.º-C – Dever de colaboração com outras autoridades, em que as EA e o IMPIC, I. P. 
devem prestar prontamente a colaboração requerida pelo Ministério Público, pela Autoridade da 
Concorrência e pelas entidades da auditoria e fiscalização referidas anteriormente, para o 
desempenho da respetiva missão; 
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• O artigo 460.º - sanção de proibição de participação, em que pode ser aplicada sanção de 
proibição a qualquer candidato, concorrente, ou membro de agrupamento candidato ou 
concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formação de contratos públicos, quando 
a gravidade da infração e a culpa do agente assim o permitam. 
• O artigo 461.º - Competência para o processo de contraordenação, em que a instauração e 
arquivamento dos processos, bem como a aplicação de coimas e sanções acessórias, cabem ao 
IMPIC. 
• O artigo 464.º-A – Proibição de participação decorrente de incumprimento contratual. 
Pode ser aplicada sanção de proibição de participação em procedimentos de formação de contratos 
públicos, pelo prazo de um ano, às entidades que se encontrem em qualquer das seguintes situações (cf. 
o n.º 1 do artigo 464.º-A do CCP): [1] 
a. Incumprimento contratual que tenha dado origem, nos três últimos anos, à aplicação de sanções 
que tenham atingido os valores máximos de 20 e 30%; 
b. Incumprimento contratual que tenha sido objeto de duas resoluções sancionatórias nos últimos 
três anos. 
Os contraentes públicos devem comunicar ao IMPIC, I. P., essas situações no prazo de 10 dias a contar da 
sua ocorrência. [3] 
2.3.5 PARTE V – Disposições finais 
A última parte do CCP é alusiva às disposições finais, e não se verificou muitas alterações na mesma. 
No entanto, é de salientar a promoção do recurso à arbitragem, como medida de descongestionamento 
dos tribunais e mecanismo que permite uma resolução mais célere e simples de eventuais conflitos (cf. o 






TIPOS E ESCOLHAS DE PROCEDIMENTOS NO ÂMBITO DO CCP 
Um procedimento é um concurso desenvolvido para a contratação de uma entidade executante, verificar 
a quem se aplica o regime da contratação pública, cuja escolha do mesmo deve ser tomada na fase inicial, 
ou seja, do planeamento, em função do tipo de contrato e seu respetivo valor a celebrar, bem como dos 
critérios materiais. [6] 
Na formação de contratos podem ser adotados diversos tipos/subtipos de procedimentos, representados 
no quadro 3.1, e nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 16.º do CCP, na sua atual redação, as entidades 
adjudicantes devem adotar um dos seguintes mecanismos de contratação: [1] 
• Ajuste Direto: Ajuste direto simplificado ou regime normal; 
• Consulta Prévia; 
• Concurso Público: concurso público normal ou urgente; 
• Concurso limitado por prévia qualificação: modelo simples ou complexo; 
• Procedimento de negociação; 
• Diálogo concorrencial; 












Quadro 3.1 – Tipos/subtipos de procedimentos a adotar 
 




Ajuste direto simplificado 
112º, 113º, 128º 
e 129º 
Regime Normal 112º a 127º 
Consulta Prévia 
16º/1/b) e 112º a 
127º 
Concurso Público 
Concurso público normal 130º a 154º 
Concurso público urgente 155º a 161º 
Concurso limitado por prévia qualificação 
Modelo simples 162º a 192º 
Modelo complexo 162º a 192º 
Procedimento de negociação (com publicação prévia de anúncio) 193º a 203º 
Diálogo concorrencial 204º a 218º 
Parceria para a inovação 
16º/1/g) e 218º-A 
a 218º-D 
 
Os contratos formados, cujo objeto abranja prestações submetidas à concorrência do mercado, segundo 
o n.º 2 do artigo 16.º do CCP, na sua atual redação, podem ser nomeadamente: [1] 
• Empreitada de obras públicas; 
• Concessão de obras públicas; 
• Concessão de serviços públicos; 
• Locação ou aquisição de bens móveis; 
• Aquisição de serviços; 
• Sociedade. 
O valor do contrato a celebrar é o valor máximo do benefício económico que a entidade adjudicante se 
dispõe a pagar pela execução de todas as prestações que constituem o seu objeto (cf. n.º 1 do artigo 17.º 
do CCP, na sua atual redação). [1] 
Em todos os procedimentos existem regras de participação que têm obrigatoriamente de ser cumpridas. 
Então, de acordo com o disposto no artigo 55.º do CCP, na sua atual redação, não podem concorrer ou 
candidatar aqueles que: [1] 
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• Se encontrem em estado de insolvência, declarada por sentença judicial, em fase de liquidação, 
dissolução ou cessação de atividades, ou seja, a empresa não possua capacidade para cumprir 
com as suas obrigações; 
• Tenham sido condenados por sentença transitada em jugado por qualquer crime que afete a sua 
honorabilidade profissional, isto é, qualquer crime que coloque em causa a credibilidade 
profissional; 
• Tenham sido objeto de aplicação de sanção administrativa por falta grave em matéria 
profissional; 
• Não tenham a sua situação regularizada relativamente a contribuições para a segurança social e 
relativamente a impostos devidos; 
• Tenham sido objeto de aplicação de sanção acessória de proibição de participação em concursos 
públicos prevista em legislação especial; 
• Tenham sido objeto de aplicação, há menos de dois anos, de sanção administrativa ou judicial 
pela utilização ao seu serviço de mão-de-obra legalmente sujeita ao pagamento de impostos e 
contribuições para a segurança social, não declarada nos termos das normas que imponham essa 
obrigação; 
• Tenham sido condenados por participação em atividades de uma organização criminosa, 
corrupção, fraude ou branqueamento de capitais; 
• Tenham, a qualquer título, prestado, direta ou indiretamente, acessória ou apoio técnico na 
preparação e elaboração das peças do procedimento que lhes confira vantagem que falseie as 
condições normais de concorrência. 
• Tenham diligenciado no sentido de influenciar indevidamente a decisão de contratar do órgão 
competente, de obter informações confidenciais suscetíveis de lhe conferir vantagens indevidas 
no procedimento. 
3.1 AJUSTE DIRETO 
O ajuste direto é o procedimento através do qual a entidade adjudicante convida diretamente uma 
entidade à sua escolha a apresentar uma proposta, segundo o disposto no n.º 2 do artigo 112.º do CCP, 
na sua atual redação. A escolha da entidade a convidar cabe ao órgão competente para a decisão de 
contratar (cf. n.º 1 do artigo 113.º do CCP, na sua atual redação). [1] 
A escolha deste procedimento, representado no quadro 3.2, deve ser feita tendo por base o valor do 
contrato a celebrar, bem como o tipo de contratos, ou seja, a escolha deste permite a celebração de 
contratos de empreitadas de obras públicas com um valor inferior a 30.000€ (cf. a alínea d) do artigo 19.º 
do CCP, na sua atual redação) e a celebração de contratos de locação ou de aquisição de bens móveis e 
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de aquisição de serviços com um valor inferior a 20.000€ (cf. a alínea d) do n.º1 do artigo 20.º do CCP, na 
sua atual redação). [1] 
A entidade adjudicante não pode convidar uma entidade a apresentar proposta que já tenha adjudicado, 
no ano económico corrente, bem como nos dois anos económicos anteriores, cujo o preço contratual 
acumulado seja igual ou superior aos limites referidos na alínea anterior (cf. o n.º 2 do artigo 113.º do 
CCP, na sua atual redação). [1] 
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 128.º do CCP, na sua atual redação, deve se adotar o ajuste 
direto simplificado na celebração de contratos de aquisição ou locação de bens móveis, aquisição de 
serviços ou empreitadas de obras públicas cujo preço contratual seja inferior a 5.000€, ou no caso de 
empreitadas, seja inferior a 10.000€, e em que a adjudicação pode ser feita diretamente, sobre uma fatura 
ou um documento equivalente apresentado pela entidade convidada, dispensando assim a tramitação 
eletrónica. [1] 
Nos restantes contratos que não configurem contratos de concessão de obras públicas, concessão de 
serviços públicos ou contratos de sociedade, deve ser escolhido o procedimento de ajuste direto quando 
o valor do contrato seja inferior a 50.000€ (cf. a alínea c) do n.º 1 do artigo 21.º do CCP, na sua atual 
redação). [1] 
O ajuste direto também pode ser adotado quando os contratos de concessão de obras públicas ou de 
serviço público sejam inferiores a 75.000€ e cuja duração seja inferior a um ano (cf. o n.º 4 do artigo 31.º 
do CCP, na sua atual redação). [1] 
Quadro 3.2 – Ajuste direto em função do tipo e valor de contrato 
 
A adoção deste procedimento será feita também em função de critérios materiais, nomeadamente nos 
termos dos seguintes artigos do CCP: [1] 
Tipo de 
procedimento 
Tipo de Contrato 
Valor do Contrato 
(Euros) 
Normas do CCP 
Ajuste direto 
Empreitada de obra pública Inferior a 30.000€ Artigo 19º/1/d) 
Locação, aquisição de bens móveis e aquisição de 
serviços 
Inferior a 20.000€ Artigo 20º/1/d) 
Restantes contratos, que não configurem contratos de 
concessão de obras públicas, contratos de concessão 
de serviços públicos e contratos de sociedade 
Inferior a 50.000€ Artigo 21º/1/c) 
Contratos de concessão de obras públicas ou de serviço 
público com duração inferior a 1 ano 
Inferior a 75.000€ Artigo 31º/4 
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• Artigo 24.º - Escolha do ajuste direto para a formação de quaisquer contratos; 
• Artigo 25.º - Escolha do ajuste direto para a formação de contratos de empreitada de obras 
públicas; 
• Artigo 26.º - Escolha do ajuste direto para a formação de locação ou de aquisição de bens móveis; 
• Artigo 27.º - Escolha do ajuste direto para a formação de contratos de aquisição de serviços. 
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 24.º do CCP, na sua atual redação, na formação de quaisquer 
contratos, pode escolher-se o procedimento de ajuste direto quando: [1] 
 “Em anterior concurso público ou concurso limitado por prévia qualificação, nenhum candidato se 
haja apresentado ou nenhum concorrente haja apresentado proposta, e desde que o caderno de encargos 
e, se for o caso, os requisitos mínimos de capacidade técnica e financeira não sejam substancialmente 
alterados em relação aos daquele concurso.” (cf. a alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do CCP, na sua atual 
redação). 
 “Em anterior concurso público, concurso limitado por prévia qualificação ou diálogo concorrencial, 
todas as propostas apresentadas tenham sido excluídas, e desde que o caderno de encargos não seja 
substancialmente alterado em relação ao daquele procedimento”. (cf. a alínea b) do n.º 1 do artigo 24.º 
do CCP, na sua atual redação). 
 “Na medida do estritamente necessário e por motivos de urgência imperiosa resultante de 
acontecimentos imprevisíveis pela a entidade adjudicante, não possam ser cumpridos os prazos inerentes 
aos demais procedimentos, e desde que as circunstâncias invocadas não sejam, em caso algum, 
imputáveis à entidade adjudicante.” (cf. a alínea c) do n.º 1 do artigo 24.º do CCP, na sua atual redação). 
 “As prestações que constituem o seu objeto se destinem, a título principal, a permitir à entidade 
adjudicante a prestação ao público de um ou mais serviços de telecomunicações.” (cf. a alínea d) do n.º 1 
do artigo 24.º do CCP, na sua atual redação). 
 “As prestações que constituem o objeto do contrato só passam ser confiadas a determinada 
entidade por uma das seguintes razões: i) o objeto do procedimento seja a criação ou aquisição de uma 
obra de arte ou de um espetáculo artístico; ii) não exista concorrência por motivos técnicos; iii) seja 
necessário proteger direitos exclusivos, incluindo direitos de propriedade intelectual;” (cf. a alínea e) do 
n.º 1 do artigo 24.º do CCP, na sua atual redação). 
De acordo com o n.º1 do artigo 25.º do CCP, na sua atual redação, na formação de contratos de 
empreitada de obras públicas, pode adotar-se o procedimento de ajuste direto quando: [1] 
 “Se trate de novas obras que consistam na repetição de obras similares objeto de contrato 
anteriormente celebrado pela mesma entidade adjudicante, desde que, de forma cumulativa: i) o contrato 
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seja celebrado com a entidade com a qual foi celebrado o contrato inicial; ii) essas obras estejam em 
conformidade com um projeto base comum; iii) aquele contrato tenha sido celebrado, há menos de três 
anos, na sequência de concurso público, de concurso limitado, de procedimento de negociação, de diálogo 
concorrencial ou de parceria para a inovação; iv) o anúncio do procedimento tenha sido publicado no 
Jornal Oficial da União Europeia, no caso de o somatório do valor estimado do contrato relativo ao ajuste 
direto e do preço contratual relativo ao contrato inicial ser igual ou superior ao limiar estabelecido na 
alínea a) do n.º 3 do artigo 474.º; e v) a possibilidade de adoção do procedimento de ajuste direto tenha 
sido indicada no anúncio ou no programa do procedimento;” (cf. a alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º do CCP, 
na sua atual redação). 
 “Se trate de obras a realizar para fins de investigação, de experimentação, de estudo ou 
desenvolvimento, desde que a realização dessas obras não se destine a assegurar a obtenção de lucro ou 
a amortizar o custo dessas atividades e o valor estimado do contrato seja inferior ao limiar estabelecido 
na alínea a) do n.º 3 do artigo 474-º.” (cf. a alínea b) do n.º 1 do artigo 25.º do CCP, na sua atual redação). 
 “Se trate de realizar uma obra ao abrigo de um acordo-quadro celebrado nos termos do disposto 
na alínea a) do n.º 1 do artigo 252.º.” (cf. a alínea c) do n.º 1 do artigo 25.º do CCP, na sua atual redação). 
É de importância referir que o limiar estabelecido na alínea a) do n.º 3 do artigo 474.º, é de 5.225,000€ 
para celebração de contratos de empreitada de obras públicas. [1] 
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 26.º do CCP, na sua atual redação, na formação de contratos 
de locação ou de aquisição de bens móveis, pode-se escolher o procedimento de ajuste direto quando: 
[1] 
 “Se trate de bens destinados à substituição parcial ou à ampliação de bens ou equipamentos de 
específico uso corrente da entidade adjudicante, desde que o contrato a celebrar o seja com a entidade 
com a qual foi celebrado o contrato inicial de locação ou de aquisição de bens e a mudança de fornecedor 
obrigasse a entidade adjudicante a adquirir material de caraterísticas técnicas diferentes, originando 
compatibilidades ou dificuldades técnicas de utilização e manutenção desproporcionadas;” (cf. a alínea a) 
do n.º 1 do artigo 26.º do CCP, na sua atual redação). 
 “Se trate de bens produzidos ou a produzir para fins de investigação, de experimentação, de 
estudo ou desenvolvimento, desde que tais bens não sejam produzidos com finalidade comercial, ou com 
vista a amortizar o custo dessas atividades, e o valor estimado do contrato seja inferior aos limiares 
estabelecidos nas alíneas b) e c) do n.º 3 do artigo 474.º;” (cf. a alínea b) do n.º 1 do artigo 26.º do CCP, 
na sua atual redação). 
Os limiares referidos nas alíneas b) e c) do n.º 3 do artigo 474.º do CCP, na sua atual redação, são 
135.000,00€ para celebração de contratos públicos de fornecimentos de bens, de prestação de serviços e 
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de concursos de conceção, adjudicados pelo Estado, e de 209.000,00€ para celebração de contratos 
públicos de fornecimentos de bens, de prestação de serviços e de concursos de concessão, adjudicados 
por outras entidades adjudicantes, respetivamente. [1] 
 “Se trate de adquirir bens cotados e adquiridos num mercado de matérias-primas;” (cf. a alínea c) 
do n.º 1 do artigo 26.º do CCP, na sua atual redação). 
 “Se trate de adquirir bens, em condições especialmente mais vantajosas do que as normalmente 
existentes no mercado, a entidades que cessem definitivamente a sua atividade comercial, a curadores, 
liquidatários, administradores de insolvência ou ainda no âmbito de acordo judicial ou procedimento da 
mesma natureza previsto na legislação aplicável;” (cf. a alínea d) do n.º 1 do artigo 26.º do CCP, na sua 
atual redação). 
 “Se trate de locar ou adquirir bens ao abrigo de um acordo-quadro celebrado nos termos do 
disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 252.º;” (cf. a alínea e) do n.º 1 do artigo 26.º do CCP, na sua atual 
redação). 
 “Se trate de adquirir água ou energia, desde que a entidade adjudicante exerça a atividade de 
colocação à disposição, de exploração ou de alimentação de redes fixas de prestação de serviços ao público 
no domínio da produção, do transporte ou da distribuição de, respetivamente, água potável ou 
eletricidade, gás ou combustível para aquecimento.” (cf. a alínea f) do n.º 1 do artigo 26.º do CCP, na sua 
atual redação). 
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 27.º do CCP, na sua atual redação, na formação de contratos 
de aquisição de serviços, pode-se adotar o procedimento de ajuste direto quando: [1] 
 “Se trate de novos serviços que consistam na repetição de serviços similares que tenham sido 
objeto de contrato anteriormente celebrado pela mesma entidade adjudicante com o mesmo 
adjudicatário, desde que, de forma cumulativa: i) esses serviços estejam em conformidade com um projeto 
base comum; ii) aquele contrato tenha sido celebrado, há menos de três anos, na sequência de concurso 
público, de concurso limitado por prévia qualificação, de procedimento de negociação, de diálogo 
concorrencial ou de parceria para a inovação; iii) o anúncio do procedimento tenha sido publicado no 
Jornal Oficial da União Europeia, no caso de o somatório do valor estimado do contrato e do preço 
contratual relativo ao contrato inicial ser igual ou superior ao valor referido, consoante os casos, nas 
alíneas b) e c) do n.º 3 do artigo 474.º;” (cf. a alínea a) do n.º 1 do artigo 27.º do CCP, na sua atual redação). 
 “A natureza das respetivas prestações, nomeadamente as inerentes a serviços de natureza 
intelectual, não permita a elaboração de especificações contratuais suficientemente precisas para que 
sejam definidos os atributos qualitativos das propostas necessários à fixação de um critério de 
adjudicação, nos termos do disposto no artigo 74.º, e desde que a definição quantitativa dos atributos das 
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propostas, no âmbito de outros tipos de procedimento, seja desadequada a essa fixação tendo em conta 
os objetivos da aquisição pretendida;” (cf. a alínea b) do n.º 1 do artigo 27.º do CCP, na sua atual redação). 
 “Se trate de serviços relativos à aquisição ou à locação, independentemente da respetiva 
modalidade financeira, de quaisquer bens imóveis, ou a direitos sobre esses bens, salvo os contratos de 
prestação de serviços financeiros celebrados simultânea, prévia ou posteriormente ao contrato de 
aquisição ou de locação, seja qual for a sua forma;” (cf. a alínea c) do n.º 1 do artigo 27.º do CCP, na sua 
atual redação). 
 “Se trate de serviços de arbitragem, conciliação ou mediação;” (cf. a alínea d) do n.º 1 do artigo 
27.º do CCP, na sua atual redação). 
 “Se trate de serviços de investigação e desenvolvimento não abrangidos pela alínea j) do n.º 4 do 
artigo 5.º, desde que o valor estimado do contrato seja inferior aos limiares estabelecidos nas alíneas b) e 
c) do n.º3 do artigo 474.º;” (cf. a alínea e) do n.º 1 do artigo 27.º do CCP, na sua atual redação). 
 “Se trate de contrato que, na sequência de um concurso de conceção, deva ser celebrado com o 
concorrente selecionado ou com um dos concorrentes selecionados nesse concurso, desde que tal intenção 
tenha sido manifestada nos respetivos termos de referência e de acordo com as regras neles 
estabelecidas;” (cf. a alínea g) do n.º 1 do artigo 27.º do CCP, na sua atual redação). 
 “Se trate de adquirir serviços ao abrigo de um acordo-quadro, nos termos do disposto na alínea 
a) do n.º 1 do artigo 252.º;” (cf. a alínea h) do n.º 1 do artigo 27.º do CCP, na sua atual redação). 
 “Se trate de adquirir serviços, em condições especialmente mais vantajosas do que as 
normalmente existentes no mercado, a entidades que cessem definitivamente a sua atividade comercial, 
a curadores, liquidatários, administradores de insolvência ou ainda no âmbito de acordo judicial ou 
procedimento da mesma natureza previsto na legislação aplicável.” (cf. a alínea i) do n.º 1 do artigo 27.º 
do CCP, na sua atual redação). 
3.2 CONSULTA PRÉVIA 
Segundo o n.º 1 do artigo 112.º do CCP, na sua atual redação, a consulta prévia é um procedimento através 
do qual a entidade adjudicante convida diretamente pelo menos três entidades à sua escolha a apresentar 
uma proposta, podendo negociar com as mesmas os aspetos da execução do contrato a celebrar. A 
escolha das entidades a convidar cabe ao órgão competente para a decisão de contratar (cf. n.º1 do artigo 
113.º do CCP, na sua atual redação). [1] 
A escolha deste procedimento, representado no quadro 3.3, deve ser feita tendo por base o valor do 
contrato a celebrar, bem como o tipo de contratos, ou seja, a escolha deste permite a celebração de 
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contratos de empreitadas de obras públicas com um valor inferior a 150.000€ (cf. a alínea c) do artigo 19.º 
do CCP, na sua atual redação) e a celebração de contratos de locação ou de aquisição de bens móveis e 
de aquisição de serviços com um valor inferior a 75.000€ (cf. a alínea c) do n.º1 do artigo 20.º do CCP, na 
sua atual redação). [1] 
A entidade adjudicante não pode convidar entidades a apresentar proposta que já tenha adjudicado, no 
ano económico corrente, bem como nos dois anos económicos anteriores, cujo o preço contratual 
acumulado seja igual ou superior aos limites referidos na alínea anterior (cf. o n.º 2 do artigo 113.º do 
CCP, na sua atual redação). [1] 
O procedimento de consulta prévia pode ser adotado quando o valor dos restantes contratos que não 
configurem contratos de concessão de obras públicas, concessão de serviços públicos ou contratos de 
sociedade seja inferior a 100.000€ (cf. a alínea b) do n.º 1 do artigo 21.º do CCP, na sua atual redação). [1] 
Nos contratos de concessão de obras públicas ou de serviço público que sejam inferiores a 75.000€ e cuja 
duração seja inferior a um ano, pode-se adotar o procedimento de consulta prévia (cf. o n.º 4 do artigo 
31.º do CCP, na sua atual redação). [1] 
Quadro 3.3 – Consulta prévia em função do tipo e valor do contrato 
Tipo de 
procedimento 
Tipo de Contrato 
Valor do Contrato 
(Euros) 
Normas do CCP 
Consulta prévia 
Empreitada de obra pública Inferior a 150.000€ Artigo 19º/1/c) 
Locação, aquisição de bens móveis e aquisição de 
serviços 
Inferior a 75.000€ Artigo 20º/1/c) 
Restantes contratos, que não configurem contratos de 
concessão de obras públicas, de contratos de concessão 
de serviços públicos e de contratos de sociedade 
Inferior a 100.000€ Artigo 21º/1/b) 
Contratos de concessão de obras públicas ou de serviço 
público com duração inferior a 1 ano 
Inferior a 75.000€ Artigo 31º/4 
 
Nos termos do disposto no artigo 27.º-A do CCP, na sua atual redação, a adoção deste procedimento, tal 
como o ajuste direto, está também condicionada em função de critérios materiais, mas sempre que o 
recurso a mais de uma entidade seja possível, nos termos dos seguintes artigos do CCP: [1] 
• Artigo 24.º - Escolha do ajuste direto para a formação de quaisquer contratos; 
• Artigo 25.º - Escolha do ajuste direto para a formação de contratos de empreitada de obras 
públicas; 
• Artigo 26.º - Escolha do ajuste direto para a formação de locação ou de aquisição de bens móveis; 
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• Artigo 27.º - Escolha do ajuste direto para a formação de contratos de aquisição de serviços. 
3.3 CONCURSO PÚBLICO 
3.3.1 Concurso público normal 
O concurso público, é um procedimento concorrencial, cuja finalidade é a avaliação/análise de propostas 
dos concorrentes a uma empreitada de acordo com o alvará exigido pela EA (entidade adjudicante). Este, 
cuja a adoção em função do tipo e valor do contrato está representado no quadro 3.4, é dado a conhecer 
através de anúncio publicitado no Diário da República, bem como no Jornal Oficial da União Europeia 
(JOUE) quando o valor do contrato a celebrar for superior aos limiares comunitários (cf. artigo 130.º e 
131.º do CCP, na sua atual redação). [1] 
Atualmente, os concursos públicos são publicados na plataforma eletrónica utilizada pela EA, assegurando 
assim a igualdade de oportunidades a todos os interessados (cf. o n.º 2 do artigo 130.º do CCP, na sua 
atual redação). [1] 
A adoção do procedimento concurso público normal permite a celebração de contratos de empreitada de 
obras públicas qualquer que seja o valor do contrato a celebrar caso sejam publicados no JOUE (cf. a alínea 
a) do artigo 19.º do CCP, na sua atual redação), e permite contratos cujo valor seja inferior a 5.225,000€ 
segundo a alínea a) do n.º 3 do artigo 474.º do CCP sem publicação de anúncio no JOUE (cf. a alínea b) do 
artigo 19.º do CCP, na sua atual redação). [1] 
Na formação de contratos de locação ou de aquisição de bens móveis e de aquisição de serviços, o 
concurso público com publicação no JOUE é adotado qualquer que seja o valor do contrato a celebrar (cf. 
a alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º do CCP, na sua atual redação), e sem publicação no JOUE quando o valor 
do contrato seja inferior a 135.000,00€ no que respeita a contratos públicos de fornecimentos de bens, 
de prestação de serviços e de concursos de conceção adjudicados pelo Estado, inferior a 209.000,00€ 
relativamente a contratos referidos anteriormente mas adjudicados por outras entidades adjudicantes, e 
inferior a 750.000,00€ alusivo a contratos públicos relativos a serviços sociais, nos termos do disposto nas 
alíneas b), c) e d), respetivamente, do n.º 3 do artigo 474.º do CCP (cf. a alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º 
do CCP, na sua atual redação). [1] 
Nos restantes contratos que não configurem contratos de concessão de obras públicas, concessão de 
serviços públicos ou contratos de sociedade, deve ser adotado o procedimento de concurso público sem 
anúncio no JOUE qualquer que seja o valor do contrato (cf. a alínea a) do n.º 1 do artigo 21.º do CCP, na 
sua atual redação). [1] 
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O concurso público é um procedimento que pode ser escolhido na formação de contratos de concessão 
de obras públicas e de serviços públicos, cujo montante do limiar é de 5.225,000€ (cf. o n.º 1 do artigo 
31º e n.º 2 do artigo 474º do CCP, na sua atual redação). [1] 
Quadro 3.4 – Concurso público em função do tipo e valor do contrato 
Tipo de 
Procedimento 
Tipo de Contrato 
Entidade 
Adjudicante 





Empreitada de obra pública Todas 
Inferior ao limiar 




Concessão de serviços públicos e de obras 
públicas 
Todas 
Inferior ao limiar 




Fornecimento de bens, de prestação de 
serviços, concursos de concessão 
Estado - artigo 
2º/1/a) 
Inferior ao limiar 







Inferior ao limiar 





Restantes contratos que não configurem 
contratos de concessão de obras 
públicas, de contratos de concessão de 
serviços públicos e de contratos de 
sociedade 




Nos termos do disposto no artigo 28.º do CCP, na sua atual redação, a escolha do concurso público sem 
publicação de anúncio no JOUE também é condicionada em função de critérios materiais, mas nos casos 
em que pode ser escolhido o ajuste direto de acordo com o disposto nos artigos 24.º, 25.º, 26.º e 27.º do 
CCP, na sua atual redação, exceto aqueles em que só seja possível convidar uma entidade e no caso 
previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 27.º do CCP, que explicita o seguinte: [1] 
 “A natureza das respetivas prestações, nomeadamente as inerentes a serviços de natureza 
intelectual, não permita a elaboração de especificações contratuais suficientemente precisas para que 
sejam definidos os atributos qualitativos das propostas necessários à fixação de um critério de 
adjudicação, nos termos do disposto no artigo 74.º, e desde que a definição quantitativa dos atributos das 
propostas, no âmbito de outros tipos de procedimento, seja desadequada a essa fixação tendo em conta 
os objetivos da aquisição pretendida;” (cf. a alínea b) do n.º 1 do artigo 27.º do CCP, na sua atual redação). 
Uma das fases mais importantes no procedimento de um concurso público é a apresentação das 
propostas e nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 135.º do CCP, na sua atual redação, o prazo para a 
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apresentação das propostas em concursos públicos que não sejam publicados no JOUE não pode ser 
inferior a 6 dias, ou no caso de formação de contratos de empreitada de obras públicas, o prazo não pode 
ser inferior a 14 dias, a partir da data do envio para publicação. Relativamente a anúncios de concursos 
públicos que sejam publicados no JOUE, o prazo para a apresentação das propostas não pode ser inferior 
a 30 dias, a partir da data do envio do anúncio ao Serviço das Publicações Oficiais da União Europeia (cf. 
o n.º 1 do artigo 136.º do CCP, na sua atual redação). [1] 
No dia a seguir ao prazo fixado para a apresentação das propostas, o júri terá de publicar a lista dos 
concorrentes na plataforma eletrónica utilizada pela EA (cf. o n.º 1 do artigo 138.º do CCP, na sua atual 
redação). [1] 
3.3.2 Concurso público urgente 
Concurso público urgente é um procedimento que se adota quando existe alguma urgência na celebração 
de contratos de locação ou de aquisição de bens móveis, aquisição de serviços de uso corrente e 
empreitadas (cf. artigo 155.º do CCP, na sua atual redação). [1] 
Este procedimento pode ser adotado desde que: i) o preço contratual não ultrapasse os limiares de 
135.000,00€, no caso de contratos de locação ou de aquisição de bens móveis ou de aquisição de serviços, 
adjudicados pelo Estado, de 209.000,00€ se for outras entidades adjudicantes, e de 300.000,00€ no caso 
de contratos de empreitadas de obras públicas (cf. a alínea a) do artigo 155.º do CCP, na sua atual 
redação); ii) o critério da adjudicação seja o da proposta economicamente mais vantajosa para a entidade 
adjudicante, determinada pela avaliação do preço ou custo, apenas como único aspeto da execução do 
contrato a celebrar (cf. a alínea b) do artigo 155.º do CCP, na sua atual redação). [1] 
O concurso público urgente é publicado do Diário da República através do anúncio (cf. o n-º 1 do artigo 
157.º do CCP, na sua atual redação), e o prazo mínimo para apresentação das propostas é de 24 horas no 
caso de contratos de locação ou de aquisição de bens móveis ou de aquisição de serviços, e em contratos 
de empreitada de obras públicas, o prazo mínimo será de 72 horas, desde que decorram em dias úteis (cf. 
o artigo 158.º do CCP, na sua atual redação). [1] 
Nos termos do disposto no artigo 159.º do CCP, na sua atual redação, o prazo da obrigação de manutenção 
das propostas é de 10 dias, sem qualquer prorrogação. [1] 
Após a notificação de adjudicação, o adjudicatário deverá apresentar os documentos de habilitação que 
foram exigidos no prazo de dois dias (cf. o artigo 161.º do CCP, na sua atual redação). [1] 
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3.4 CONCURSO LIMITADO POR PRÉVIA QUALIFICAÇÃO 
Nos termos do disposto no n.º 1 e n.º 2 do artigo 162.º do CCP, na sua atual redação, o concurso limitado 
por prévia qualificação segue as regras do concurso público, com as devidas adaptações, e não é aplicável 
o disposto na fase de negociação das propostas alusiva ao concurso público. [1] 
Neste concurso, qualquer entidade pode apresentar proposta, no entanto, a EA irá selecionar aqueles de 
quem aceita receber as propostas, tendo em consideração os documentos apresentados pelos 
concorrentes de modo a ser possível uma avaliação das mesmas verificando se estes apresentam as 
qualificações exigidas para o tipo de obra em causa. [1] 
A adoção deste procedimento segue os mesmos critérios que o concurso público relativamente ao valor 
contratual que é permitido, aos critérios materiais e ao tipo de contrato. 
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 179.º do CCP, na sua atual redação, caso a qualificação não 
assente num sistema de seleção complexo, os candidatos são todos qualificados caso preencham os 
requisitos mínimos de capacidade técnica e de capacidade financeira. [1] 
O sistema de seleção no modelo complexo de qualificação consiste na qualificação efetuada segundo o 
critério de maior capacidade técnica e financeira (cf. o n.º 1 do artigo 181.º do CCP, na sua atual redação), 
e os candidatos que preencham esses requisitos são ordenados de acordo com o critério de qualificação 
(cf. o n.º 3 do artigo 181.º do CCP, na sua atual redação). [1] 
3.5 PROCEDIMENTO DE NEGOCIAÇÃO 
O procedimento de negociação rege-se pelas regras do concurso limitado por prévia qualificação, de 
acordo com o disposto no artigo 193.º do CCP, na sua atual redação. [1] 
Este tipo de procedimento incorpora quatro fases: i) apresentação das candidaturas e qualificação dos 
candidatos; ii) apresentação e análise das versões iniciais das propostas; iii) negociação das propostas; e 
iv) análise das versões finais das propostas e adjudicação (cf. o artigo 194.º do CCP, na sua atual redação). 
[1] 
O procedimento de negociação é adotado em função dos critérios materiais e do tipo de contrato. 
Em função dos critérios materiais, este procedimento é adotado pela EA quando: i) as suas necessidades 
não possam ser satisfeitas sem a adaptação de soluções facilmente disponíveis; ii) os bens ou serviços 
incluírem a conceção de soluções inovadoras; iii) não for objetivamente possível adjudicar o contrato sem 
negociações prévias devido a circunstâncias específicas relacionadas com a sua natureza, complexidade, 
montagem jurídica e financeira ou devido aos riscos a ela associados; iv) não for objetivamente possível 
definir com precisão as especificações técnicas por referência a uma norma, homologação técnica 
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europeia, especificações técnicas comuns ou referência técnica (cf. o artigo 29.º do CCP, na sua atual 
redação). [1] 
Relativamente ao tipo de contrato, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 31.º do CCP, na sua atual 
redação, o procedimento de negociação pode ser escolhido na formação de contratos de concessão de 
obras públicas e de serviços públicos, assim como de contratos de sociedade, como alternativa do ajuste 
direto e consulta prévia. [1] 
3.6 DIÁLOGO CONCORRENCIAL 
Nos termos do disposto no n.º 1 n.º 2 do artigo 204.º do CCP, na sua atual redação, o diálogo concorrencial 
é um procedimento que segue as regras do concurso limitado por prévia qualificação, e no qual a EA não 
pode recorrer a um leilão eletrónico nem escolher uma fase de negociações. [1] 
O diálogo concorrencial integra três fases distintas: i) apresentação das candidaturas e qualificação dos 
candidatos; ii) apresentação das soluções e diálogo com os candidatos qualificados; e iii) apresentação e 
análise das propostas e adjudicação (cf. o artigo 205.º do CCP, na sua atual redação). [1] 
Tal como nos procedimentos descritos anteriormente, este tipo de procedimento também será escolhido 
em função de critérios materiais e do tipo de contrato. [1] 
A adoção em função de critérios materiais e do tipo de contrato rege-se pelas mesmas disposições que o 
procedimento de negociação (cf. os artigos 29.º e 31.º do CCP, na sua atual redação). [1] 
3.7 PARCERIA PARA A INOVAÇÃO 
A parceria para a inovação é um novo procedimento que pode ser adotado quando se pretenda a 
realização de atividades de investigação de desenvolvimento de bens, serviços ou obras inovadoras, 
independentemente da sua natureza e das áreas de atividade, tendo em vista a sua aquisição posterior, 
desde que estes correspondam aos níveis de desempenho e preços máximos previamente acordados 
entre aquela e os participantes na parceria (cf. o artigo 30.º-A do CCP, na sua atual redação). [1] 
Nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 21.º do CCP, na sua atual redação, em contratos 
que não configurem contratos de concessão de obras públicas, concessão de serviços públicos ou 
contratos de sociedade, o procedimento parceria para a inovação pode ser adotado independentemente 
do valor de contrato. [1] 
Este procedimento também poderá ser escolhido em função da EA, e para contratos que digam direta e 
principalmente respeito a uma ou a várias das atividades exercidas nos setores da água, da energia, dos 
transportes e dos serviços postais as EA devem escolher, em alternativa, a parceria para a inovação 
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quando se cumpram os pressupostos que permitem este tipo de contrato (cf. o n.º 1 do artigo 33.º do 
CCP, na sua atual redação). [1] 
A parceria para a inovação incorpora três fases, que podem ser escolhidas em função da complexidade e 
relevância financeira da parceria a celebrar: i) a apresentação das candidaturas, podendo a respetiva 
seleção incluir a qualificação dos contratos quando se trate do desenvolvimento de projetos dotados de 
especial complexidade; ii) apresentação de propostas de projetos de I&D; e iii) a análise das propostas e 






PEÇAS DE PROCEDIMENTO 
Em todos os procedimentos do CCP, com exceção do ajuste direto no regime simplificado, é 
imprescindível a existência de peças procedimentais, as quais têm de ser aprovadas pelo órgão 
competente para a decisão de contratar (cf. o n.º 2 do artigo 40.º do CCP, na sua atual redação). [1] 
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 40.º do CCP, na sua atual redação, as peças de procedimento 
de formação de contratos, representadas no quadro 4.1, são: [1] 
• Convite à apresentação de propostas; 
• Programa de procedimento; 
• Caderno de encargos; 
• Anúncio; 
• Memória descritiva e convite à apresentação de soluções. 
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4.1 CONVITE À APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 
O convite à apresentação de propostas é uma peça que integra todos os tipos de procedimentos, exceto 
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Ajuste direto e Consulta Prévia 
 
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 115.º do CCP, na sua atual redação, nos procedimentos de 
ajuste direto e consulta prévia, o convite à apresentação de propostas deve referenciar: [1] 
• A identificação da EA e do procedimento; 
• O órgão que tomou a decisão de contratar; 
• A justificação da escolha do tipo de procedimento: ajuste direto ou consulta prévia; 
• Os documentos que contenham os termos ou condições relativas a aspetos da execução do 
contrato não submetidos à concorrência pelo caderno de encargos, aos quais a EA pretende que 
o concorrente se vincule, se for o caso; 
• Os documentos que integram a proposta e os quais podem ser redigidos em língua estrangeira; 
• O prazo para apresentação da proposta; 
• O modo de apresentação da proposta; 
• O modo de prestação da caução ou os termos em que não seja exigida a mesma; 
• O valor da caução, quando a mesma for exigida; 
• O prazo para a apresentação dos documentos de habilitação pelo adjudicatário, e no qual este 
pode ser até cinco dias, assim como o prazo a conceder pela EA para a supressão de 
irregularidades detetadas nos documentos apresentados e que podem levar à caducidade da 
adjudicação. 
Caso se trate de um procedimento de consulta prévia, para além do referido anteriormente, o convite à 
apresentação das propostas deve também mencionar os aspetos da execução do contrato a celebrar que 
a EA não está disposta a negociar e se a negociação decorrerá, parcial ou totalmente, por via eletrónica e 
os respetivos termos, se as propostas apresentadas sejam objeto de negociação (cf. o n.º 2 do artigo 115.º 
do CCP, na sua atual redação).[1] 
 
Concurso limitado por prévia qualificação 
 
Relativamente ao procedimento de concurso limitado por prévia qualificação, o convite à apresentação 
de propostas deve indicar (cf. o n.º 2 do artigo 189.º do CCP, na sua atual redação): [1] 
• A identificação do concurso; 
• A referência ao anúncio do concurso; 
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• Os documentos que contenham os termos ou condições relativas a aspetos da execução do 
contrato não submetidos à concorrência pelo caderno de encargos, aos quais a EA pretende que 
o concorrente se vincule, se for o caso; 
• Os documentos que integram a proposta e os quais podem ser redigidos em língua estrangeira; 
• Se é ou não aceitável a apresentação de propostas variantes, e caso seja, o número máximo das 
mesmas; 
• O prazo para a apresentação das propostas; 
• O prazo da obrigação de manutenção das propostas, o qual deve ser um prazo de 66 dias contados 
da data do termo do prazo fixado para a apresentação das propostas; 
• O modo de prestação da caução, ou os termos em que a mesma não seja exigida; 
• O valor da caução, quando a mesma for exigida; 
• O prazo limite para a identificação dos erros e omissões e para a resposta aos mesmos. 
O convite poderá também conter quaisquer regras que a EA considere convenientes acerca da fase de 
apresentação e análise das propostas, bem como a adjudicação, desde que não impliquem quaisquer 
problemas sobre a concorrência (cf. o n.º 4 do artigo 189.º do CCP, na sua atual redação). [1] 
É de importância referir que as normas do convite prevalecem sobre as indicações dos anúncios, mas as 
normas contidas no programa de procedimento prevalecem sobre as do convite (cf. o n.º 6 do artigo 189.º 
do CCP, na sua atual redação). [1] 
 
Procedimento de negociação 
 
No caso do procedimento de negociação, o convite à apresentação de propostas segue as regras do 
concurso limitado por prévia qualificação, e também poderá conter regras sobre a fase de apresentação 





Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 217.º do CCP, na sua atual redação, neste tipo de procedimento, 
a EA só convida candidatos a apresentar propostas cujas soluções apresentadas pelos mesmos tenham 
sido aprovadas. [1] 
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Tal como o procedimento de negociação, o diálogo concorrencial rege as regras do concurso limitado por 
prévia qualificação, e também deve indicar o modelo de avaliação das mesmas (cf. o n.º 2 do artigo 217.º 
do CCP, na sua atual redação). [1] 
 
Parceria para a inovação 
 
Neste tipo de procedimento, o convite à apresentação de propostas de projetos de I&D deve ser feito a 
candidatos que satisfaçam as necessidades e exigências indicadas nas peças do procedimento pela EA (cf. 
o n.º 1 do artigo 218º-B do CCP, na sua atual redação). [1] 
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 218.º-B do CCP, na sua atual redação, o convite à apresentação 
de propostas de projetos de I&D deve assinalar: [1] 
• A identificação do procedimento; 
• A referência ao anúncio; 
• O prazo de apresentação das propostas; 
• O modo de apresentação das propostas. 
É de importância salientar que cada concorrente apenas pode apresentar uma proposta de projeto I&D 
(cf. o n.º 4 do artigo 218.º-B do CCP, na sua atual redação). [1] 
4.2 PROGRAMA DE PROCEDIMENTO 
O programa de procedimento é uma peça que integra todos os tipos de procedimentos, com exceção do 




Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 132.º do CCP, na sua atual redação, este tipo de procedimento 
deve referir: [1] 
• A identificação do concurso e da EA; 
• O órgão que tomou a decisão de contratar; 
• A justificação da escolha do concurso público; 
• O órgão competente para a prestação de esclarecimentos; 
• Os documentos de habilitação; 
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• O prazo para a apresentação dos documentos de habilitação pelo adjudicatário, assim como o 
prazo a conceder pela EA para a supressão de irregularidades detetadas nos documentos 
apresentados e que podem levar à caducidade da adjudicação. 
• Os documentos da proposta, nomeadamente: 
✓ Declaração do anexo I do CCP; 
✓ Documentos que contenham os atributos da proposta, de acordo com os quais o 
concorrente se dispõe a contratar; 
✓ Documentos que incluam os termos ou condições relativas a aspetos da execução do 
contrato não submetidos à concorrência pelo caderno de encargos e sejam exigidos pelo 
convite e programa de procedimento, aos quais a EA pretende que o concorrente se 
vincule; 
✓ Uma lista de preços unitários de todas as espécies de trabalho previstas no projeto de 
execução, um plano de trabalhos e um programa preliminar, caso se trate de 
procedimentos de formação de contrato de empreitada ou de concessão de obras 
públicas; 
✓ Indicação dos preços parciais dos trabalhos que o concorrente se propõe executar 
correspondentes às habilitações contidas nos alvarás ou nos certificados de empreiteiro 
de obras públicas ou nas declarações emitidas pelo IMPIC, no caso de formação de 
contratos de empreitadas ou de concessão de obras públicas. 
• Os documentos que integram a proposta e os quais podem ser redigidos em língua estrangeira; 
• Se é ou não aceitável a apresentação de propostas variantes, e caso seja, o número máximo das 
mesmas; 
• O prazo para a apresentação das propostas; 
• O prazo da obrigação de manutenção das propostas, o qual deve ser um prazo de 66 dias contados 
da data do termo do prazo fixado para a apresentação das propostas; 
• O modelo de avaliação das propostas; 
• O modo de prestação da caução, ou os termos em que a mesma não seja exigida; 
• O valor da caução, quando a mesma for exigida; 
• A indicação de que se trata de um contrato reservado, ou seja, quando a EA pode reservar a 
possibilidade de ser candidato ou concorrente às entidades cujo objeto principal seja a integração 
social e profissional de pessoas com deficiência ou desfavorecidas, desde que pelo menos % dos 
trabalhadores daquelas entidades tenham deficiência devidamente reconhecida nos termos da 
lei ou sejam desfavorecidos, ou então quando se trate de contratos reservados para 
determinados serviços. 
PEÇAS DE PROCEDIMENTO 
45 
Concurso limitado por prévia qualificação 
 
Relativamente a este tipo de procedimento, de acordo como disposto no artigo 164.º do CCP, na sua atual 
redação, o programa de procedimento deve indicar: [1] 
• A identificação do concurso e da EA; 
• O órgão que tomou a decisão de contratar; 
• A justificação da escolha do concurso limitado por prévia qualificação; 
• O órgão competente para a prestação de esclarecimentos; 
• Os documentos de habilitação; 
• O prazo para a apresentação dos documentos de habilitação pelo adjudicatário, assim como o 
prazo a conceder pela EA para a supressão de irregularidades detetadas nos documentos 
apresentados e que podem levar à caducidade da adjudicação. 
• Os requisitos mínimos de capacidade técnica que os candidatos devem possuir; 
• Os documentos destinados à qualificação dos candidatos; 
• Os documentos que integram a candidatura e os quais podem ser redigidos em língua estrangeira; 
• O modelo de avaliação dos candidatos, identificando de uma forma explícita os fatores e 
eventuais subfactores que densificam o critério de qualificação, bem como os valores dos 
respetivos coeficientes de ponderação e respetiva escala de pontuação alusiva aos fatores e 
subfactores elementares, e o número de candidatos a qualificar, que devem ser no mínimo cinco, 
caso a qualificação assente no sistema de seleção; 
• O prazo para apresentação das candidaturas; 
• O prazo para a decisão da qualificação; 
• A modalidade do critério de adjudicação; 
• O prazo para apresentação dos documentos comprovativos do cumprimento dos requisitos 
mínimos de capacidade técnica e financeira após a decisão de qualificação; 
• A indicação do prazo limite para a identificação dos erros e omissões e para a resposta aos 
mesmos; 
• A indicação de que se trata de um contrato reservado, ou seja, quando a EA pode reservar a 
possibilidade de ser candidato ou concorrente às entidades cujo objeto principal seja a integração 
social e profissional de pessoas com deficiência ou desfavorecidas, desde que pelo menos % dos 
trabalhadores daquelas entidades tenham deficiência devidamente reconhecida nos termos da 





Procedimento de negociação 
 
Este tipo de procedimento segue as regras do programa de procedimento do concurso público, e caso 
a negociação seja limitada aos concorrentes cujas propostas foram ordenadas nos primeiros lugares, 
indicar qual o número mínimo e máximo de propostas ou concorrentes a eleger (cf. o artigo 196.º do 
CCP, na sua atual redação). [1] 
Para além do concurso público, o procedimento de negociação também rege-se pelas regras do 
concurso limitado por prévia qualificação relativamente ao programa de procedimento, e de acordo 
com o disposto no artigo 196.º do CCP, na sua atual redação, deve ainda referenciar o seguinte: [1] 
• O número mínimo de candidatos a qualificar, caso a qualificação assente no sistema de 
seleção, e cujo o número destes tem que ser igual ou superior a três; 
• Os aspetos de execução do contrato a celebrar que a EA não esta disposta a negociar; 





Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 206.º do CCP, na sua atual redação, o diálogo concorrencial 
segue as regras do programa de procedimento do concurso limitado por prévia qualificação, e deve 
referenciar o montante da eventual remuneração, ou o critério do respetivo cálculo a conceder aos 
candidatos qualificados para participar no diálogo que apresentem soluções que sejam admitidas. [1] 
Tal como no programa de procedimento de negociação, o número de candidatos a qualificar tem de ser 
igual ou superior a três (cf. o n.º 2 do artigo 206.º do CCP, na sua atual redação), e a adjudicação é feita 
seguindo o critério da proposta economicamente mais vantajosa para a EA, determinada pela melhor 
relação qualidade-preço, cujo o critério é composto por um conjunto de fatores e subfactores 
relacionados com vários aspetos da execução do contrato a celebrar (cf. o n.º 3 do artigo 206.º do CCP, 
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Parceria para a inovação 
 
Nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 218.º-A do CCP, na sua atual redação, neste tipo de 
procedimento aplica-se o regime previsto no procedimento de negociação. [1] 
4.3 CADERNO DE ENCARGOS 
O caderno de encargos é a peça de procedimento que contém as cláusulas a incluir no contrato a celebrar 
(cf. o n.º 1 do artigo 42.º do CCP, na sua atual redação), ou seja, define o objeto e as disposições por que 
se rege a empreitada, as condições gerais da mesma, o preço e prazo, os materiais a utilizar, entre outros. 
[1] 
Segundo o n.º 1 do artigo 43.º do CCP, na sua atual redação, o caderno de encargos de formação de 
contratos de empreitadas de obras públicas deve incluir um projeto de execução. Este projeto de 
execução deve ser acompanhado de (cf. o n.º 4 do artigo 43.º do CCP, na sua atual redação): [1] 
• Uma descrição dos trabalhos preparatórios ou acessórios; 
• Uma lista completa de todas as espécies de trabalhos necessárias à execução da obra a realizar, 
bem como, do respetivo mapa de quantidades. 
Para além dos demais elementos legalmente exigíveis, o projeto de execução deve ser acompanhado, 
caso se justifique (cf. o n.º 5 do artigo 43.º do CCP, na sua atual redação): [1] 
• Dos levantamentos e das análises de base e de campo; 
• Dos estudos geológicos e geotécnicos; 
• Dos estudos ambientais, incluindo a declaração de impacto ambiental; 
• Dos estudos de impacte social, económico ou cultural; 
• Dos resultados dos ensaios laboratoriais ou outros; 
• Do plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição. 
Caso estas normas não sejam tomadas em consideração, o caderno de encargos será nulo (cf. o n.º 8 do 
artigo 43.º do CCP, na sua atual redação). [1] 
Nos termos do disposto no artigo 46.º do CCP, na sua atual redação, formulários de caderno de encargos 
podem ser aprovados nos seguintes termos: [1] 
• Por portaria do membro do Governo responsável pela área das obras públicas, relativamente a 
contratos de empreitada de obras públicas; 
• Por portaria do membro do Governo responsável pela área das finanças, alusivo a contratos de 
locação ou de aquisição de bens móveis e de aquisição de serviços; 
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• Por portaria do membro do Governo responsável pela área das finanças e do membro do Governo 
responsável pela área em causa, no caso de contratos de concessão de obras públicas e de 
concessão de serviços públicos. 
4.4 ANÚNCIO 
O anúncio é uma peça de procedimento que consta nos seguintes tipos de procedimentos: 
• Concurso público; 
• Concurso limitado por prévia qualificação; 
• Procedimento de negociação; 
• Diálogo concorrencial; 




O anúncio é uma peça de procedimento que é obrigatório no concurso público. 
Este tipo de procedimento é publicitado através de um anúncio no: i) Diário da República, sendo este 
aprovado por portaria dos membros do Governo responsáveis pela edição do Diário da República e pela 
área das finanças e das obras públicas (cf. o n.º 1 do artigo 130.º do CCP, na sua atual redação); ii) JOUE, 
quando a EA o pretenda publicitar, e o mesmo terá de conter as menções previstas na parte C do anexo 
v da Diretiva n.º 2014/24/EU, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014 (cf. o n.º 
1 do artigo 131.º do CCP, na sua atual redação). [1] 
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 131.º do CCP, na sua atual redação, o anúncio do concurso 
público deve ser sempre publicado no JOUE, caso se trate de contratos de concessão de obras públicas, 
independentemente do preço base fixado no caderno de encargos, e este terá de conter a informação 
constante do anexo v da Diretiva n.º 2014/23/EU, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de 
fevereiro de 2014. [1] 
No entanto, é de importância referir algumas condições relativas a este tipo de peça de procedimento, 
tais como: [1] 
• Ao processo do concurso deve ser anexado um documento comprovativo da data do envio do 
anúncio para a publicação no JOUE; 
• Deve ser sempre publicitado o anúncio no Diário da República, independentemente se for ou não 
publicado no JOUE; 
PEÇAS DE PROCEDIMENTO 
49 
• O envio para a publicação do anúncio deverá ocorrer em simultâneo. 
De acordo com o n.º 1 do artigo 157.º do CCP, na sua atual redação, o concurso público urgente deve ser 
publicado no Diário da República. [1] 
 
Concurso limitado por prévia qualificação 
 
O concurso limitado por prévia qualificação segue as regras do concurso público relativo ao anúncio, com 
as necessárias adaptações (cf. o artigo 167.º do CCP, na sua atual redação). [1] 
 
Procedimento de negociação 
 
Tal como o procedimento anterior, também este rege-se pelas regras do concurso público, com as 




Nos termos do disposto no artigo 208.º do CCP, na sua atual redação, o diálogo concorrencial, tal como 
os procedimentos anteriores, será publicado no Diário da República, e no JOUE, quando se trate de 
contratos de concessão de obras públicas ou contratos de empreitada, bem como de locação ou de 
aquisição de bens móveis ou de serviços, independentemente do preço base presente no caderno de 
encargos. [1] 
As condições referidas no procedimento de concurso público relativas ao anúncio, também se aplicam 
neste tipo de procedimento (cf. o n.º 3 do artigo 208.º do CCP, na sua atual redação). [1] 
 
Parceria para a inovação 
 
Ao anúncio deste tipo de procedimento é aplicável as regras do concurso limitado por prévia qualificação, 
segundo o disposto no n.º 2 do artigo 218.º-A do CCP, na sua atual redação. [1] 
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4.5 MEMÓRIA DESCRITIVA E CONVITE À APRESENTAÇÃO DE SOLUÇÕES 
O diálogo concorrencial contém duas peças de procedimento que os restantes procedimentos não 
apresentam, que são: 
• Memória descritiva; 
• Convite à apresentação de soluções. 
A memória descritiva tem de ser aprovada pelo órgão competente para a decisão de contratar, no qual 
esta deve indicar as necessidades e as exigências que pretenda satisfazer com o contrato a celebrar (cf. o 
n.º 1 do artigo 207.º do CCP, na sua atual redação). [1] 
Esta memória é disponibilizada na respetiva plataforma eletrónica de contratação pública de forma livre, 
completa e gratuita, a partir da data de publicação do respetivo anúncio pela EA. [1] 
Após a notificação da decisão de qualificação, o órgão competente para a decisão de contratar, envia aos 
candidatos qualificados, em simultâneo, um convite à apresentação de soluções que satisfaçam as 
necessidades e as exigências indicadas na memória (cf. o n.º 1 do artigo 209.º do CCP, na sua atual 
redação). [1] 
De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 209.º do CCP, na sua atual redação, este convite deve indicar: 
[1] 
• A identificação do procedimento de diálogo concorrencial; 
• A referência ao anúncio do procedimento; 
• O prazo de apresentação das soluções elaboradas pelos candidatos qualificados; 






Este capítulo tem como objetivo descrever a preparação e abertura de alguns dos procedimentos 
desenvolvidos ao longo do estágio. 
Na preparação dos respetivos procedimentos, nomeadamente na escolha do tipo de procedimento e 
respetivas peças, bem como na análise de propostas e posteriores relatórios, foi necessário o estudo das 
alterações e inovações do Código dos Contratos Públicos, cujas alterações estão descritas de uma forma 
sucinta no Capítulo 2. 
No decorrer do estágio, estive envolvida no desenvolvimento de diversos procedimentos de formação de 
contratos de empreitadas de obras públicas, nomeadamente: 
• Requalificação dos Caminhos da Freguesia de São Cristóvão; 
• Limpeza de estradas e caminhos municipais (valetas, aquedutos, entre outros); 
• Requalificação do Caminho da Presinha e dos Caminhos da Lavra – Espadanedo; 
• Requalificação do Caminho das Lameiras, do Caminho das Cortes e dos Caminhos dos Chãos a 
Negrão – Tarouquela; 
• Reparação e Beneficiação da “Casa dos Outeirinhos”; 
• Manutenção e Beneficiação de Edifício E.B. 2,3 – Cinfães; 
• Reparação e Beneficiação dos Paços do Concelho; 
• Manutenção e Beneficiação do Parque Escolar – Escola de Travassos; 
• Manutenção e Beneficiação do Parque Escolar – Escola de Louredo; 
• Manutenção e Beneficiação do Parque Escolar – Escola de Santa Isabel; 
• Intervenção de Saneamento no Concelho – Estação Elevatória de Águas Residuais em Mourilhe. 
Para além destes, também estive envolvida no desenvolvimento de procedimentos de formação de 
contratos de aquisição de serviços, particularmente: 
• Elaboração do Projeto dos Circuitos de Observação Ribeirinhos do Douro; 
• Elaboração do Projeto do Parque e Observatório do Cabrum; 
• Elaboração do Projeto do Observatório da Natureza de Aveloso; 
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• Elaboração do Projeto do Observatório da Natureza de Marcelim – Tendais; 
• Elaboração do Projeto do Observatório da Natureza de Sr.ª Castelo. 
No entanto, este capítulo tem como finalidade descrever apenas os seguintes procedimentos de 
formação de contratos de empreitadas de obras públicas: 
i. Requalificação dos Caminhos da Freguesia de São Cristóvão; 
ii. Manutenção e Beneficiação de Edifício E.B. 2,3 – Cinfães; 
iii. Intervenção de Saneamento no Concelho – Estação Elevatória de Águas Residuais em Mourilhe; 
5.1 CASO PRÁTICO 1 
O Caso Prático 1 respeita à empreitada “Requalificação dos Caminhos da Freguesia de São Cristóvão”, 
cujo o Dono de Obra foi a Câmara Municipal de Cinfães, com um prazo de execução de 120 dias, e que se 
desenvolveu nos seguintes Caminhos Públicos daquela freguesia: 
• Caminho das Roçadas; 
• Caminho da E.N. 222 à Barragem do Carrapatelo; 
• Caminhos envolventes à igreja de São Cristóvão; 
• Caminho do S. Pedro; 
• Caminho de Cimo de Vila; 
• Caminho posterior ao Cemitério; 
• Caminho da Calçada da Igreja. 
A empresa Águas do Norte S.A. procedeu à instalação das redes públicas de abastecimento de água e águas 
residuais nos referidos caminhos, com desmonte parcial dos pavimentos existentes. Face à intervenção na 
construção das infraestruturas, a Câmara Municipal de Cinfães pretendeu proceder à beneficiação e 
requalificação dos caminhos em causa, garantindo uma plataforma de circulação estável e regular. 
Deste modo, foi necessário proceder ao levantamento dos pavimentos existentes em calçada a cubos de 
granito 11×11 e dos pavimentos existentes em calçada de rachão ou betão. Nos pavimentos em calçada a 
cubos de granito apenas foi levantada a faixa necessária para a execução das infraestruturas de 
abastecimento de água e saneamento e a sua devida reposição. Nos pavimentos em calçada de rachão ou 
betão foi efetuado o levantamento total do pavimento em toda a faixa de rodagem e houve substituição do 
mesmo para assentamento de cubos de granito 11×11. 
A substituição dos pavimentos em calçada de pedra ou betão pretendeu oferecer garantias de mobilidade, 
para suporte de deslocações da normal vivência urbana. 
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No desenvolvimento do projeto do novo pavimento tentou-se seguir todas as normas existentes. 
Este projeto apresentou as seguintes peças escritas: 
• Memória descritiva; 
• Mapa de Quantidades; 
• PSS e PPGRCD; 
• Condições Técnicas. 
No anexo I é disponibilizada a memória descritiva do Caso Prático 1. 
No anexo II é apresentado o Mapa de Quantidades da presente empreitada, em que a lista de espécies e 
quantidades de trabalhos se subdivide em três partes: i) estaleiro; ii) reposição de pavimento em cubos 
de granito e iii) pavimentação de caminhos a cubos de granito. 
Deste modo, resultou um preço base de 87 442,58€ (oitenta e sete mil quatrocentos e quarenta e dois 
euros e cinquenta e oito cêntimos), e o prazo de execução do contrato foi de 120 dias. 
Em qualquer obra é essencial um Plano de Segurança e Saúde, e este tem como objetivo ajudar o Dono 
da Obra na coordenação no que se prende com todos os aspetos relacionados com a segurança. 
O PSS desta empreitada, cujo é disponibilizado no anexo III, apresenta os seguintes tópicos desenvolvidos: 
1. Memória descritiva; 
2. Definição de projeto e restantes condições de envolvência; 
3. Processos construtivos; 
4. Riscos evidenciados e medidas preventivas; 
5. Gestão da segurança e saúde no estaleiro; 
6. Gestão e organização de estaleiro; 
7. Anexos. 
O PPGRCD é indispensável nesta obra, e este documento surge na necessidade de criar a responsabilidade 
da gestão de resíduos resultantes de obras ou demolições, designados resíduos de construção e 
demolição, bem como a sua prevenção e reutilização e as suas operações de recolha, transporte, 
armazenagem, triagem, tratamento, valorização e eliminação. 
Pretende-se com o plano de gestão, adotar medidas minimizadoras e reguladoras do uso dos materiais, 
reduzindo os excessos (resíduos) e, neste caso, prever a sua reutilização. 







4. Resíduos de Construção e Demolição. 
Uma das peças escritas essenciais nesta empreitada foi as Condições Técnicas Especiais, e este documento 
pretende identificar e descrever o modo pretendido para a execução dos trabalhos. O documento está 
organizado em função da natureza dos trabalhos a executar, fornecendo indicações construtivas e as 
caraterísticas pretendidas para os materiais a utilizar. 
Os trabalhos foram realizados em conformidade com o Projeto e condições técnicas estipuladas, 
assegurando as caraterísticas de resistência, durabilidade, funcionalidade e qualidade. 
A especificação técnica da presente empreitada, apresentada no anexo IV, retrata de uma forma geral as 
principais diretrizes para o levantamento e reposição de pavimentos. 
Após o desenvolvimento das peças escritas descritas anteriormente, nomeadamente o mapa de 
quantidades, o qual permitiu chegar a um preço base de 87.442,58€, pôde nos termos do disposto na 
alínea b), do n.º 1 e alínea a) do n.º 2 do artigo 16.º, conjugado com o disposto na alínea c) do artigo 19.º, 
todos do CCP, adotar-se o procedimento de Consulta Prévia. 
Dado que este foi o procedimento adotado, então conteve as seguintes peças procedimentais: 
• Convite à apresentação de propostas; 
• Proposta de decisão de contratar; 
• Caderno de Encargos. 
 
Convite à apresentação de propostas 
 
O convite à apresentação de propostas deste procedimento, disponibilizado no anexo V, indica: 
1. Órgão que tomará a decisão de contratar; 
2. Escolha do tipo de procedimento; 
3. Documentos da proposta; 
4. Prazo para apresentação das propostas e disponibilização das peças do procedimento; 
5. Modo de apresentação das propostas; 
6. Esclarecimentos, retificação e alteração das peças procedimentais; 
7. Erros e omissões das peças do procedimento; 
8. Caução; 
9. Modo de prestação da caução; 
10. Negociação; 
11. Critério de adjudicação; 
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12. Prazo de execução; 
13. Preço base e preço anormalmente baixo; 
14. Documentos de habilitação; 




18. Meio de transmissão de informações, de dados e de propostas; 
19. Júri; 
20. Legislação aplicável. 
 
Proposta de decisão de contratar 
 
A proposta de decisão de contratar por Consulta Prévia do presente procedimento, apresentada no anexo 
VI, segue todos os tópicos desenvolvidos no convite, com exceção do tópico 20, que na proposta de 
decisão de contratar indica a proposta de entidades a convidar. Considerando o trabalho específico e/ou 
o seu desempenho em contratos públicos celebrados com o Município, o convite foi dirigido às seguintes 
entidades: 
• Empresa 1; 
• Empresa 2; 
• Empresa 3. 
 
Caderno de Encargos 
 
O Caderno de Encargos compreende as cláusulas a incluir no Contrato a celebrar no âmbito do concurso 
para a realização desta empreitada, e contém um total de 47 cláusulas subdivididas em 8 capítulos, 
nomeadamente: 
• Capítulo I – Disposições Iniciais; 
• Capítulo II – Obrigações do Empreiteiro; 
• Capítulo III – Obrigações do Dono da Obra; 
• Capítulo IV – Projetos de Investigação e de Desenvolvimento [Não aplicável]; 
• Capítulo V – Seguros; 
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• Capítulo VI – Representação das Partes e Controlo da Execução do Contrato; 
• Capítulo VII – Receção e Liquidação da Obra; 
• Capítulo VIII – Disposições Finais. 
No anexo VII é disponibilizado o respetivo Caderno de Encargos. 
Após a realização das peças do concurso, estas foram integralmente disponibilizadas na plataforma 
eletrónica de contratação pública Vortalnext acessível através do sítio eletrónico 
http://portugal.vortal.biz/, disponibilizada pela empresa VORTAL – Comércio Eletrónico, Consultoria e 
Multimédia, SA., da data do envio do convite. 
As propostas dos concorrentes tinham de ser apresentadas até às 17:00 horas do 9.º dia a contar da data 
da sua disponibilização na plataforma eletrónica em utilização pelo Município (VortalNext). 
Todas as entidades convidadas deveriam apresentar os documentos da proposta exigidos na proposta de 
decisão de contratar. 
Dentro do prazo previsto para a solicitação de esclarecimentos e erros e omissões, não foi apresentado 
qualquer pedido por parte dos concorrentes. 
No dia de abertura de todas as propostas, foi publicitada a lista dos concorrentes na plataforma eletrónica 
e disponibilizados os documentos dos concorrentes. 






Das entidades convidadas a apresentar proposta, apenas duas concorreram, e as datas e valores das 
propostas encontram-se no quadro 5.1. 
Quadro 5.1 – Propostas dos Concorrentes 
Concorrentes Data Apresentação Proposta 
Valor da Proposta 
(€) 
Empresa 1 19-04-2018 17:26:46 87.437,10 
Empresa 2 20-04-2018 15:14:28 87.028,70 
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Analisados os documentos que constituem propostas, o Júri verificou que: 
- Relativamente à proposta do concorrente da Empresa 1, o Júri solicitou a apresentação de Certidão 
Comercial atualizada ou o código de acesso à mesma, tendo concedido um prazo de dois dias para a sua 
apresentação. 
- O concorrente apresentou o documento solicitado dentro do prazo concedido, tendo desta forma sido 
admitido no procedimento. 
O Júri do procedimento analisou a restante proposta, não tendo verificado qualquer anomalia nos 
documentos. 
O critério de adjudicação definido foi o da proposta do mais baixo preço, conforme definido no convite 
do procedimento. 
Assim, resultou a seguinte avaliação, representado no quadro 5.2, ordenando as propostas por ordem 
decrescente: 
Quadro 5.2 – Ordenação das propostas por ordem decrescente 
Concorrente 
Valor da Proposta 
(€) 
Proposta de Ordenação 
Empresa 2 87.028,70 1º 
Empresa 1 87.437,10 2º 
 
Conclui-se ainda, e para efeitos do n.º 1 do artigo 71.º do CCP, que nenhuma das propostas ordenadas 
apresentou um preço anormalmente baixo. 
Realizado o relatório preliminar, tendo-se avaliado as propostas dos concorrentes, o júri procedeu à 




Não foram apresentadas alegações por parte dos concorrentes. 
Decorrida a fase de audiência prévia, o Júri deliberou por unanimidade manter a proposta de ordenação 
das propostas apresentadas, conforme o proposto no referido Relatório Preliminar. 
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Assim, remeteu-se o Relatório Final, juntamente com os demais documentos que compõem o processo 
de concurso, para decisão superior, com o objetivo de proferir a decisão de contratar e aprovação de 
todas as propostas contidas no Relatório Final, nomeadamente para efeitos de adjudicação (cf. o n.º 4 do 
artigo 124.º do CCP). 
Mais foi deliberado informar que segundo o artigo 77.º do CCP, a decisão de adjudicação, deveria ser 
notificada em simultâneo a todos os concorrentes.  
O órgão competente para a decisão de contratar teve de solicitar ao adjudicatário, os documentos de 
habilitação previstos no Convite do Procedimento, que deviam ser apresentados no prazo de 5 dias a 
contar dessa notificação. 
O órgão competente para a decisão de contratar teve de notificar os demais concorrentes da 
apresentação dos documentos de habilitação (cf. o artigo 85.º do CCP). 
Mais se informa que o contrato foi reduzido a escrito conforme o artigo 94.º e seguintes do CCP, e a 
respetiva minuta foi aprovada pelo órgão competente para a decisão de contratar em simultâneo com a 
decisão de adjudicação (cf. nº1 do artigo 98.º e seguintes do CCP). 
Por fim, elaborou-se um modelo de declaração de inexistência de conflito de interesses. 
5.2 CASO PRÁTICO 2 
O Caso Prático 2 aborda a empreitada “Manutenção e Beneficiação de Edifício E.B. 2,3 – Cinfães”, que 
teve como Dono de Obra a Câmara Municipal de Cinfães. 
O projeto dividiu-se em peças escritas e peças desenhadas. 
Esta obra teve como objetivo a substituição das coberturas no edifício escolar e no pavilhão 
gimnodesportivo da Escola E.B. 2,3 de Cinfães, bem como a substituição das caixilharias de alumínio e 
estores existentes, de forma a melhorar as condições de funcionamento e conforto para os utentes numa 
perspetiva sustentável. 
No desenvolvimento do projeto das novas coberturas tentou-se seguir todas as normas existentes, de 
modo a que fossem asseguradas as caraterísticas de resistência, durabilidade, funcionalidade e qualidade 
especificadas. 
A substituição das caixilharias contribuiu para um edifício confortável e seguro, além de proporcionar uma 
poupança energética e um considerável isolamento térmico nas janelas do mesmo. 
As peças escritas inseridas nesta empreitada são: 
• Memória descritiva; 
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• Mapa de quantidades; 
• PSS e PPGRCD; 
No anexo VIII está disponibilizada a memória descritiva da presente empreitada. 
Este projeto teve como trabalhos a realizar: estaleiro, demolições e transporte a vazadouro da cobertura 
do edifício escolar, revestimento da cobertura do edifício escolar, rede de águas pluviais na cobertura do 
edifício escolar, demolições e transporte a vazadouro da cobertura do pavilhão gimnodesportivo, 
revestimento da cobertura do pavilhão gimnodesportivo, rede de águas pluviais na cobertura do pavilhão 
gimnodesportivo, e substituição de caixilharia de alumínio no edifício escolar, conforme mapa de 
quantidades apresentado no anexo IX. 
Assim, esta empreitada resultou num preço base de 384.826,40€ (trezentos e oitenta e quatro mil, 
oitocentos e vinte e seis euros e quarenta cêntimos), acrescido de IVA à taxa aplicável, e o seu prazo de 
execução foi de 90 dias a contar da data da consignação, incluindo sábados, domingos e feriados. 
O PSS e o PPGRCD da presente obra, apresenta os mesmos tópicos desenvolvidos no caso prático 1, mas 
com alterações a nível de: uso previsto, opções arquitetónicas, definições estruturas e especialidades, 
produtos e materiais a utilizar, trabalhos previstos com riscos especiais, lista de matérias com riscos 
especiais, lista de equipamentos com riscos especiais, condicionalismos existentes no local e a nível dos 
tipos de trabalhadores, visto que tem que se adaptar a cada obra. 
Como já referido anteriormente, este projeto contém peças desenhadas, que são o mapa de vãos das 
caixilharias a substituir, e estas estão disponibilizadas no anexo X. 
Considerando que o preço base / o valor estimado de realização da despesa foi de 384.826,40€, nos 
termos do disposto na alínea b) do artigo 19.º do CCP, adotou-se o procedimento de Concurso Público. 
Deste modo, foram realizadas as seguintes peças procedimentais: 
• Programa de Procedimento; 
• Proposta de decisão de contratar; 
• Caderno de Encargos; 
• Anúncio. 
 
Programa de Procedimento 
 
O programa de procedimento da presente empreitada, disponibilizado no anexo XI, indica: 
1. Identificação da entidade adjudicante e do concurso; 
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2. Consulta do processo; 
3. Esclarecimentos e retificação das peças do procedimento; 
4. Erros e omissões do caderno de encargos; 
5. Inspeção do local dos trabalhos; 
6. Preço e tipo de empreitada; 
7. Prazo de execução das empreitadas; 
8. Prazo e modo de entrega de proposta eletrónica; 
9. Abertura das propostas, publicação da lista dos concorrentes e consulta das propostas 
apresentadas; 
10. Concorrentes; 
11. Proposta base e propostas com variantes; 
12. Documentos que instruem a proposta; 
13. Prazo de manutenção das propostas; 
14. Critério de adjudicação; 
15. Audiência prévia; 
16. Documentos de habilitação do adjudicatário, prestação de caução e contrato; 
17. Legislação aplicável; 
18. Anexos. 
 
Proposta de decisão de contratar 
 
A proposta de decisão de contratar desenvolve os seguintes tópicos: 
1. Objetivo; 
2. Competência para abertura do procedimento; 
3. Escolha do tipo de procedimento; 
4. Documentos da proposta; 
5. Prazo para apresentação das propostas; 
6. Modo de apresentação das propostas; 
7. Caução; 
8. Modo de prestação da caução; 
9. Critério de adjudicação; 
10. Prazo; 
11. Documentos de habilitação; 






Caderno de Encargos 
 
O Caderno de Encargos compreende as cláusulas a incluir no Contrato a celebrar no âmbito do concurso 
para a realização desta empreitada, e contém um total de 59 cláusulas subdivididas em 6 capítulos, 
nomeadamente: 
• Capítulo I – Disposições Iniciais; 
• Capítulo II – Obrigações do Empreiteiro; 
• Capítulo III – Obrigações do Dono da Obra; 
• Capítulo IV – Representação das Partes e Controlo da Execução do Contrato; 
• Capítulo V – Receção e Liquidação da Obra; 




O concurso público da presente empreitada foi publicitado no Diário da República. 
Após a elaboração das peças escritas e desenhadas do projeto, bem como, das peças procedimentais, 
estas foram disponibilizadas na plataforma eletrónica de contratação pública VORTALGOV acessível 
através do sítio eletrónico www.vortalgov.pt disponibilizada pela empresa Vortal. 
O acesso à referida plataforma eletrónica permite efetuar a consulta e download das peças de 
procedimento. O interessado deverá possuir um pacote de selos temporais e certificado de assinatura 
eletrónica qualificada. 
Os esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação das peças do procedimento devem 
ser solicitados pelo Interessado por escrito ao Município, através da plataforma eletrónica. 
A entrega das propostas tinha como limite as 16 horas do 20° dia (incluindo-se na contagem sábados, 
domingos e feriado) a contar da data do envio do anúncio para publicação no Diário da República. 
A proposta tinha de incluir os documentos e as informações necessárias, sem prejuízo de outras que o 
interessado entenda convenientes. 
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Até ao termo do primeiro terço do prazo fixado para a apresentação das propostas, os interessados 
deviam apresentar, através da VORTALGOV, uma lista na qual identifiquem, expressa e inequivocamente, 
os erros e as omissões do caderno de encargos por eles detetados. 
Foram solicitados esclarecimentos e apresentados erros e omissões por parte de três dos interessados, 
dentro do prazo previsto. 
O júri, através da plataforma eletrónica, prestou os esclarecimentos e apreciou os erros e omissões 
solicitados. 
No anexo XII está apresentada a lista de erros e omissões do presente concurso público. 
A aceitação dos Erros e Omissões não implicou qualquer alteração ao preço base da empreitada, pelo que 
se manteve no valor de 384.826,40 Euros (acrescido do valor do IVA à taxa legal em vigor), mantendo-se 
igualmente o prazo para entrega das propostas, considerando que, a resposta aos concorrentes foi 
emitida antes do fim dos segundo terço do prazo para apresentação das propostas, conforme dispõe o 
n.º 5 do artigo 50.º do CCP. 






Neste concurso público apresentaram proposta 13 concorrentes, cujas datas de apresentação e valores 








Quadro 5.3 – Propostas dos Concorrentes 
Concorrente 
Data Da Apresentação 
Da Proposta 
Valor Global da 
Proposta 
(€) 
Empresa 1 13-06-2018 23:59:39 358.000,00 
Empresa 2 14-06-2018 15:01:53 383.811,96 
Empresa 3 14-06-2018 14:19:43 344.882,37 
Empresa 4 13-06-2018 11:54:22 508.923,00 
Empresa 5 14-06-2018 15:09:22 349.323,36 
Empresa 6 14-06-2018 15:33:38 89,24 
Empresa 7 14-06-2018 10:46:08 383.070,25 
Empresa 8 08-06-2018 14:17:08 0,01 
Empresa 9 13-06-2018 17:46:23 372.738,76 
Empresa 10 14-06-2018 16:37:38 1,00 
Empresa 11 14-06-2018 13:19:20 347.289,47 
Empresa 12 14-06-2018 12:32:18 333.828,65 
Empresa 13 14-06-2018 13:08:53 8.924,00 
 
No dia de abertura das propostas, foi publicitada a lista dos concorrentes na plataforma eletrónica e 
disponibilizados os documentos dos concorrentes. 
Cumprindo o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 69.º do CCP, foram apreciadas as propostas 
apresentadas pelos concorrentes. 
Analisados os documentos que constituem as propostas, o júri verificou que: 
Relativamente às propostas dos concorrentes Empresa 5. e Empresa 11, o Júri solicitou a apresentação 
de Certidão Comercial atualizada ou o código de acesso à mesma, tendo concedido um prazo de dois dias 
para a sua apresentação. 
Os concorrentes Empresa 5 e Empresa 11, apresentaram o documento solicitado dentro do prazo 
concedido, tendo desta forma sido admitido no procedimento. 
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Os concorrentes, Empresa 4, Empresa 6, Empresa 8 e Empresa 13, apresentaram declaração de não 
apresentação de proposta, uma vez que a estimativa orçamental é superior ao preço base do concurso, 
não cumprindo desta forma com o estipulado no ponto 12.1 do Programa do Procedimento, pelo que o 
Júri deliberou propor a sua exclusão, nos termos da alínea d), n.º 2 do art.º 146.º do CCP, por remissão do 
n.º 1 do artigo 57.º do mesmo Código. 
O concorrente Empresa 10, não apresentou qualquer documento para instrução da proposta, não 
cumprindo desta forma com o estipulado no ponto 12.1 do Programa do Procedimento, pelo que o Júri 
deliberou propor a sua exclusão, nos termos da alínea d), n.º 2 do art.º 146.º do CCP, por remissão do n.º 
1 do artigo 57.º do mesmo Código. 
O Júri do procedimento analisou as restantes propostas, não tendo verificado qualquer anomalia nos 
documentos. 
O critério de adjudicação definido foi o da proposta do mais baixo preço. 
















Quadro 5.4 – Avaliação dos concorrentes 
Concorrente 
Valor Da Proposta 
(€) 
Avaliação 
Empresa 1 358.000,00 Aceite 
Empresa 2 383.811,96 Aceite 
Empresa 3 344.882,37 Aceite 
Empresa 4 508.923,00 Não Aceite 
Empresa 5 349.323,36 Aceite 
Empresa 6 89,24 Não Aceite 
Empresa 7 383.070,25 Aceite 
Empresa 8 0,01 Não Aceite 
Empresa 9 372.738,76 Aceite 
Empresa 10 1,00 Não Aceite 
Empresa 11 347.289,47 Aceite 
Empresa 12 333.828,65 Aceite 
Empresa 13 8.924,00 Não Aceite 
 











Quadro 5.5 – Admissão e ordenação das propostas 
Concorrente 
Valor Da Proposta 
(€) 
Classificação 
Empresa 12 333.828,65 1ª 
Empresa 3 344.882,37 2ª 
Empresa 11 347.289,47 3ª 
Empresa 5 349.323,36 4ª 
Empresa 1 358.000,00 5ª 
Empresa 9 372.738,76 6ª 
Empresa 7 383.070,25 7ª 
Empresa 2 383.811,96 8ª 
 
Realizado o Relatório Preliminar, fundamentando-se neste, as propostas de exclusão e avaliando-se as 
restantes, o Júri procedeu à audiência prévia dos concorrentes, nos termos do artigo 147.º do CCP, sendo 
este relatório remetido a todos os concorrentes, fixando-lhes um prazo de 5 dias, para, querendo, se 




No decorrer da Audiência Prévia não foi apresentada qualquer reclamação. 
Face ao exposto, o Júri do Procedimento remeteu o Relatório Final, juntamente com os demais 
documentos que compõem o procedimento, para o órgão competente para a decisão de contratar, para 
que este órgão promovesse a decisão de contratar e decidi-se sobre a aprovação de todas as propostas 
contidas no Relatório Final, nomeadamente para efeitos de adjudicação (cf. o n.º4 do artigo 148.º do CCP) 
e de exclusão (cf. o n.º2 do artigo 70.º do CCP). 
Mais foi deliberado informar que, segundo o artigo 77.º do CCP, a decisão de adjudicação deveria ser 
notificada, em simultâneo, a todos os concorrentes, devendo ainda este órgão solicitar ao adjudicatário, 
os documentos de habilitação previstos no Programa de Procedimento e bem assim, a prestação de 
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caução cf. o artigo 88.º e seguintes do CCP, a qual deveria ser apresentada no prazo de 10 dias, a contar 
da data de notificação e nos meios previstos no mesmo documento. 
Mais se informa que o contrato foi reduzido a escrito, conforme o artigo 94.º e seguintes do CCP, devendo 
a respetiva minuta ser aprovada pelo Executivo Municipal. Esta minuta teve de ser, igualmente, aprovada 
pelo adjudicatário, nos termos do artigo 101.º do CCP. 
Por fim, elaborou-se um modelo de declaração de inexistência de conflito de interesses. 
5.3 CASO PRÁTICO 3 
O Caso Prático 3 respeita a empreitada “Intervenção de Saneamento no Concelho – Estação Elevatória de 
Águas Residuais em Mourilhe”, cujo Dono de Obra foi a Câmara Municipal de Cinfães. 
O projeto dividiu-se em peças escritas e peças desenhadas. 
As peças escritas inseridas neste projeto foram: 
• Memória descritiva; 
• Mapa de Quantidades; 
• PSS e PPGRCD. 
No anexo XIII é disponibilizada a memória descritiva do projeto, e o mapa de quantidades é apresentado 
no anexo XIV. 
O preço base da presente empreitada foi de 37.744,56€ (trinta e sete mil setecentos e quarenta e quatro 
euros e cinquenta e seis cêntimos), e deste modo adotou-se o procedimento de Consulta Prévia, e o seu 
prazo de execução foi de 60 dias. 
O presente projeto realizou as seguintes peças desenhadas: 
• Estação Elevatória; 
• Planta Geral; 
• Planta de Implantação; 
• Instalação Elétrica; 
• Pormenores de Betão Armado; 
• Quadro de Alimentação. 
No entanto, no anexo XV apenas estão disponibilizadas a planta geral e o perfil. 
Sendo este um Procedimento de Consulta Prévia, foram realizadas as seguintes peças procedimentais: 
• Convite à apresentação de propostas; 
• Proposta de decisão de contratar; 
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• Caderno de Encargos. 
Visto que este projeto foi desenvolvido na parte final do estágio, apenas foi possível a elaboração das 
peças escritas, desenhadas e respetivas peças procedimentais, não havendo assim a oportunidade de 






O presente relatório resultou do estágio realizado na Câmara Municipal de Cinfães, e os objetivos 
inicialmente propostos para este estágio consideram-se alcançados. A aprendizagem e a formação, quer 
a nível pessoal quer a nível profissional, permitiu que o mesmo se revelasse numa experiência única e 
enriquecedora. 
No decorrer do estágio, foram adquiridos conhecimentos de atividades intrínsecas à temática de 
fiscalização de obras, e o contacto real com as mesmas foi fundamental e de extrema importância para o 
futuro profissional como Engenheira Civil. 
O estágio revelou-se numa experiência imprescindível, pois foram desenvolvidas atividades importantes 
na área de Engenharia Civil, tais como: 
• Análise de projetos de obras públicas; 
• Realização de PSS e PPGRCD; 
• Realização de peças procedimentais; 
• Análise de propostas; 
• Realização de relatórios; 
• Fiscalização de obras públicas, nomeadamente em requalificações urbanas; 
• Elaboração de autos de medição. 
Neste relatório foi abordada a preparação e abertura de procedimentos públicos no âmbito do CCP, 
nomeadamente em empreitadas de obras públicas, desde a elaboração das peças escritas, a escolha do 
tipo de procedimento, as respetivas peças procedimentais, a abertura e análise das propostas e por fim 
os relatórios (preliminares e finais). 
Pode concluir-se que a gestão de uma obra começa bem antes da construção propriamente dita, pois é 
na fase de preparação dos procedimentos e de concurso, que se procede ao início da preparação da obra. 
Os estudos iniciais, como a adaptação dos clássicos “onde”, “como”, “para quem”, “em quanto tempo” e 
“por que preço”, são essenciais para que se inicie uma obra e de certa forma evitar problemas 
significativos que possam vir a ocorrer na concretização dos trabalhos da mesma. 
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Na realização dos respetivos procedimentos foi essencial um estudo das alterações e inovações do Código 
dos Contratos Públicos, visto que entrou em vigor no início do ano a nona alteração ao mesmo. E uma das 
dificuldades sentidas na elaboração deste relatório, bem como, nas atividades desenvolvidas ao longo do 
estágio, estiveram relacionadas com a difícil interpretação do CCP, pois apresenta uma linguagem 
extremamente jurídica, que origina, por vezes, diferentes interpretações. Mas por outro lado, permitiu 
uma maior aprendizagem do mesmo, que vai ser fundamental no futuro profissional como Engenheira 
Civil. 
Tendo em atenção as alterações e inovações introduzidas ao CCP, conclui-se que o novo decreto-lei 
pretende simplificar, desburocratizar e flexibilizar os procedimentos de formação de contratos públicos, 
aumentar a eficiência da despesa pública, bem como, facilitar o acesso aos contratos públicos. 
A oportunidade de estar em contacto com a realidade da Engenharia Civil, e a obtenção de conhecimentos 
relativos às atividades desenvolvidas durante o período de estágio, permitiu concluir que a realização de 
um estágio curricular é fulcral e vantajoso para a integração dos alunos no mercado profissional, apesar 
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2 – ACESSOS PÚBLICOS SUJEITOS A INTERVENÇÃO ... ERRO! MARCADOR NÃO DEFINIDO. 
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Empreitada: REQUALIFICAÇÃO DOS CAMINHOS DA FREGUESIA DE SÃO CRISTÓVÃO 
Local: SÃO CRISTÓVÃO 
Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE CINFÃES 
Lista de Espécies e Quantidades de Trabalhos 
Item Designação Un. Quantidade PU Total 
1 ESTALEIRO         
1.1 
Montagem, exploração, manutenção e posterior 
desativação de estaleiro, incluindo as 
correspondentes instalações do empreiteiro e da 
Fiscalização, redes provisórias de água, esgotos, 
eletricidade e meios de telecomunicações, vias 
internas de circulação, vedações, identificação da 






Elaboração e implementação de um Plano de 







Execução de limpeza, durante e após a conclusão da 





REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM CUBOS DE 
GRANITO 
    
2.1 
Levantamento de pavimento existente em calçada a 
cubo 11x11, incluindo abertura, regularização e 
compactação de fundo de caixa, fornecimento e 
aplicação de tout-vennant com 0,10m, fornecimento 
e aplicação de areia, pó de pedra ou gravilha fina, 
assentamento do cubo 11x11 fornecido, resultante 
do levantamento e transporte a vazadouro dos 
produtos provenientes do levantamento e da 
abertura de caixa, compactação e todos os trabalhos 
necessários, nos seguintes caminhos: 
    
2.1.1 Caminho das Roçadas m2 147,00 10,70 € 1 572,90 € 
2.1.2 Caminho da EN222 à Barragem de Carrapatelo m2 582,40 10,70 € 6 231,68 € 
2.1.3 Caminhos envolventes à Igreja de S. Cristóvão m2 2520,00 10,70 € 26 964,00 € 
3 
PAVIMENTAÇÃO DE CAMINHOS A CUBOS DE 
GRANITO 
    
3.1 
Levantamento de pavimento existente em calçada 
de pedra ou betão, incluindo abertura, regularização 
e compactação de fundo de caixa, fornecimento e 
aplicação de tout-vennant com 0,10m, fornecimento 
e aplicação de areia, pó de pedra ou gravilha fina, 
fornecimento e assentamento do cubo 11x11, 
transporte a vazadouro dos produtos resultantes do 
levantamento e dos produtos resultantes da 
abertura de caixa, compactação e todos os trabalhos 
necessários, nos seguintes caminhos: 
    
3.1.1 Caminho do S. Pedro m2 350,00 15,70 € 5 495,00 € 
3.1.2 Caminho de Sanfins m2 1470,00 15,70 € 23 079,00 € 
3.1.3 Caminho de Cimo de Vila m2 785,00 15,70 € 12 324,50 € 
3.1.4 Caminho posterior ao Cemitério m2 315,00 15,70 € 4 945,50 € 
3.1.5 Caminho da Calçada da Igreja m2 400,00 15,70 € 6 280,00 € 
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1.1 - OBJECTIVO E ÂMBITO ..................................................... ERRO! MARCADOR NÃO DEFINIDO. 
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2.1 – CARACTERÍSTICAS GERAIS ........................................... ERRO! MARCADOR NÃO DEFINIDO. 
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Marcador não definido. 
2.1.4  SOLUÇÕES TÉCNICAS PRECONIZADAS ......................... Erro! Marcador não definido. 
2.1.5  PRODUTOS E MATERIAIS A UTILIZAR ........................... Erro! Marcador não definido. 
2.1.6  PEÇAS ESCRITAS E DESENHADAS DOS PROJETOS, RELEVANTES PARA A 
PREVENÇÃO DE RISCOS PROFISSIONAIS............................... Erro! Marcador não definido. 
2.2– ENVOLVÊNCIAS ............................................................... ERRO! MARCADOR NÃO DEFINIDO. 
2.3- PROGRAMAÇÃO DA OBRA ............................................... ERRO! MARCADOR NÃO DEFINIDO. 
2.3.1 ORGANOGRAMA FUNCIONAL ...................................... Erro! Marcador não definido. 
2.3.2  OBJECTIVOS DO PSS ...................................................... Erro! Marcador não definido. 
2.3.3  COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE ABERTURA DE ESTALEIRO .............. Erro! Marcador não 
definido. 
2.3.4  HORÁRIO DE TRABALHO ............................................... Erro! Marcador não definido. 
2.3.5  ESPECIFICAÇÕES SOBRE A ORGANIZAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DA OBRA ............ Erro! 
Marcador não definido. 
2.3.6  LEGISLAÇÃO, NORMAS E DOCUMENTOS DE HARMONIZAÇÃO APLICÁVEIS........ Erro! 
Marcador não definido. 
DIVERSOS: ........................................................................ ERRO! MARCADOR NÃO DEFINIDO. 
2.4 – APLICAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM OBRA ..... ERRO! MARCADOR NÃO 
DEFINIDO. 
2.4.1  DESENVOLVIMENTO DA COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE EM OBRA .. Erro! 






   
 
2.4.2  INSTRUMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA EM OBRA Erro! Marcador 
não definido. 
2.4.3  IMPLEMENTAÇÃO DO PSS EM OBRA ............................ Erro! Marcador não definido. 
2.4.4  IMPLEMENTAÇÃO DA CT EM OBRA .............................. Erro! Marcador não definido. 
2.4.5  VISITAS DE INSPECÇÃO DE SEGURANÇA À OBRA ........ Erro! Marcador não definido. 
2.4.6  AUDITORIAS DE SEGURANÇA À OBRA .......................... Erro! Marcador não definido. 
3 - PROCESSOS CONSTRUTIVOS ................................... ERRO! MARCADOR NÃO DEFINIDO. 
3.1 - MÉTODOS E PROCESSOS CONSTRUTIVOS ..................... ERRO! MARCADOR NÃO DEFINIDO. 
3.2 - TRABALHOS PREVISTOS COM RISCOS ESPECIAIS ........ ERRO! MARCADOR NÃO DEFINIDO. 
3.3 - LISTAS DE MATÉRIAS COM RISCOS ESPECIAIS ............. ERRO! MARCADOR NÃO DEFINIDO. 
3.3.1  LISTA DE EQUIPAMENTOS COM RISCOS ESPECIAIS .... Erro! Marcador não definido. 
3.4 – CONDICIONALISMOS EXISTENTES NO LOCAL ............. ERRO! MARCADOR NÃO DEFINIDO. 
3.5 - FICHAS DE PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ............. ERRO! MARCADOR NÃO DEFINIDO. 
3.6 - PLANO DE TRABALHOS ................................................... ERRO! MARCADOR NÃO DEFINIDO. 
3.6.1  MAPA DE QUANTIDADE DE TRABALHOS ...................... Erro! Marcador não definido. 
3.6.2  PLANO DE TRABALHOS ................................................. Erro! Marcador não definido. 
3.6.3  SOBREPOSIÇÃO E SUCESSÃO DE ACTIVIDADES .......... Erro! Marcador não definido. 
3.6.4  CRONOGRAMA DE TRABALHOS .................................... Erro! Marcador não definido. 
3.7 - RISCOS ESPECIAIS PARA OS TRABALHADORES ........... ERRO! MARCADOR NÃO DEFINIDO. 
3.7.1  RISCOS ESPECIAIS ......................................................... Erro! Marcador não definido. 
3.7.2  SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS DE TRABALHO .... Erro! Marcador não definido. 
3.7.3  OUTROS SEGUROS ......................................................... Erro! Marcador não definido. 
3.8 - SITUAÇÕES SUSCEPTÍVEIS DE CAUSAR RISCO QUE NÃO PUDEREM SER EVITADAS 
EM PROJETO (MEDIDAS DE PREVENÇÃO): ................................... ERRO! MARCADOR NÃO DEFINIDO. 
4 - RISCOS EVIDENCIADOS E MEDIDAS PREVENTIVAS ............... ERRO! MARCADOR NÃO 
DEFINIDO. 
4.1 – TRABALHOS EM OBRA .................................................... ERRO! MARCADOR NÃO DEFINIDO. 
4.1.1  DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES............................................. Erro! Marcador não definido. 
4.1.2 MOVIMENTO DE TERRAS / ENTIVAÇÃO ....................... Erro! Marcador não definido. 
4.1.3  PAVIMENTAÇÕES ........................................................... Erro! Marcador não definido. 
4.1.4  MOVIMENTAÇÃO DE MÁQUINAS .................................. Erro! Marcador não definido. 
4.1.5  SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE VIAS ............................ Erro! Marcador não definido. 
5 - GESTÃO DA SEGURANÇA E SAÚDE NO ESTALEIRO ................ ERRO! MARCADOR NÃO 
DEFINIDO. 
5.1 - PLANO DE PROTECÇÕES COLECTIVAS .......................... ERRO! MARCADOR NÃO DEFINIDO. 
5.2 - PLANO DE PROTEÇÕES INDIVIDUAIS ........................................ ERRO! MARCADOR NÃO DEFINIDO. 
5.3 - PLANO DE INSPECÇÃO E PREVENÇÃO ........................... ERRO! MARCADOR NÃO DEFINIDO. 
5.4 - REGISTO DE NOTIFICAÇÕES DA ACT ............................. ERRO! MARCADOR NÃO DEFINIDO. 
5.5 - PLANO DE SAUDE DOS TRABALHADORES .................... ERRO! MARCADOR NÃO DEFINIDO. 
5.6 - PLANO DE REGISTO DE ACIDENTES, INCIDENTES E ÍNDICES DE SINISTRALIDADE
 .................................................................................................. ERRO! MARCADOR NÃO DEFINIDO. 
5.7 - PLANO DE VISITANTES .................................................... ERRO! MARCADOR NÃO DEFINIDO. 
5.8 - VITRINA DA OBRA ........................................................... ERRO! MARCADOR NÃO DEFINIDO. 
5 9 - INTERLIGAÇÃO ENTRE ENTIDADE EXECUTANTE, SUBENTIDADE EXECUTANTE E 
TRABALHADORES INDEPENDENTES. ................................... ERRO! MARCADOR NÃO DEFINIDO. 
5.10 - DIFUSÃO DA INFORMAÇÃO ENTRE OS DIVERSOS INTERVENIENTES ................ ERRO! 
MARCADOR NÃO DEFINIDO. 
6 - GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DE ESTALEIRO ............ ERRO! MARCADOR NÃO DEFINIDO. 
6.1 - PROJETO E PRESCRIÇÕES DE SAÚDE PARA O ESTALEIRO .......... ERRO! MARCADOR NÃO 
DEFINIDO. 
6.2 - INSTALAÇÕES DO ESTALEIRO ........................................ ERRO! MARCADOR NÃO DEFINIDO. 
6.3 - ACESSOS E CIRCULAÇÃO NO ESTALEIRO ..................... ERRO! MARCADOR NÃO DEFINIDO. 






   
 
6.5 - BEBIDAS ALCOÓLICAS .................................................... ERRO! MARCADOR NÃO DEFINIDO. 
6.6 – RUÍDO ............................................................................... ERRO! MARCADOR NÃO DEFINIDO. 
6.7 - PROCEDIMENTOS RELATIVOS ÀS INSTALAÇÕES DE APOIO AO ESTALEIRO ...... ERRO! 
MARCADOR NÃO DEFINIDO. 
6.7.1  ESCRITÓRIOS ................................................................. Erro! Marcador não definido. 
6.7.2  ARMAZÉNS ..................................................................... Erro! Marcador não definido. 
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MARCADOR NÃO DEFINIDO. 
6.8.1  INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ............................................ Erro! Marcador não definido. 
6.9 - CONSIDERAÇÕES GERAIS ............................................... ERRO! MARCADOR NÃO DEFINIDO. 
6.10 - OUTRAS CONDIÇÕES GERAIS DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA ERRO! MARCADOR NÃO 
DEFINIDO. 
6.11 - PLANO DE ACESSO, CIRCULAÇÃO E SINALIZAÇÃO .................. ERRO! MARCADOR NÃO DEFINIDO. 
6.12 - PLANO DE CONTROLO GERAL DOS EQUIPAMENTOS DE ESTALEIRO .......... ERRO! MARCADOR NÃO 
DEFINIDO. 
6.12.1 PLANO DE PROTECÇÕES COLECTIVAS ....................... Erro! Marcador não definido. 
PLANO DE INSPEÇÃO E PREVENÇÃO ............................................... ERRO! MARCADOR NÃO DEFINIDO. 
PLANO DE PROTEÇÕES INDIVIDUAIS ............................................... ERRO! MARCADOR NÃO DEFINIDO. 
6.13 - MOVIMENTAÇÃO MECÂNICA E MANUAL DE CARGAS ............. ERRO! MARCADOR NÃO 
DEFINIDO. 
6.13.1  MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS ATRAVÉS DE GRUAS TORRE E MÓVEIS ............... Erro! 
Marcador não definido. 
6.13.2  MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE CARGAS ...................... Erro! Marcador não definido. 
6.14 - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE APOIO À PRODUÇÃO ...... ERRO! MARCADOR NÃO 
DEFINIDO. 
6.14.1  PLANO DE UTILIZAÇÃO E CONTROLO DE EQUIPAMENTOS DE ESTALEIRO ...... Erro! 
Marcador não definido. 
6.14.2  INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO DE ESTALEIRO ........... Erro! Marcador não definido. 
6.15 - MEDIDAS DE SOCORRO E EVACUAÇÃO ....................... ERRO! MARCADOR NÃO DEFINIDO. 
6.16 - PLANO DE ACESSO, CIRCULAÇÃO E SINALIZAÇÃO .... ERRO! MARCADOR NÃO DEFINIDO. 
6.16.1  SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA ......................................... Erro! Marcador não definido. 
ANEXOS ............................................................................. ERRO! MARCADOR NÃO DEFINIDO. 
MODELOS DOS REGISTOS A UTILIZAR NA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA 
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DECLARAÇÃO DE ENTREGA DO PSS NO INÍCIO DA EMPREITADA .... ERRO! MARCADOR NÃO 
DEFINIDO. 
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MARCADOR NÃO DEFINIDO. 
DECLARAÇÃO DE ENTREGA DO PSS NA RECEPÇÃO PROVISÓRIA .... ERRO! MARCADOR NÃO 
DEFINIDO. 
ORGANOGRAMA FUNCIONAL E DEFINIÇÃO DE FUNÇÕES . ERRO! MARCADOR NÃO DEFINIDO. 
CONTROLO DE ASSINATURAS E RUBRICAS ......................... ERRO! MARCADOR NÃO DEFINIDO. 
POLÍTICA DE SEGURANÇA DA OBRA .................................... ERRO! MARCADOR NÃO DEFINIDO. 
COMUNICAÇÃO PRÉVIA E DECLARAÇÃO DE TRABALHADORES IMIGRANTES......... ERRO! 
MARCADOR NÃO DEFINIDO. 
HORÁRIO DE TRABALHO ........................................................ ERRO! MARCADOR NÃO DEFINIDO. 
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1. GERAIS ............................................................................................. Erro! Marcador não definido. 
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ANEXO V – CONVITE À APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DO CASO PRÁTICO 1 
 












EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO DOS CAMINHOS 






ANEXO VI – PROPOSTA DE DECISÃO DE CONTRATAR DO CASO PRÁTICO 1 
 






- Proposta de decisão de contratar por Consulta Prévia  
(alínea c), artigo 19.º do Código dos Contratos Públicos) 
 
____________________________________________________________________________________ 
Informação de cumprimento dos procedimentos de Cabimento:  
Considerado pelos serviços de contabilidade na informação de cabimentação em anexo 
____________________________________________________________________________________ 
Informação sobre adjudicação nos termos do n.º 2, do artigo 113.º do CCP: 
Considerado pelos serviços de contabilidade na informação de cabimentação em anexo 
____________________________________________________________________________________ 
Informação de cumprimento dos procedimentos constantes na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, 
relativos às regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das 
entidades públicas: 
A considerar pelos serviços de contabilidade. 
 
Assunto:  
 Proposta de procedimento pré-contratual por consulta prévia para a Empreitada de 
“Requalificação dos Caminhos da Freguesia de S. Cristóvão” 
 Decisão de contratar e decisão autorização de realização da despesa 
 Escolha do tipo de procedimento 
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O Vereador do Pelouro da Gestão, F. C. e M.A. 
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2- Disposições por que se rege a empreitada 
3- Interpretação dos documentos que regem a empreitada 
4- Esclarecimento de dúvidas 
5- Projeto 
 
OBRIGAÇÕES DO EMPREITEIRO 
Preparação e planeamento dos trabalhos 
6- Preparação e planeamento da execução da obra 
7- Plano de trabalhos ajustado 
8- Modificação do plano de trabalhos e do plano de pagamentos 
 
Prazos de execução 
9- Prazo de execução da empreitada 
10- Cumprimento do plano de trabalhos 
11- Multas por violação dos prazos contratuais 
12- Atos e direitos de terceiros 
 
Condições de execução da empreitada 
13- Condições gerais de execução dos trabalhos 
14- Trabalhos complementares, erros ou omissões do projeto e de outros documentos  
15- Alterações ao projeto propostas pelo empreiteiro 
16- Menções obrigatórias no local dos trabalhos 
17- Ensaios 
18- Medições 
19- Patentes, licenças, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados 
20- Execução simultânea de outros trabalhos no local da obra 
21- Outros encargos do empreiteiro 
 
Pessoal 
22- Obrigações gerais 
23- Horário de trabalho 
24- Segurança, higiene e saúde no trabalho 
  Câmara Municipal de Cinfães 





OBRIGAÇÕES DO DONO DA OBRA 
25- Preço e condições de pagamento 
26- Adiantamentos ao empreiteiro 
27- Descontos nos pagamentos 
28- Mora no pagamento 
29- Revisão de preços 
 
PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
30- Obrigação de elaborar projetos de investigação e desenvolvimento 
31- Acessoriedade do contrato de projeto de investigação e desenvolvimento 
 
SEGUROS 
32- Contratos de seguro 
33- Outros sinistros 
 
REPRESENTAÇÃO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
34- Representação do empreiteiro 
35- Representação do dono da obra 
36- Livro de registo da obra 
 
RECEPÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA OBRA 
37- Receção provisória 
38- Prazo de garantia 
39- Receção definitiva 
40- Restituição dos depósitos e quantias retidas e liberação da caução 
 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
41- Deveres de informação 
42- Subcontratação e cessão da posição contratual 
43- Resolução do contrato pelo dono da obra 
44- Resolução do contrato pelo empreiteiro 
45- Foro competente 
46- Comunicações e notificações 
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1 - ÂMBITO DO PROJECTO .................................................... ERRO! MARCADOR NÃO DEFINIDO. 
1.1 - ESTRUTURA DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO ...................... ERRO! MARCADOR NÃO DEFINIDO. 
2 – MANUTENÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE EDIFÍCIO ESCOLAR E.B. 2,3 ... ERRO! MARCADOR 
NÃO DEFINIDO. 
2.1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS ................................................................. ERRO! MARCADOR NÃO DEFINIDO. 
2.2 – SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DO EDIFÍCIO ESCOLAR ......... ERRO! MARCADOR NÃO DEFINIDO. 
2.2.1. REVESTIMENTO DA COBERTURA ............................................ Erro! Marcador não definido. 
2.2.2. REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS ....................................................... Erro! Marcador não definido. 
2.3 – SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO .... ERRO! MARCADOR NÃO 
DEFINIDO. 
2.3.1. REVESTIMENTO DA COBERTURA ............................................ Erro! Marcador não definido. 
2.3.2. REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS ....................................................... Erro! Marcador não definido. 
2.4. SUBSTITUIÇÃO DE CAIXILHARIA DE ALUMÍNIO E ESTORES EXTERIORES DO EDIFÍCIO 



























MUNICIPIO DE CINFÃES 
Manutenção e beneficiação de edifício E.B. 2,3 - Cinfães 
  
              
MAPA DE QUANTIDADES 






TOTAL DO ORÇAMENTO   
1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS           
1.1 ESTALEIRO           
1.1.1 Montagem, manutenção e posterior desativação de 
estaleiro, incluindo máquinas e equipamentos, 
instalações provisórias para o pessoal, fiscalização e 
armazenagem de materiais, redes provisórias de 
água, saneamento, eletricidade e telefones, vedação 
da obra com tapume metálico, vias de circulação 
internas, meios de combate a incêndio, colocação de 
placa identificativa da obra, tudo de acordo com a 
legislação em vigor e condições no local. 
vg 1,00      
           
1.1.2 Fornecimento de placa identificativa da obra, com 
1.50x3.00m, com suporte em aço galvanizado e 
inscrições em vinil autocolante com os dizeres 
fornecidos pela Câmara Municipal. 
un 1,00      
           
1.1.3 Coordenação de Segurança e Higiene em Obra, 
incluindo a elaboração e entrega ao Dono de Obra 
para aprovação de um Plano de Segurança e Saúde, 
de acordo com a legislação em vigor. 
vg 1,00      
           
1.1.4 Desenvolvimento e implementação do Plano de 
Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e 
Demolição, nos termos da legislação em vigor. vg 1,00      
           
           
  COBERTURA DO EDIFICIO ESCOLAR     
           
1.2 Demolições e transporte a vazadouro        
           
1.2.1 Desmonte e transporte para entidade licenciada, das 
placas de cobertura de fibrocimento, revestimento de 
platibandas, caleiras e outros materiais resultantes da 
demolição, cumprindo com todos os pressupostos 
legais de manuseamento e tratamento deste tipo de 
residuos (amianto). m2 2 400,00      
           
1.2.2 Limpeza geral da cobertura para receber novos 
revestimentos. vg 1,00      
           
           
1.3 Revestimento da cobertura        
           
1.3.1 
Reforço, reparação e substituição de elementos da 
estrutura existente, para apoio e fixação da nova 
cobertura, incluindo aplicação de perfil tubular 
60x40x1,5 Zincado, para assentamento sobre 
muretes existentes. vg 1,00      
           
1.3.2 
Fornecimento e montagem do cobrimento de 
vertentes de coberturas inclinadas, com uma 
pendente maior que 5%, através de painel sandwich 
lacado+isolante+lacado, de 40 mm de espessura, 
enformado com dupla chapa de aço e perfil 
nervurado, lacado no exterior e interior, com 
enchimento intermédio de espuma de poliuretano de 
40 kg/m³ de densidade, fixado mecanicamente. 
Incluindo p/p de cortes, sobreposições, parafusos e 
elementos de fixação, acessórios,rufos, juntas, 
remates perimetrais, cumes e outras peças de remate 
para o tratamento de pontos singulares. m² 2 400,00      
           
1.3.3 
Fornecimento e montagem de grelhas de ventilação 
em chapa de aço galvanizado, tipo veneziano, com 
0,50mx0,50m, a aplicar nas platibandas existentes, 
incluindo todos os trabalhos necessários para garantir 
o funcionamento das mesmas. Un 15,00      
           
           
           
1.4 REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS        
           
1.4.1 
Fornecimento e instalação de caleiras interiores, com 
largura de 0,30 e 0,20 de altura em zinco ou chapa de 
aço galvanizado, incluíndo ligações  ralos, remates e 
fixações, todos os materiais para assentamento e 
bom funcionamento. ml 320,00      
           
1.4.2 
Fornecimento e aplicação de rufe perimetral da 
platibanda existente, em chapa lacada, RAL 7012, 
com desenvolvimento médio de 1,00m, incluíndo 
remates, fixações e todos os materiais para 
assentamento e bom funcionamento. ml 320,00      
           
           
           
  TOTAL DA COBERTURA DO EDIFICIO ESCOLAR     
           
  COBERTURA DO PAVILHÃO 
GIMNODESPORTIVO 
    
           
1.5 Demolições e transporte a vazadouro        
           
1.5.1 
Desmonte e transporte para entidade licenciada, das 
chapas metálicas da cobertura, eliminação de 
revestimento de platibandas e outros materiais 
resultantes da demolição. m2 1 020,00      
           
1.5.2 Demolição e transporte a vazadouro de revestimento 
de cobertura plana e das platibandas e outros 
materiais resultantes da demolição. m2 350,00      
           
1.5.3 Limpeza geral da cobertura para receber novos 
revestimentos. vg 1,00      
           
           
           
1.6 Revestimento da cobertura        
           
1.6.1 Reforço, reparação e substituição de elementos da 
estrutura de apoio da cobertura existente. vg 1,00      
           
1.6.2 
Fornecimento e montagem do cobrimento de 
vertentes de coberturas inclinadas, com uma 
pendente maior que 5%, através de painel sandwich 
lacado+isolante+lacado, de 40 mm de espessura, 
enformado com dupla chapa de aço e perfil 
nervurado, lacado no exterior e interior, com 
enchimento intermédio de espuma de poliuretano de 
40 kg/m³ de densidade, fixado mecanicamente. 
Incluindo p/p de cortes, sobreposições, parafusos e 
elementos de fixação, acessórios,rufos, juntas, 
remates perimetrais, cumes e outras peças de remate 
para o tratamento de pontos singulares. m² 860,00      
           
1.6.3 
Fornecimento e montagem do cobrimento de 
vertentes de coberturas inclinadas, com uma 
pendente maior que 5%, através de painel em 
Sistema modular de policarbonato celular com 30mm 
de espessura, com proteção U.V.(Ultra Violeta), 
fixado mecanicamente. Incluindo p/p de cortes, 
sobreposições, parafusos e elementos de fixação, 
acessórios,rufos, juntas, remates perimetrais e outras 
peças de remate para o tratamento de pontos 
singulares. m² 160,00      
           
1.6.4 
Cobertura plana não acessível, não ventilada, com 
godo, tipo invertida, pendente do 1% ao 5%, 
composta por: formação de pendentes: betão celular 
de cimento espumado, à base de cimento CEM II/A-L 
32,5 R e aditivo arejante, resistência à compressão 
maior ou igual a 0,2 MPa, com espessura média de 
10 cm; impermeabilização bicamada colada: camada 
de betume modificado com elastómero SBS, 
LBM(SBS)-30/FV (50), colocada com primário 
asfáltico, tipo EA, e camada de betume modificado 
com elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP (140) colada 
à anterior com maçarico, sem coincidir as suas juntas; 
camada separadora sob isolamento: geotêxtil de 
fibras de poliéster (150 g/m²); isolamento térmico: 
painel rígido de poliestireno extrudido, de superfície 
lisa e bordo lateral a meia madeira, de 40 mm de 
espessura, resistência à compressão >= 300 kPa; 
camada separadora sob protecção: geotêxtil de fibras 
de poliéster (200 g/m²); camada de protecção: 10 cm 
de seixo rolado de 16 a 32 mm de diâmetro.  
  m² 320,00      
           
1.6.5 Encontro de paramento vertical com cobertura plana 
não acessível, não ventilada, com godo, tipo 
invertida; através de roço perimetral de 3x3 cm, para 
a protecção da impermeabilização formada por: 
banda de reforço de 50 cm de largura, de camada de 
betume modificado com elastómero SBS, 
LBM(SBS)-30/FP (140), colocada sobre o suporte 
com aplicação prévia de primário asfáltico, tipo EA e 
banda de acabamento de 50 cm de desenvolvimento 
com camada de betume modificado com elastómero 
SBS, LBM(SBS)-40/FP (140); acabamento com 
argamassa de cimento M-2,5. m² 85,00      
           
           
           
1.7 REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS        
           
1.7.1 
Fornecimento e instalação de tubos de queda  - Ø 
90mm , em PVC rígido PN 4 Kg/cm2,  de acordo com 
a especificação técnica respectiva, incluindo fixação 
com abraçadeiras de ferro galvanizado em couretes, 
à vista ou embebida nas paredes, ligações  e todos 
os acessórios e juntas nos tubos verticais de aguas 
pluviais, idem, idem. ml 96,00      
           
1.7.2 
Fornecimento e instalação de caleiras interiores, com 
largura de 0,30 e 0,20 de altua em zinco ou chapa de 
aço galvanizado, incluíndo ligações  ralos, remates e 
fixações, todos os materiais para assentamento e 
bom funcionamento. ml 80,00      
           
1.7.3 
Fornecimento e instalação de Trop Line  nas zonas 
superiores das caleiras,em PVC Ø90, incluíndo 
ligações, remates e fixações, todos os materiais para 
assentamento e bom funcionamento. un 12,00      
           
1.7.4 Ligação da rede de águas pluviais projectada à rede 
existente, incluindo todos os trabalhos e materiais 
necessários. vg 1,00      
           
           
  TOTAL DA COBERTURA DO PAVILHÃO 
GIMNODESPORTIVO 
    
           
1.8 SUBSTITUIÇÃO DE CAIXILHARIA DE ALUMINIO        
           
1.8.1 Levantamento de caixilharia envidraçada de alumínio 
de qualquer tipo situada na fachada do edificio e 
espaços interiores, bem como, estores existentes, 
com meios manuais, sem deteriorar os elementos 
construtivos aos quais está fixa. Incluindo p/p de 
desmontagem de aros, folhas envidraçadas e 
acessórios; limpeza, armazenamento, remoção e 
carga manual de entulho para camião ou contentor.  
vg 1,00      
           
1.8.2 Execução de trabalhos de revisão, alteração, 
adaptação das soleiras, ombreiras e padieiras dos 
vãos de abertura, ao novo tipo de perfil da caixilharia 
a instalar. vg 1,00      
           
1.8.3 Fornecimento e assentamento de caixilharia em 
janelas, com funcionamento de correr,  com vidro 
duplo (5+14+5), com perfil da série  P.V.C. marca 
Rehau, ou equivalente, Série 70, de RAL 7012, com 
as seguintes dimensões: 
       
1.8.3.1 Janelas de duas folhas de correr + 1 folha 
basculante de (1,20mx1,70m) Un 211,00      
1.8.3.2 Janelas de duas folhas de correr na vertical de 
(0,65mx1,05m) Un 3,00      
    
       
1.8.4 Fornecimento e assentamento de caixilharia em 
janelas, com funcionamento de abrir,  com vidro 
duplo (5+14+5), com perfil da série  P.V.C. marca 
Rehau, ou equivalente, Série 70, de RAL 7012, com 
as seguintes dimensões:        
1.8.4.1 Janelas de uma folha basculante de (1,20mx0,50m) 
Un 12,00      
1.8.4.2 Janela de uma folha basculante de (0,50mx0,50m) 
Un 1,00      
           
1.8.5 Fornecimento e assentamento de caixilharia em 
janelas, com funcionamento de abrir,  com vidro 
opaco (5+14+5), com perfil da série  P.V.C. marca 
Rehau, ou equivalente, Série 70, de RAL 7012, com 
as seguintes dimensões:        
1.8.5.1 Janelas de uma folha basculante de (1,20mx0,50m) 
Un 14,00      
1.8.5.2 Janelas de uma folha basculante de (0,45mx0,50m) 
Un 1,00      
1.8.5.3 Janela de uma folha fixa de (0,90mx1,15m) 
Un 1,00      
           
1.8.6 Fornecimento e assentamento de caixilharia em 
portas, com funcionamento de abrir,  com painel e 
vidro duplo (5+14+5), com perfil da série  P.V.C. 
marca Rehau, ou equivalente, Série 70, de RAL 
7012, com as seguintes dimensões:        
1.8.6.1 Porta exterior de uma folha de (0,65mx1,97m) 
Un 1,00      
1.8.6.2 Porta exterior de quatro folhas de abrir + 10 fixos de 
(6,80mx3,05m) Un 1,00      
1.8.6.3 Portas interiores de duas folhas de abrir + 5 fixos de 
(3,20mx2,90m) Un 3,00      
1.8.6.4 Porta interior de quatro folhas de abrir + 10 fixos de 
(6,80mx2,70m) Un 1,00      
1.8.6.5 Porta interior de quatro folhas de abrir + 6 fixos de 
(4,90mx3,05m) Un 1,00      
1.8.6.6 Porta exterior de duas folhas de abrir + 5 fixos de 
(2,85mx2,60m) Un 5,00      
1.8.6.7 Porta interior de duas folhas de abrir + 5 fixos de 
(3,20mx3,05m) Un 4,00      
1.8.6.8 Porta interior de duas folhas de abrir + 6 fixos de 
(3,20mx2,70m) Un 1,00      
1.8.6.9 Porta exterior de duas folhas de abrir + 3 fixos de 
(2,85mx2,60m) Un 1,00      
1.8.6.10 Porta exterior de duas folhas de abrir + 1 fixo de 
(1,60mx2,60m) Un 1,00      
1.8.6.11 Porta exterior de uma folha de abrir + 2 fixos de 
(1,20mx2,60m) Un 1,00      
           
1.8.7 Fornecimento e assentamento de estores exteriores, 
com laminas em chapa lacada, com RAL 7012, com 
aproveitamento de rolo e fita existente, com as 
seguintes dimensões: 
       
1.8.7.1 
Vãos de (1,20mx1,70m) Un 211,00      
1.8.7.2 
Vãos de (0,90mx1,15m) Un 1,00      
           
  TOTAL DA SUBSTITUIÇÃO DA CAIXILHARIA DO 
EDIFICIO ESCOLAR 
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EMPREITADA “MANUTENÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE EDIFÍCIO E.B. 2,3 - CINFÃES” 
INFORMAÇÃO DO JURI DO PROCEDIMENTO 
LISTA DE ERROS E OMISSÕES 
(nos termos do n.º 4, do Programa de Procedimento) 
Analisadas a Lista de Esclarecimentos, Erros e Omissões apresentadas por três interessados 
dentro do prazo previsto no n.º 4.1 do Programa de Procedimento, que foram disponibilizadas 
na plataforma eletrónica VortalGOV, notificando-se os interessados, o Júri do procedimento, 
nomeado em 17 de Maio de 2018, deliberou por unanimidade o seguinte: 
ESCLARECIMENTOS, ERROS E OMISSÕES: 
Concorrente: Empresa 1 
Questão Única:  
R: Disponibiliza-se o ficheiro em Excel do mapa de trabalhos a que se refere a empreitada. 
 
Concorrente: Empresa 3 
Questão Única:  
R: Os estores a aplicar serão em chapa de alumínio, termolacado com lâmina de 45mm. 
 
Concorrente: Empresa 13 
Questão um:  
R: Apresenta-se pormenor da grelha de ventilação. Esclarece-se ainda, que faz parte do artigo 
nº2.2.3 a abertura do espaço de ventilação na platibanda. 
Questão dois:  
R: Os elementos de reforço, reparação e substituição de elementos de estrutura da cobertura, 
a que se refere o artigo 3.2.1, tem por objetivo corrigir algum elemento estrutural da 
cobertura existente que se encontre instável, degradado ou que não se adapte ao novo 
revestimento de cobertura a aplicar. 
Questão três:  
R: As pendentes a realizar na cobertura plana, serão efetuadas em toda a área da mesma, de 
forma a criar as pendentes necessárias para os locais em que se encontram instalados os tubos 
de queda existentes, garantindo assim a evacuação das águas pluviais. 
Questão quatro:  
R: Considerando que a caixilharia dos vãos de abertura das fachadas serão substituídos por 
novos perfis, incluindo os estores, verifica-se a necessidade de adequação da envolvente dos 
vãos aos novos perfis de caixilharia a instalar, pelo que, o que se pretende neste artigo é a 
execução de todos os trabalhos necessários à realização dessa tarefa, incluindo garantias de 
perfeito acabamento e impermeabilização. 
 
 
Questão cinco:  
R: No artigo 4.4, a ligação da rede de águas pluviais a que se refere o artigo, contempla apenas 
os trabalhos de ligação dos tubos de queda, à rede de coletores existente na envolvente ao 
edifício, situação esta já existente atualmente. 
Questão seis:  
R: As peças desenhadas da cobertura e pormenores de execução encontram-se em anexo. 
Questão sete:  
R: Não faz parte da empreitada a realização de quaisquer trabalhos nos equipamentos 
identificados na questão em causa. 
Questão oito:  
R: Conforme descrito no artigo 5.7, as calhas dos estores serão a fornecer e aplicar de novo, 
sendo apenas para reutilizar o rolo e fita dos vãos existentes, conforme descrito no artigo. 
Questão nove:  
R: Não. Conforme descrito no artigo 5.2, encontram-se quantificados todos os trabalhos de 
revisão, alteração, adaptação das soleiras, ombreiras e padieiras dos vãos de abertura, ao novo 
tipo de perfil de caixilharia a instalar, na qual se inclui obviamente os estores. 
 
A resposta aos esclarecimentos, erros e omissões solicitados, não implica a alteração ao Preço 
Base do Procedimento. 
Atendendo a que o prazo fixado para apresentação das propostas está suspenso desde o 
termo do primeiro terço daquele prazo (1 de Junho de 2018) até à publicação de aceitação de 
erros e omissões (presente data), deverá reiniciar-se nesta data a contagem do prazo, com um 
acréscimo de 4 dias, o que implica que as propostas dos concorrentes devem ser apresentadas 
até às 16:00 do dia 14 de Junho de 2018. 
Esta decisão vai ser publicitada na plataforma eletrónica VortalGOV e ser junta às peças do 
Procedimento que se encontram patentes para consulta, sendo notificados de imediato todos 









































PROJETO DE EXECUÇÃO DE "INTERVENÇÃO DE SANEAMENTO 











































INTERVENÇÃO DE SANEAMENTO NO CONCELHO – ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUAS 
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INTERVENÇÃO DE SANEAMENTO NO CONCELHO – ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUAS 








1 - ÂMBITO DO PROJECTO 
A Câmara Municipal de Cinfães, pretende proceder à “INTERVENÇÃO DE SANEAMENTO NO 














1.1 - ESTRUTURA DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO 
O projeto está dividido em peças escritas e peças desenhadas. 
PEÇAS ESCRITAS 
 1 - Memória Descritiva e Justificativa 
 2 - Estimativa Orçamental 
PEÇAS DESENHADAS 
1 – Pormenores construtivos; 
2 – INTERVENÇÃO DE SANEAMENTO NO CONCELHO – ESTAÇÃO 
ELEVATÓRIA DE ÁGUAS RESIDUAIS EM MOURILHE 
2.1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 
A execução da Estação Elevatória (EE) de Águas Residuais, que ficará situada em Mourilhe na 
freguesia de São Cristóvão de Nogueira, pretende efetuar a condução das águas residuais 
provenientes do Parque de Campismo e Caravanismo de Mourilhe até ao coletor público de 
saneamento existente nas imediações do Cruzamento de Mourilhe, que depois descarrega na 
Etar de Mourilhe, como se pode verificar no traçado inserido nas peças desenhadas. A EE ficará 
localizada ao longo da berma da estrada municipal, não sendo necessário desta forma intervir 
no pavimento da referida via. 
 
A Estação Elevatória/poço de bombagem terá uma profundidade de 2,5 m. A cota do terreno no 
local onde a mesma será implementada é aproximadamente 116,804 e a cota de soleira do 
coletor à entrada da EE é de 115,604. 
 
A EE é do tipo pré-fabricada compacta, sendo o poço de bombagem materializado por um 
depósito em PRFV (Plástico Reforçado com Fibra de Vidro), visto ser altamente resistente e 
possuir excelentes propriedades mecânicas e baixa densidade, constituído por 2 bombas 
submersíveis para águas residuais, bases de descarga, tubagens interiores em aço inoxidável 







Os grupos eletrobomba são do tipo submersível, próprios para elevar águas residuais, podendo 
conter sólidos e partículas fibrosas em suspenso, sendo um deles de reserva. 
 
Independente do poço de bombagem, será a câmara de válvulas, a qual é pré-fabricada do 
mesmo material do poço de bombagem (PRFV), alojando as válvulas de seccionamento, as 
válvulas de retenção e a válvula de descarga de fundo da conduta elevatória. 
 
A EE será dotada de uma descarga de emergência para um sistema de drenagem de águas 
pluviais, para onde possam ser encaminhados os escoamentos de descarga de emergência da 
estação elevatória. Estarão previstas caixas de visita a montante da EE, onde está previsto 
colocar uma válvula mural de comando manual para se efetuar o isolamento da estação 
elevatória. 
 
A gradagem dos efluentes será efetuada através de um cesto que se encontrará no poço de 
bombagem. 
 
2.2 – CRITÉRIOS DE CONCEÇÃO E DIMENSIONAMENTO  
2.2.1 – CAUDAL 
O Decreto Regulamentar nº 23/95 de 23 de Agosto estipula que o diâmetro mínimo não seja 
inferior a 100 mm, e que a velocidade mínima de escoamento, não seja inferior a 0,7 m/s, o que 
implicitamente impõe que o caudal mínimo seja de 5,5 l/s. 
 
A auto-limpeza das condutas elevatórias é essencial, e de forma a assegurar a mesma, a 
estação elevatória é dimensionada para um caudal mínimo de 6,0 l/s, com um diâmetro mínimo 
de 110 mm, garantindo uma velocidade superior a 0,70 m/s na conduta elevatória. 
2.2.2 – GRADAGEM 
Como já referido anteriormente, a gradagem será efetuada através de um cesto que se 
encontrará no interior do poço de bombagem, cuja função é retirar da massa líquida os corpos 
sólidos de maior dimensão. Este cesto é amovível em aço inoxidável AISI 316, de barras 







O sistema de gradagem é dimensionado para as seguintes condições: 
• Malha do cesto………………………………………………..30mm 
• Produção unitária de gradados……………………………..0,037l/m3 
• Compactação de gradados………………………………….0% 
2.2.3 – CÁLCULO DA ELEVAÇÃO MANOMÉTRICA 
A elevação manométrica é dada pela seguinte expressão: 
 
Hm = Hg + Pc 
 
Sendo: 
 Hg – altura geométrica (m); 
 Pc – somatório das perdas de carga contínuas e localizadas (m.c.a). 
 
As perdas de carga contínuas nas condutas elevatórias são calculadas através da fórmula de 
Manning-Strickler: 
 
U = Ks × R2/3 × i1/2 
 
Sendo: 
 U – velocidade (m/s); 
 Ks – coeficiente de rugosidade (m1/3/s); 
 R – raio hidráulico (m) = Área Molhada/Perímetro Molhado; 
 i – inclinação (m/m). 
 
Para efeitos de projeto, adota-se o seguinte coeficiente de rugosidade: 
• Na conduta elevatória, 100 m1/3/s, aplicável a tubagens PEAD em pressão; 
 
As perdas de carga localizadas (provocadas pelas juntas, curvas, válvulas, etc) nas condutas 
elevatórias correspondem a um acréscimo de 10% das perdas de carga contínuas. 
 









ΔH = K × V2 / 2g 
 
Sendo: 
 K – coeficiente de perda de carga; 
 V – velocidade de escoamento na conduta (m/s); 
 g – aceleração da gravidade (9,8 m/s2). 
 
Os valores de K adotados são os seguintes: 
• Válvulas de cunha abertas………………………………………0,50; 
• Válvulas de cunha meio abertas………………………………..3,27; 
• Válvulas de retenção…………………………………………….2,30; 
• Tês…………………………………………………………………0,85; 
• Curvas a 90º………………………………………………………0,30. 
 
 
2.3 – CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO 
O caudal médio diário afluente à estação elevatória de Mourilhe é de 0,16 l/s = 13,824 m3/dia, e 
o caudal de ponta estimado em 0,00084 m3/s = 0,84 l/s. 
 
Contudo, a EE é dimensionada para um caudal mínimo de 6,0 l/s, o que garante velocidades 
superiores a 0,70 m/s na conduta elevatória, de diâmetro mínimo de 110 mm, cumprindo assim 
o Decreto Regulamentar nº 23/95 de 23 de Agosto. 
 
Atendendo aos critérios de dimensionamento definidos anteriormente, apresenta-se o cálculo da 
elevação manométrica: 
• Comprimento da conduta elevatória………………………………………………..…444,42 m 
• Diâmetro da conduta elevatória (Dinterno)……………………………………………96,8 mm 
• Velocidade na conduta elevatória……………………………………………………...0,82 m/s 
• Inclinação da conduta elevatória………………………………………………...0,065719 m/m 
• Perdas de carga na estação elevatória……………………………………………....0,48 mca 
• Perdas de carga na conduta elevatória……………………………………………..2,998 mca 







• Nível mínimo do poço de aspiração………………………………………….………...114,554 
• Nível máximo do poço de aspiração………………………………………….………..115,454 
• Cota da lâmina líquida no coletor à saída da caixa de chegada da conduta elevatória, a 
jusante………………………………………………………………………………….….145,106 
• Altura geométrica máxima de elevação………………………………………………..30,55 m 
• Altura geométrica mínima de elevação………………………………………………...29,65 m 
• Altura manométrica mínima de elevação………………………………………...…33,13 mca 
• Altura manométrica máxima de elevação…………………………………………..34,03 mca 
 

























(mca) Montante Jusante 
6,00 115,659 144,866 444,42 110 96,8 0,82 1,99899958 0,9994998 2,998499 
Tabela 1 - Conduta Elevatória 
 
Estação elevatória Caudal (Q) (l/s) 
Altura manométrica 
máxima (mca) 
EE de Mourilhe 6,0 34,03 
Tabela 2 - Condições de funcionamento da EE de Mourilhe 
 
 
2.4 – GRUPOS ELETROBOMBA 
 
A estação elevatória será equipada com dois grupos eletrobomba submersíveis iguais (1 de 
serviço + 1 de reserva) com proteção IP 68, próprios para elevar águas residuais, podendo 
conter sólidos e partículas fibrosas em suspensão. 
 
 
De forma a efetuar a limpeza do poço, será instalada num dos grupos eletrobomba uma válvula 







turbulência e colocando todos os sedimentos depositados em suspensão. O jato será produzido 
durante os primeiros 20 a 50 segundos de cada ciclo de bombagem. 
 
Os grupos eletrobomba apresentam as seguintes caraterísticas: 
• Caudal de dimensionamento por grupo…………………………………………………6,0 l/s; 
• Altura manométrica máxima de elevação de cada grupo…………………..…....34,03 mca; 
• Estimativa do rendimento da bomba para as condições anteriores………………...40,0 %; 
 





  - massa volúmica; 
 Ƞ - rendimento da bomba. 
 
De acordo com a consulta efetuada a um fornecedor de estações elevatórias compactas, 
considera-se uma potência de 7,5 kW para o quadro elétrico. 
 
O fornecedor dos grupos eletrobomba deve apresentar as curvas caraterísticas dos grupos 
propostos tendo em conta as condições de funcionamento do sistema, referidas anteriormente. 
Estes grupos serão instalados de acordo com os bons requisitos, nomeadamente com bases de 
assentamento (pedestais com curvas a 90º incorporadas), cabos elétricos especiais, guias de 
elevação à superfície e respetivas correntes. 
 
O comando dos grupos eletrobomba será efetuado conforme o nível de esgoto no poço de 
bombagem, através de um sistema de 4 flutuadores de nível e 4 bóias, que ficarão instaladas 
no poço e darão as informações ao quadro de comando, que por sua vez atuará em 
conformidade, garantindo: 
• A paragem por nível mínimo no poço; 
• O arranque por nível determinado no poço. 
A seguir apresenta-se uma breve descrição do sistema de 4 bóias: 







que o nível de caudal na câmara de bombagem atingiu um valor mínimo admissível, 
valor esse que é desfavorável uma vez que as bombas se encontrarão fora de água, não 
sendo por isso aconselhável a sua colocação em funcionamento. A atuação deste 
flutuador provocará também uma ordem de paragem de ambas as bombas. 
• Nível de Arranque da Primeira Bomba (NA1) - quando este flutuador for atuado por ação 
da subida do nível de caudal na câmara de bombagem, será dada uma ordem de 
arranque da primeira bomba; 
• Nível de Arranque da Segunda Bomba (NA2) - se o caudal que chega à câmara de 
bombagem for superior à capacidade de escoamento de uma bomba, ou se por avaria a 
primeira bomba não arrancar, o nível da água no poço subirá e originará a atuação deste 
flutuador que originará uma ordem de arranque da segunda bomba; 
• Flutuador Nível de Alarme (NAL) – este flutuador será atuado quando a capacidade de 
escoamento das duas bombas for inferior ao fluxo de caudal. Neste caso será atuado 
um alarme. 
O comando manual será feito por botoneiras localizadas no quadro elétrico. 
 
O funcionamento dos grupos será alternado. Será essencial que os grupos funcionem, cada um, 
aproximadamente o mesmo tempo. A ordem para definir o grupo ativo e, em consequência, o 
grupo inativo e/ou o de reserva, será automática por funcionamento alternado e rotativo dos dois 
grupos, podendo também terem comando manual por atuação no comutador de seleção 
instalado no quadro elétrico. 
 
2.5 – CIRCUITO DE DESCARGA DE EMERGÊNCIA 
 
Existe um sistema de drenagem de águas pluviais próximo do local previsto para a implantação 
da EE, para onde possam ser encaminhados os escoamentos da descarga de emergência da 
EE. 













2.6 – ANÁLISE DO GOLPE DE ARIETE DA CONDUTA ELEVATÓRIA 
 
2.6.1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 
Por golpe de aríete denominam-se as variações de pressão (picos de pressão) causadas por 
alterações súbitas da velocidade do caudal na tubagem. Estas alterações de pressão, variam 
com o tempo e propagam-se em forma de ondas ao longo da conduta, sendo que as amplitudes 
das mesmas tendem a ser amortecidas devido ao atrito interno. 
 
Durante o regime variável, a pressão poderá atingir níveis indesejáveis, que excedam as 
pressões admissíveis da tubagem selecionada, provocando assim ruturas ou deformações 
excessivas das paredes da conduta. 
 
Entre as diversas causas do golpe de aríete, podem salientar-se operações de abertura ou 
fechamento de válvulas, paradas de eletrobombas causadas por interrupção de energia elétrica 
no motor, abertura ou fechamento de turbinas, etc, das quais se origina o fluxo transitório. 
 
De um modo geral, as condutas que estão sujeitas a maiores variações de pressão e velocidade 
são as que estão localizadas a jusante de estações elevatórias. 
 
Para a conduta elevatória de Mourilhe foi efetuada a análise preliminar do golpe de aríete 
provocado pela interrupção súbita do fornecimento de energia aos grupos eletrobomba da 
estação elevatória. 
 
2.6.2 – MODELAÇÃO DO FENÓMENO SEM COSIDERAR A EXISTÊNCIA DE DISPOSITIVOS 
DE PROTEÇÃO 
 
2.6.2.1 – CONDIÇÕES INICIAIS PARA A MODELAÇÃO DO GOLPE DE ARÍETE 
 
Um parâmetro de elevada importância é o valor da celeridade, este valor traduz a capacidade 
de armazenamento, por deformabilidade do conjunto da conduta e do fluido, durante a 












 c – celeridade (m/s); 
 K – coeficiente em função do módulo de elasticidade da conduta = 111,0 
 D – diâmetro interior da tubagem (m) = 0,0968 m; 
 e – espessura da tubagem (m) = 0,0066 m. 
 
Deste modo, resulta um valor de celeridade de 241,802 m/s. 
 
2.6.2.2 – CARACTERÍSTICAS DO FUNCIONAMENTO EM REGIME PERMANENTE 
 
Na tabela 2 apresenta-se um resumo das caraterísticas da conduta elevatória e na tabela 3 as 





Comprimento (m) 444,42 
Material/PN PEAD/PN10 
DN (mm) 110 
Espessura do tubo (mm) 6,6 
Caudal de dimensionamento (l/s) 6,0 
Celeridade (m/s) 241,802 
Tabela 3 - Características da conduta elevatória 
 
Nº de grupos de serviço 1 
Nº de grupos de reserva 1 
Caudal total (l/s) 6,0 
Altura máxima de elevação (m) 34,03 
Velocidade (r.p.m) 2900  








2.6.2.3 – RESULTADOS DA MODELAÇÃO DO GOLPE DE ARÍETE (SEM PROTEÇÃO) NO CIRCUITO 
ELEVATÓRIO 
 
De forma a verificar se é ou não necessário um dispositivo de proteção, é indispensável seguir 
uma metodologia de cálculo a fim de calcular as pressões máximas e mínimas. Inicialmente tem 
que se entender o modo como as alterações se vão propagar ao logo da conduta, e isso 
depende da celeridade (c), que representa a velocidade de propagação das perturbações 
(calculada anteriormente no ponto 2.6.2.2). 
 
Calculada a celeridade, a metodologia de cálculo é a seguinte: 
• Fase ( ) 
 
 
Sendo L o comprimento da conduta, a grandeza  designa-se por fase e corresponde ao tempo 
necessário para que a onda de choque retome à origem. Neste projeto resulta uma fase de 
3.6759 s. 
 
• Tempo de paragem (Tp) 
 
 
O tempo de paragem sem caraterização específica da inércia dos grupos pode ser estimado 
pelo método simplificado de Rosich. 
 
Sendo: 
 Tp – Tempo que o escoamento na conduta demora a anular-se depois da falta de 
energia (s) 
 L – Comprimento da conduta elevatória (m) 
 Vo – Velocidade inicial de escoamento (m/s) 
 Hman – Altura manométrica (m) 
 C – Coeficiente experimental, calculado através do conhecimento de i (quociente entre 



















 K – Coeficiente experimental adimensional que representa, principalmente, o efeito da 
inércia do grupo eletrobomba, de acordo com a tabela seguinte: 
 
K L (m) 
2.0 <500 
1.75 500 
1.5 500 < L <1500 
1.25 1500 
1.0 >1500 
Tabela 6 - Valores de K em função do comprimento 
 
Neste projeto resulta um Tempo de Paragem de 3.183 s. 
 
Pode-se determinar o tipo de manobra relacionando o tempo de paragem com a fase. Se: 
• Tp=0 – Manobra instantânea; 
• Tp <  - Manobra rápida; 
• Tp >  - Manobra lenta. 
 
Neste caso, o  >Tp, logo é considerada uma manobra rápida. 
 
De seguida segue-se o cálculo de ΔH: 
 
 







• Pressão mínima (mca) 
Pmin = Hman - ΔH  
• Pressão máxima (mca) 
Pmáx = Hg + A 
Em que: 
 Hg – Altura geométrica 
 Hman – Altura manométrica 
 A = Hg - Pmin 
 
Na tabela 7, apresentam-se os resultados da modelação do choque hidráulico, sem proteção, 
onde estão indicadas as cotas piezométricas máximas e mínimas ao longo da conduta 
elevatória e as respetivas pressões máximas e mínimas. 
 
Distância á EE 
(m) 
Cota ao eixo da 
conduta (m) 
Cotas piezométricas (m) Pressões (mca) 
Máxima Mínima Máxima Mínima 
0,00 115,66 162,94 129,48 47,28 13,82 
30,00 116,59 161,81 130,61 45,22 14,02 
60,00 118,19 160,67 131,73 42,48 13,54 
90,00 120,38 159,55 132,87 39,17 12,49 
120,00 122,36 158,42 134,00 36,06 11,64 
150,00 124,59 157,29 135,13 32,70 10,54 
180,00 126,61 156,16 136,26 29,55 9,65 
210,00 128,51 155,02 137,38 26,51 8,87 
240,00 130,46 153,91 138,51 23,45 8,05 
270,00 132,66 152,78 139,64 20,12 6,98 
300,00 134,98 151,66 140,78 16,68 5,80 
330,00 137,18 150,52 141,90 13,34 4,72 
360,00 139,45 149,39 143,03 9,94 3,58 
390,00 141,77 148,26 144,16 6,49 2,39 
420,00 143,85 147,13 145,29 3,28 1,44 
444,42 144,87 145,09 145,09 0,22 0,22 
 
Tabela 7 - Resultados da modelação do choque hidráulico sem proteção 
 
Após uma análise, constata-se que não existem depressões na conduta, logo não será 








2.7 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE COMANDO 
 
2.7.1 – INTRODUÇÃO 
As instalações elétricas a executar na estação elevatória compreenderá o seguinte: 
• Armário de pavimento para a instalação da portinhola e do contador de energia do 
distribuidor; 
• Quadro elétrico geral; 
• Alimentação elétrica do quadro de comando da EE compacta; 
• Equipamento de comunicações, incluindo um router GSM/3G, um switch de 5 portas, 
uma antena GSM/3G e respetivos cabos de ligação; 
• Proteção contra sobretensões; 
• Elétrodo de terra e ligações à terra. 
 
O quadro elétrico e o quadro de comando da EE serão instalados numa caixa pré-fabricada em 
betão, conforme indicado nas peças desenhadas, de modo a ficarem mais protegidos, 
nomeadamente contra atos de vandalismo ou tentativas de roubo. 
 
É da responsabilidade do adjudicatário da empreitada: 
• Executar todas as instalações projetadas, de acordo com o presente projeto e respetivo 
Mapa de Quantidades; 
• Fornecer e instalar os materiais e acessórios, eventualmente não mencionados, mas 
necessários ao bom e correto acabamento das instalações; 
• Atender às alterações eventualmente determinadas pelo Dono da Obra e apresentar 
orçamento prévio, para o efeito; 
• Fornecer e montar os materiais e acessórios necessários ao bom e correto 
funcionamento das instalações e ao seu acabamento nas melhores condições, ainda 
que eles não sejam concretamente mencionados no projeto; 








2.7.2 – ALIMENTAÇÃO DA INSTALAÇÃO E POTÊNCIA ELÉTRICA A INSTALAR 
As diversas instalações serão alimentadas em baixa tensão, a partir da rede pública existente. 
Para a passagem do cabo de alimentação elétrica do fornecedor de energia será deixado junto 
ao armário da portinhola e contador de energia, um tubo vertical, de modo a possibilitar a futura 
alimentação aérea da EE. 
 
Existe a possibilidade de a alimentação elétrica vir a ser subterrânea, através de um tubo de 
polietileno corrugado, do tipo PEAD/C, enterrado a 0,80m de profundidade. 
 
Atendendo à potência da eletrobomba de elevação prevista, a potência a instalar na estação 





Potência a instalar 
(kVA) 
EE de Mourilhe  7,5 20,7 
Tabela 8 - Potência a instalar na EE 
 
A contagem da energia será feita diretamente e serão instaladas caixas adequadas em poliéster 
de fabrico Vidropol ou equivalente para a respetiva contagem da mesma. Do mesmo modo, 
serão previstas caixas adequadas para a montagem das portinholas, as quais serão, em todos 
os casos, do tipo P100. 
 
2.7.3 – QUADRO ELÉTRICO 
O quadro deverá comportar todos os equipamentos e acessórios principais e auxiliares 
indicados no respetivo esquema unifilar, bem como outros que se verifique serem necessários e 
não estejam especificamente mencionados. 
 
O quadro elétrico será montado no interior da área vedada da EE, no local indicado nas peças 
desenhadas. 
 
O quadro será de modelo Universo da Hager ou de qualidade similar, com índice de proteção 







e as entradas e saídas dos cabos protegidas por bucins estanques. Cada bucim será para 
entrada de um só cabo e o seu diâmetro adequado ao do cabo a instalar de modo a que o 
índice de proteção não fique comprometido. 
 
Para a montagem dos aparelhos e equipamentos existirão estruturas metálicas, internas, fixas 
por parafusos. Todas as partes metálicas serão interligadas por condutor de cobre e ligadas ao 
barramento geral de terra. 
 
Para o dimensionamento da caixa do quadro elétrico, o empreiteiro deve prever uma caixa com 
disponibilidade de espaço de mais 30%, relativamente ao equipamento previsto inicialmente. 
 
Os condutores de eletrificação dos quadros deverão ser colocados em calha plástica do tipo 
Quintela ou outra semelhante. Nesta calha serão coladas as etiquetas em trafolite (fundo branco 
e letras a preto) de identificação de todos os equipamentos e circuitos elétricos existentes no 
quadro, identificados de acordo com as referências do projeto “como executado”. 
 
Genericamente serão aplicados os seguintes equipamentos, os quais deverão obrigatoriamente 
obedecer às especificações técnicas das Águas de Portugal: 
• Analisador de rede elétrica – com saída RS485 Modbus e porta Ethernet, para instalação 
em calha DIN; 
• Aparelhos de corte e proteção; 
• Descarregador de Sobretensões, tetrapolar, com sinalização de aptidão à proteção e tele 
sinalização;  
• Aparelhos de comutação de potência, vigilância de estados, comandos e sinalizações; 
• Router GSM/3G e switch de 5 portas, instalados em calha DIN; 
• Outros equipamentos e/ou instrumentos: conforme mencionado no mapa de trabalhos. 
 
As ligações de entrada e saída de cabos serão em bornes de junção, sobre calha DIN, do tipo 
de aperto mecânico. 
2.7.4 – COMANDO DOS GRUPOS ELETROBOMBA 







bombagem. Esse nível de caudal é controlado por um sistema de flutuadores que fornecerá 
informações ao quadro de comando que por sua vez atuará em conformidade. A câmara de 
bombagem possui 4 flutuadores de nível como já foi referido e descrito anteriormente. 
 
2.7.5 – QUADRO DE COMANDO 
O quadro de comando será equipado com: 
• Disjuntor diferencial por bomba; 
• Disjuntor magneto-térmico por bomba; 
• Interruptor de Corte Geral; 
• Descarregador de sobretensão. 
 
O comando será efetuado por intermédio de uma unidade de controlo compacta para controlo 
de estações de bombagem de águas residuais, estações de bombagem de águas brutas, 
estações de tratamento de água, com funções controlo e registo de dados, do tipo Flygt 
MyConnect da FLYGT ou equivalente. 
 
O MyConnect consiste numa unidade l/O e num painel operador que pode ser instalado, de 
forma simples, no seu quadro elétrico. Através do sistema de menu, é possível configurá-lo para 
controlar as funções de, no máximo, duas bombas a funcionar em várias sequências. O 
MyConnect pode utilizar GPRS, GSM, PSTN ou um rádio modem para comunicar com um 
sistema SCADA. 
 
A unidade dispõe de Visor e Painel Frontal, com: 
• Marcha, paragem, falta de fase, sobreintensidade, sobrecarga; 
• Indicação do estado das bombas e anomalias; 
• Display 7 TFT – táctil - 800×480 pixels; 
• Parametrização, estatísticas e alarmes. 
 
O sistema de controlo das bombas permite: 
• Comutador O-A-M; 
• Proteção térmica por software (rearme automático); 







• Alternâncias avançadas; 
• Definição do tempo máximo de funcionamento por bomba; 
• Controlo inteligente de sistema de bombagem; 
• Medição de correntes por bomba. 
 
O sistema de controlo possui 32 Mb de memória flash, de modo a permitir registar até 30000 
registros dependendo do protocolo, com informação de data, hora e valor. O quadro de 
comando possui ainda de base e com possibilidade de expansão: 
• 6 Entradas digitais; 
• 2 Saídas digitais; 
• 3 Entradas analógicas. 
 
As portas de comunicação serão: 
• RS-485 Modbus® RTU-mode para comunicação entre 1 - 4 unidades Connect®  
• Wi-Fi – através de aplicação para Smartphone é possível efetuar configuração 
• USB – através do programa Flygt MyConnect Link é possível efetuar configuração de 
Modem GSM/GPRS 
 
O quadro de comando é ainda equipado com uma bateria de 12V/2Ah. 
 
2.7.6 – TIPO DE INSTALAÇÃO A EXECUTAR, TUBAGEM E CABOS 
Será instalados na EE 3 tubos plásticos de polietileno de 90mm de diâmetro, entre a caixa de 
comando da EE e o poço de bombagem, conforme indicado nas peças desenhadas. Estes 
tubos irão permitir a passagem dos cabos necessários, quer para a alimentação elétrica das 
EB’s quer para o sensor de nível 4-20 mA e interruptores de nível, para comando das bombas. 
 
Também será instalado um tubo adicional, do mesmo tipo, para a câmara de válvulas, para 
possíveis necessidades futuras de passagem de cabos. 
 
No interior do poço de bombagem, os cabos serão instalados à vista em tubos plásticos do tipo 







para o efeito. Os tubos permitirão a passagem dos cabos necessários para: 
• Alimentação elétrica das eletrobombas; 
• 4 interruptores de nível. 
 
As eletrobombas são fornecidas com cabos de comprimento suficiente para fazer a ligação 
direta ao quadro elétrico, assim como, os interruptores de nível que são fornecidos com cabo 
com comprimento suficiente para ligarem diretamente ao quadro de comando da EE. 
 
Segundo as normas portuguesas em vigor, os condutores e cabos elétricos a utilizar devem se 
de qualidade não inferior ao fabrico nacional, possuindo certificado de qualidade e origem. 
Todos os cabos elétricos serão de alma condutora em cobre e não deverão conter 
irregularidades tanto no isolamento como na secção. É obrigatório o uso das cores 
regulamentares para todos os condutores dos circuitos de correntes fortes: 
• Condutor de fase – bainha preta (L1), castanha (L2) ou cinza (L3); 
• Condutor de neutro – bainha azul; 
• Condutor de proteção – bainha verde/amarela. 
2.7.7 – EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÕES 
Será instalado um router 3G e um switch de 5 portas, sobre a calha DIN, no interior da caixa do 
quadro elétrico, para comunicação GSM com o centro de comando. 
 
2.7.8 – PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES 
Para proteção das instalações contra o aparecimento de sobretensões, está prevista a 
instalação no interior do armário técnico, junto ao quadro elétrico, de descarregadores de 
sobretensões, tetrapolares, da classe II, para proteção N+1. 
 
2.7.9 – ELÉTRODO DE TERRA E LIGAÇÕES À TERRA, PROTEÇÃO DE PESSOAS 
De modo a proteger as pessoas, é adotado um sistema que consiste na ligação das massas à 








Está previsto a instalação de um elétrodo de terra de proteção da instalação, constituído por um 
mínimo de 3 varetas de aço cobreado, com 0,7 mm de espessura e com 15 mm de diâmetro e 
2,0 m de comprimento, ligadas em triângulo, a enterrar verticalmente no solo, com o topo 
superior a, pelo menos, 0,80 m de profundidade. 
 
O cabo a instalar entre o elétrodo de terra e o ligador amovível é do tipo VV, de 35 mm2 de 
secção, com isolamento plástico na cor verde/amarelo, enfiado em tubo de polietileno de 50 mm 
de diâmetro. O ligador amovível é do tipo que obrigue à utilização de ferramenta para a sua 
abertura ou fecho e será alojado no interior do armário do quadro elétrico. 
 
A resistência de terra de proteção da instalação não deverá ser superior a 20 ohm, medidos em 
qualquer altura do ano. 
 
Ao elétrodo de terra ligarão, através do quadro geral, todos os condutores de proteção das 
canalizações, a massas metálicas das instalações, as blindagens metálicas dos equipamentos e 
as ligações equipotenciais a estabelecer entre as massas metálicas que não fazem parte das 
instalações, tais como: grades, balaustradas, tubagens metálicas, malha do betão armado, etc. 
 
É obrigatória uma ligação equipotencial entre todas as massas metálicas existentes, sejam ou 
não diretamente relacionadas com a instalação elétrica, a terminar no barramento de terra, do 
quadro geral, junto do cabo que vai ao ligador amovível. 
 
A proteção contra contactos diretos está assegurada, na medida que não existem partes ativas 




























Empreitada: INTERVENÇÃO DE SANEAMENTO NO CONCELHO - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUAS 
RESIDUAIS EM MOURILHE 
Local: MOURILHE - SÃO CRISTÓVAO 
Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE CINFÃES 
Lista de Espécies e Quantidades de Trabalho 
Item Designação Un Quantidade PU Total 
1 ESTALEIRO         
1.1 
Montagem, manutenção e posterior desactivação de estaleiro, 
incluindo máquinas e equipamentos, instalações provisórias 
para o pessoal, fiscalização e armazenagem de materiais, 
redes provisórias de água, saneamento, electricidade e 
telefones, vedação da obra com tapume metálico, vias de 
circulação internas, meios de combate a incêndio, colocação 
de placa identificativa da obra, tudo de acordo com a 
legislação em vigor e condições no local. 
vg 1,00     
1.2 
Fornecimento de placa identificativa da obra, com 
1.50x3.00m, com suporte em aço galvanizado e inscrições em 
vinil autocolante com os dizeres fornecidos pela Câmara 
Municipal. 
Un 1,00     
1.3 
Coordenação de Segurança e Higiene em Obra, incluindo a 
elaboração e entrega ao Dono de Obra para aprovação de um 
Plano de Segurança e Saúde, de acordo com a legislação em 
vigor. 
vg 1,00     
1.4 
Desenvolvimento e implementação do Plano de Prevenção e 
Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, nos termos 
da legislação em vigor. 
vg 1,00     
2 CONSTRUÇÃO CIVIL DA ESTAÇÃO         
2.1 MOVIMENTO GERAL DE TERRAS         
2.1.1 
Escavação em terreno de qualquer natureza para criação de 
plataforma de trabalho, incluindo eventuais contenções, 
escoramentos e entivações, bombagem de águas, remoção e 
transporte para vazadouro dos produtos sobrantes (não 
utilizados em aterros posteriores) e eventual indemnização 
por depósito e sondagens para localização de infra-estruturas 
existentes, eventuais reparações e desvios de infra-estruturas 
afetadas, bem como todos os trabalhos associados. 
m3 27,54     
2.1.2 
Aterro com material selecionado da escavação, incluindo 
compactação a 95% Proctor Modificado no repreenchimento 
das fundações e no estabelecimento da plataforma. 
m3 13,82     
2.1.3 
Regularização e compactação do terreno do fundo dos 
caboucos. 
m2 12,95     
3 CIRCUITOS HIDRÁULICOS EXTERIORES         
3.1 LEVANTAMENTO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS         
3.1.1 Em valas para a instalação de tubagens         
3.1.1.1 
Levantamento e reposição de pavimento em betão 
betuminoso, com 0,15m de espessura, após compactação, 
incluindo caixa em tout-vennant com 0,20m de espessura. 
m2 25,00     
3.2 MOVIMENTO GERAL DE TERRAS         
3.2.1 Em valas para a instalação de tubagens         
3.2.1.1 
Escavação em terreno de qualquer natureza, na abertura de 
vala de instalação de tubagens, por meios mecânicos e/ou 
manuais, para estabelecimento das cotas de trabalho, 
incluindo entivação e rebaixamento do nível freático, se 
necessário, mesmo que seja necessário executar a entivação 
da vala com estacas-prancha (para garantir a estabilidade dos 
taludes laterais), sondagens para localização de infra-
estruturas existentes e eventuais reparações ou desvios de 
infra-estruturas afetadas, bem como todos os trabalhos 
associados. Todos os tipos de valas. 
m3 319,98     
3.2.1.2 
Regularização e compactação do leito da vala e preparação 
para instalação da tubagem, incluindo todos os trabalhos 
necessários. (Todos os tipos de valas) 
m2 222,21     
3.2.1.3 
Aterro manual, incluindo respetivo empréstimo e transporte 
do local de empréstimo até à obra, em areia grossa, saibro ou 
material não argiloso, compactado por processos mecânicos 
ou manuais, de modo a atingir um grau de compactação 
superior a 95% do ensaio Proctor Pesado, na camada de 
assentamento da tubagem. (Todos os tipos de vala) 
m3 63,51     
3.2.1.4 
Aterro com terra da própria vala (ou de empréstimo), 
devidamente cirandada e limpa de pedras, torrões compactos 
e raízes, compactado por processos mecânicos em camadas de 
0,20m de espessura até ser atingida uma compacatação 
idêntica à dos terrenos adjacentes. Na zona até 1,00m acima 
da geratriz superior da tubagem, a compactação deverá ser 
feita com equipamento que não transmita uma força superior 
à de um pilão com massa de 15 kg. (Valas Tipo 1,2,3 e 4) 
m3 197,77     
3.3 TUBAGENS E ACESSÓRIOS         
3.3.1 
Fornecimento e montagem de tubagens de PVC Corrugado 
SN8 (DN200) de parede interior lisa, para coletores a instalar 
em vala, incluindo junta com anel de estanquidade a todos os 
trabalhos associados 
m 5,92     
3.3.2 
Fornecimento e montagem de tubagens de PEAD MRS100 
(DN110, PN10), para condutas elevatórias de águas residuais a 
instalar em vala, incluindo soldadura das juntas e todos os 
trabalhos associados. 
m 444,42     
3.3.3 
Fornecimento e colocação ao longo da vala de banda 
avisadora em PVC (DN200) para sinalização de coletores 
enterrados. 
m 444,42     
3.4 CONSTRUÇÃO CIVIL DOS ÓRGÃOS ACESSÓRIOS         
3.4.1 Câmaras de Visita         
3.4.1.1 
Execução de câmaras de visita, do tipo "inicial ou de 
passagem", de "junção" ou de "mudança de direção", de 
planta circular com profundidades de soleira entre 2,50 e 
5,00m (altura interior desde a base da caixa até à cota do 
terreno), constituídas por: anéis pré-fabricados em betão com 
0,10m de espesssura e 1,25m de diâmetro interior; sobre uma 
base circular de betão armado, com 0,20m de espessura e 
1,25m de diâmetro interior, colocada sobre camada de betão 
de regularização com 0,10m de espessura; golas passa-muros 
para tubagens de PVC Corrugado; cobertura tronco-cónica 
excêntrica, com abertura de 0,60m; degraus e guarda-costas 
pré-fabricados em PRFV; juntas totalmente estanques; pintura 
interior e exterior da caixa; enchimentos no interior; 
fornecimento e fixação de aro e tampa em ferro fundido dúctil 
da classe D400, estanques, em conformidade com a NP EN 
124, com 0,60m de abertura útil, travamento aro/tampa 
através de uma barra elástica em ferro fundido dúctil com 
junta de insonorização em polietileno, articulada, com a 
possibilidade de aplicação de patilha anti-remoção e fecho 
anti-roubo da tampa e com inscrições de acordo com 
indicações do Dono de Obra; todo o trabalho de movimento 
de terras, entivação, rebaixamento do nível freático se 
necessário, substituição de solos, aterros, transporte de terras 
a operador licenciado, e todas as peças e trabalhos 
complementares, pronto a funcionar, de acordo com as peças 
desenhadas. 
Un 2,00     
4 EQUIPAMENTO ELETROMECÂNICO         
  
Nota: Todos os equipamentos incluem: Forecimento, 
transporte, montagem (quando flangeados deverão incluir kit 
entre flanges), ensaios, compatibilizações de equipamentos 
entre si e com a construção civil e todos os trabalhos auxiliares 
conforme as peças desenhadas e as especificações do Projeto 
e do Caderno de Encargos. 
        
4.1 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA         
4.1.1 
Fornecimento e montagem de estação elevatória do tipo pré-
fabricada compacta para águas residuais constituída por: poço 
de bombagem em PRFV, com 2,5m de altura e para áreas de 
tráfego de veículos, do tipo modelo TOP100S da marca Flygt, 
ou equivalente; 2 bombas submersíveis para águas residuais, 
para um Qmáx=6,0 l/s e Hmáx=34,15 mca em regime 
permanente (1+1, com um caudal unitário por grupo de 6,0 
l/s), incluindo bases de descarga; guias e suportes; tubagens 
em aço inoxidável AISI 316, DN80; 1 válvula de limpeza (flush 
valve) instalada numa das bombas; cesto de gradagem 
amovível, em aço inoxidável AISI 316, de barras verticais, 
espaçadas de 30mm; 4 interruptores de bóia tipo pêra; quadro 
elétrico de comando, incluindo armário de passeio com duas 
portas; câmara de válvulas em PRFV, com tubagem em aço 
inoxidável AISI 316 de DN80, alojando as válvulas de 
seccionamento e as válvulas de retenção e a válvula de 
descarga de fundo da conduta elevatória; bem como todos os 
demais materiais e acessórios necessário pronta a funcionar. 
vg 1,00     
4.1.2 
Fornecimento e montagem de tampa circular com fixadores e 
aro em ferro fundido, da classe D400, em conformidade com a 
NP EN 124, com 0,80m de abertura útil, com dispositivo anti-
roubo e as inscrições e logotipo a indicar pelo Dono de Obra. 
vg 1,00     
4.1.3 
Fornecimento e montagem de tampa retangular com 
fixadores e aro em ferro fundido, da classe D400, em 
conformidade com a NP EN 124, com abertura útil de 
900×900mm, com dispositivo anti-roubo e as inscrições e 
logotipo a indicar pelo Dono de Obra. 
vg 1,00     
4.2 NA CAIXA DE VISITA IMEDIATAMENTE A MONTANTE DA EE         
4.2.1 
Fornecimento e montagem de válvula mural em FFD DN200 
para águas residuais na caixa de visita imediatamente a 
montante da estação elevatória, equipada com haste de 
manobra para um profundidade de instalação aproximada de 
T=1370mm e cabeça móvel para áreas com tráfego. 
Un 1,00     
4.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE CONTROLO         
4.3.1 
Fornecimento e instalação em vala, de tubo plástico de 
polietileno corrugado, DIN J6 (6 kgf/cm2), de 63mm de 
diâmetro, para posterior enfiamento do ramal de alimentação 
de energia do reservatório, caso seja subterrâneo. 
m 20,00     
4.3.2 
Fornecimento e instalação de caixa adequada à instalação da 
portinhola do distribuidor de energia, em poliester reforçado a 
fibra de vidro, com tampa amovível, índices de proteção 
IP23/IK08, provida de base fusível tripolar DIN00 (tipo 
P100/EDP), equipada com três fusíveis gG DIN00 de 63A. 
Un 1,00     
4.3.3 
Fornecimento e instalação de caixa adequada para instalação 
do contador de energia, em poliester reforçado a fibra de 
vidro, com porta e visor, índices de proteção IP23/IK08. 
Un 1,00     
4.3.4 
Fornecimento e instalação de um armário em poliester 
reforçado a fibra de vidro, provido de porta com fechadura e 
fecho triangular, tipo ADE 85.59 da Vidropol ou similar. 
Un 1,00     
4.3.5 
Fornecimento e montagem de tubos plásticos de polietileno 
corrugado, do tipo PEAD/C, incluindo acessórios, instalados 
em vala no pavimento: 
        
4.3.5.1 Ø50 m 3,00     
4.3.5.2 Ø90 m 34,00     
4.3.6 
Fornecimento de tubos plásticos do tipo VD, incluindo todos 
os acessórios, e sua instalação à vista, convenientemente 
fixados por braçadeiras de baquelite: 
        
4.3.6.1 Ø25 m 12,00     
4.3.6.2 Ø32 m 10,00     
4.3.7 
Fornecimento dos seguintes cabos, e sua instalação em 
caminhos de cabos ou em tubos plásticos: 
        
4.3.7.1 VV 4×10 (alimentação QE) m 8,00     
4.3.7.2 VV 5G4 (Quadro de comando da EE) m 4,00     
4.3.7.3 VV 5G2,5 (tomada trifásica) m 2,00     
4.3.8 
Cabo de alimentação elétrica das eletrobombas (incluído no 
fornecimento da EE compacta) 
        
4.3.8.1 VV 1G35 (V/A) (ligações à terra) m 2,00     
4.3.9 
Cabo para os interruptores de nível (incluído no fornecimento 
da EE compacta) 
        
4.3.9.1 
Fornecimento e instalação do quadro elétrico QE, completo, 
cf. Memória Descritiva e Condições Técnicas, incluindo 
armário com acesso frontal por porta dupla e as dimensões 
mínimas de 1570×820×355mm, barramentos, bornes e todo o 
material de corte, comando, proteção, medida e sinalização - 
interruptores, interruptores diferenciais, disjuntores, 
contactores, auxiliares de comando, corta-circuitos fusíveis 
10×38, relé de sequência e falta de base, relés 24 Vdc, 
comutadores rotativos, botões de pressão, botoneiras de 
emergência tipo cogumelo, etc, de acordo com o indicado no 
respetivo esquema unifilar e diagramas de potência e 
comando da instalação. 
Un 1,00     
4.3.10 
Fornecimento e instalação do quadro elétrico de um 
analisador de energia, com as caraterísticas definidas nas 
especificações técnicas da AdP, incluindo a sua ligação ao 
autómato da instalação. 
Un 1,00     
4.3.11 
Fornecimento de um router 3G com as caraterísticas definidas 
na Memória descritiva e sua instalação em calha DIN no 
interior do armário técnico. 
Un 1,00     
4.3.12 
Fornecimento de um switch de 5 portas, com as caraterísticas 
definidas na Memória Descritiva e sua instalação em calha DIN 
no interior do armário técnico. 
Un 1,00     
4.3.13 
Fornecimento e instalação do elétrodo de terra de proteção 
da instalação, constituído por 3 varetas de aço revestido a 
cobre, ligadas em triângulo, conforme Memória Descritiva. 
Un 1,00     
4.3.14 
Fornecimento e instalação de barras coletoras de terra, em 
cobre, com as dimensões de 220×20×5mm (C×A×P) 
Un 1,00     
4.3.15 
Fornecimento e instalação de ligadores amovíveis, 
possibilitando a medida do valor da resistência de terra 
Un 1,00     
4.3.16 
Fornecimento e instalação no armário do quadro elétrico de 
descarregadores de sobretensões ref. V20C3+NP, da OBO 
BETTERMANN ou similar 
Un 1,00     
4.3.17 
Execução de maciço e base de assentamento, com 15 cm de 
altura acima do solo, para instalação do armário da portinhola 
e contador de energia 
Un 1,00     
4.3.18 
Elaboração de telas finais "as built", incluindo mapa de 
encaminhamento de cabos, com a numeração de cabos e 
bornes e todos os pormenores indispensáveis à correta 
interpretação da instalação. 
vg 1,00     
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PROJETOS DE EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS
DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE CINFÃES
PROJETO DE EXECUÇÃO
INFRAESTRUTURAS DE ÁGUAS RESIDUAIS
PLANTA GERAL
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MUNICÍPIO
